Execution of Multifunctional Building in Velké Bílovice by Pospíšilová, Izabela
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
PROJEKT PŘÍPRAVY A REALIZACE POLYFUNKČNÍHO 
DOMU VE VELKÝCH BÍLOVICÍCH  
EXECUTION OF MULTIFUNCTIONAL BUILDING IN VELKÉ BÍLOVICE  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  
Bc. Izabela Pospíšilová  
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  
Ing. Ing. BARBORA NEČASOVÁ  
BRNO 2018  
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  
Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  
Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 
formou studia  
Studijní obor  3607T043 Realizace staveb  
Pracoviště  Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb  
ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  
Student  Bc. Izabela Pospíšilová  
Název  
Projekt přípravy a realizace polyfunkčního domu 
ve Velkých Bílovicích  
Vedoucí práce  Ing. Ing. Barbora Nečasová  
Datum zadání  31. 3. 2017  
Datum odevzdání  12. 1. 2018  
V Brně dne 31. 3. 2017  
doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. 
Vedoucí ústavu  
 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  
 
PODKLADY A LITERATURA  
- JARSKÝ,Č., MUSIL,F., SVOBODA,P., LÍZAL,P., MOTYČKA,V., ČERNÝ,J.: Technologie 
staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3. 
- LÍZAL,P.,MUSIL,F.,MARŠÁL,P.,HENKOVÁ,S.,KANTOVÁ,R.,VLČKOVÁ,J,:Technologie 
stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, Hrubá spodní stavba, CERM Brno 
2004, ISBN 80-214-2536-9. 
- MOTYČKA,V., DOČKAL,K., LÍZAL,P., HRAZDIL,V., MARŠÁL,P.: Technologie staveb 
I. Technologie stavebních procesů část 2, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno 2005, ISBN 80-
214-2873-2. 
- HENKOVÁ, S.: Stavební stroje (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2017. 
- BIELY,B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. 
- GAŠPARÍK,J., KOVÁŘOVÁ,B.: Systémy řízení jakosti (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta 
stavební, 2009. 
- MOTYČKA,V., HORÁK,V., ŠLEZINGR,M., SÝKORA,K., KUDRNA,J.: Vybrané stati 
z technologie stavebních procesů GI (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009. 
- HENKOVÁ,S., KANTOVÁ,R. ,VLČKOVÁ,J,: Ekologie a bezpečnost práce (studijní opora), 
VUT v Brně, Fakulta stavební, 2016. 
- ŠLANHOF, J.: Automatizace stavebně technologického projektování (studijní opora), VUT 
v Brně, Fakulta stavební, 2009. 
- BIELY,B.: Řízení stavební výroby (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007.  
ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Diplomová práce bude obsahovat: 
- Textová část zpracovaná na PC ve formátu A4. 
- Výkresová část označená jednotným popisovým polem v pravém dolním rohu, zpracovaná 
s využitím vhodného grafického softwaru. 
Vypracovaná diplomová práce bude odevzdána v jednotných složkách formátu A4. Student 
práci odevzdá 1x v písemné podobě a 1x v elektronické podobě. 
Diplomová práce bude odevzdána v rozsahu a úpravě dle platné směrnice rektora a dle platné 
směrnice děkana Fakulty stavební na VUT v Brně.  
Konkrétní obsah a rozsah diplomové práce je upřesněn v samostatné Příloze zadání 
DP (studentovi předán vedoucím práce). Pokud student jako podklad pro svou práci využívá 
zapůjčenou projektovou dokumentaci stavebního díla, musí DP obsahovat souhlas oprávněné 
osoby se zapůjčením projektu pro studijní účely.  
STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná 
součást VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, 
ale textovou část doplňují).  
 Ing. Ing. Barbora Nečasová 




Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulty stavební VUT v Brně 
 
PŘÍLOHA K ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  
(Studijní obor Realizace staveb) 
 
Diplomant:  Bc. Izabela Pospíšilová 
 
Název diplomové práce: Projekt přípravy a realizace polyfunkčního domu ve Velkých Bílovicích 
 
Pro zadanou stavbu vypracujte vybrané části stavebně-technologického 
projektu v tomto rozsahu: 
 
1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 
2. Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
3. Časový a finanční plán stavby – objektový. 
4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu. 
5. Projekt zařízení staveniště – výkresová dokumentace ZS, ekonomické vyhodnocení nákladů 
na ZS. 
6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů vybraných technologických procesů. 
7. Časový plán vybraných technologických procesů hlavního stavebního objektu – 
technologický normál a časový plán. 
8. Plán zajištění materiálových zdrojů – nasazení vybraných stavebních mechanismů, bilance 
nasazení pracovníků. 
9. Technologický předpis pro provádění zdění svislých konstrukcí, železobetonovou 
monolitickou stropní konstrukci a kontaktní zateplovací systém. 
10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro provádění zdění svislých konstrukcí, železobetonovou 
monolitickou stropní konstrukci a kontaktní zateplovací systém. 
11. Jiné zadání: 
 Propočet stavby dle THU, položkový rozpočet vybraných procesů, 
 plán BOZP vybraných stavebních procesů, návod na užívání stavby, 
 posouzení součinitele prostupu tepla U obvodové konstrukce, 
 schémata provedení kontaktního zateplovacího systému, 
 schémata bednění stropní konstrukce, výpočet doby odbednění stropní konstrukce.   
 
Příloha: Podklady – část projektové dokumentace, potvrzený souhlas projektanta k využití projektu 
pro účely zpracování diplomové práce. 
 
 
V Brně dne 31. 3. 2017          Vedoucí práce: ……………………………… 
ABSTRAKT  
Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace výstavby 
polyfunkčního domu ve Velkých Bílovicích. Součástí práce je technická zpráva ke 
stavebně technologickému projektu, časové a finanční zhodnocení řešeného objektu i 
stavby jako celku. Práce řeší vybrané technologické předpisy prováděných činností, 
kontrolní a zkušební plány, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů, koncepce zařízení staveniště, nebo například návod na 
užívání stavby. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Stavebně technologický projekt, časový a finanční plán, technologický předpis, návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů, návod na užívání stavby, kontrolní a zkušební 
plán, zařízení staveniště. 
ABSTRACT  
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 Diplomová práce se zabývá činnostmi a procesy přípravy a realizace 
polyfunkčního domu ve Velkých Bílovicích. Jedná se o novostavbu výrobny vína a 
penzionu s restaurací. Objekt výrobny vína tvoří jednopodlažní železobetonová hala 
zastřešená sedlovými vazníky. Řešený objekt penzionu s restaurací je dvoupodlažní, 
zděný, zastřešený pultovými dřevěnými vazníky. 
 Stavba jako celek je řešena v technické zprávě, která obsahuje obecné 
informace o stavbě i informace o jednotlivých stavebních objektech. Dále je 
zpracována koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras a časový a finanční 
plán celé stavby.  
 Pro řešený objekt SO 03 je zpracována studie realizace hlavních 
technologických etap, technická zpráva k zařízení staveniště včetně výpočtu nákladů 
na zařízení staveniště a výkresové dokumentace. Dále je zpracován návrh strojní 
sestavy pro vybrané technologické činnosti včetně posouzení zvoleného zvedacího 
mechanismu. Práce obsahuje dále technologické předpisy pro vybrané činnosti – zdění 
svislých konstrukcí, železobetonovou monolitickou stropní konstrukci a kontaktní 
zateplovací systém. Předpisy doplňuje plán BOZP, kontrolní a zkušební plány, 
schémata bednění stropní konstrukce včetně výpočtu doby odbednění, nebo vybrané 
schémata zateplení. Pro objekt SO 03 je dále zpracován časový plán vybraných 
technologických procesů doplněný o technologický normál a plán zajištění 
materiálových zdrojů – nasazení vybraných stavebních strojů a bilance pracovníků, 
položkový rozpočet vybraných procesů, návod na užívání stavby jejím předání 
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
1.1 Identifikační údaje 
 Jedná se o novostavbu vinařského areálu ve Velkých Bílovicích, situovanou na 
parcele č. 2420/204, k. ú. Velké Bílovice. Areál bude sloužit především k výrobě a 
skladování vína, a dále k pohostinství spojenému s ubytováním hostů. 
1.1.1 Údaje o stavbě 
A. Název stavby 
Novostavba vinařského areálu – výrobna a penzion s restaurací – Velké Bílovice 
B. Místo stavby 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Břeclav 
Obec: Velké Bílovice 
Katastrální území: 778672 Velké Bílovice 
Parcelní číslo: 2420/204 
Druh pozemku: zahrada 
Výměra parcely: 3 600 m2 
C. Předmět dokumentace 
Předmětem projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí a umístění stavby je 
novostavba vinařského areálu zahrnujícího výrobu a skladování vína a penzion 
s restaurací ve Velkých Bílovicích. 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Petr Skoupil 
Čejkovská 450 
691 02 Velké Bílovice 
IČ: 15 23 40 53 
1.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Ing. Arch. Igor Maťha 
Havláskova 2 
621 00 Brno 
Č. autorizace: 3551 
IČO: 68093713 
1.2 Seznam vstupních podkladů 
- Požadavky investora 
- Zákres stavby do katastrální mapy 
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- Geodetické zaměření 
- Výsledky z radonového, geologického a hydrogeologického průzkumu 
1.3 Údaje o území 
A. Rozsah řešeného území 
Nezastavěná stavební parcela č. 2420/204 se nachází v katastrálním území Velké 
Bílovice na území zvaném ,,Špičáky“, v intravilánu na severovýchodním okraji 
města Velké Bílovice, na ulici Sadová. 
B. Dosavadní využití a zastavěnost území 
Dotčená stavební parcela je nezastavěná, nevyužívaná. 
C. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Parcela se nenachází v chráněném památkovém území, památkové zóně ani 
v jiné chráněné zóně podle jiných právních předpisů. 
D. Údaje o odtokových poměrech 
Dešťová voda bude svedena ze střech objektů SO 02, SO 03 a ze zpevněné 
plochy parkoviště SO 09 nově zbudovanou přípojkou jednotné kanalizace 
z PVC DN 200 do veřejné kanalizace. 
E. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není žádáno o žádné výjimky a úlevové řešení. 
F. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou vyžadovány. 
G. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
- 2420/204 je pozemek vlastní výstavby areálu. Vlastníkem je investor Petr 
Skoupil. Číslo LV je 2282. 
- 2419/2 je pozemek ve vlastnictví města Velké Bílovice. Jedná se o 
parcelu katastru nemovitostí s využitím ostatní komunikace. 
- 2420/203 je pozemek ve vlastnictví Jana Osičky. Parcela bude dotčena 
občasným zvýšeným hlukem a prachem z výstavby. 
- 5333/1 je pozemek ve vlastnictví Agrosadu Velké Bílovice, spol. s r.o. a 
Roberta Opluštila. Bude nutné zajistit souhlas o dočasném záboru, kvůli 
zásobování staveniště. 
1.4 Údaje o stavbě 
A. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Stavebním záměrem je novostavba vinařského areálu. 
B. Účel užívání stavby 
Výroba, skladování vína a penzion s restaurací. 
C. Trvalá nebo dočasná stavba 
Trvalá stavba. 
D. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
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Stavba nevyžaduje žádnou ochranu podle právních předpisů. 
E. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový. Na parkovišti uvnitř areálu jsou 
vyčleněna 2 parkovací místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
F. Navrhované kapacity stavby 
Stavební parcela č. 2420/204: 3 600 m2 
SO 02 – výrobní hala: 
 Zastavěná plocha: 1 053 m2 
Obestavěný prostor: 5 110 m3 
Počet zaměstnanců: 5 mužů, 4 ženy 
SO 03 – penzion s restaurací: 
 Zastavěná plocha: 547,2 m2 
 Obestavěný prostor: 3 656,6 m3 
 Počet zaměstnanců: 2 muži, 1 žena 
 Kapacita restaurace: 50 osob 
 Kapacita penzionu: 53 osob 
 Skladba pokojů: 2-lůžkový pokoj – 6x 
 3-lůžkový pokoj – 1x 
 4-lůžkový pokoj – 5x 
 5-lůžkový pokoj – 2x 
 8-lůžkový pokoj – 1x 
G. Základní předpoklady výstavby 
Časové údaje o realizaci stavby: 13 měsíců (červen 2018 – červenec 2019) 
Členění na etapy: - zemní práce 
- hrubá spodní stavba 
- hrubá vrchní stavba 
- hrubé vnitřní práce 
- dokončovací práce 
H. Orientační náklady stavby 
Cca 35 mil. Kč 
1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Hrubé terénní úpravy 
SO 02 Výrobní hala  
SO 03 Penzion s restaurací 
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SO 04 Přípojka kanalizace 
SO 05 Přípojka vodovodu  
SO 06 Přípojka plynu 
SO 07 Přípojka elektro 
SO 08 Přípojka sdělovacího kabelu 
SO 09 Zpevněné plochy  
SO 10 Venkovní osvětlení 
SO 11 Sadové úpravy, oplocení 
SO 12 Opěrná zeď 
 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
1.6 Popis území stavby 
A. Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební parcela č. 2420/204 se nachází v katastrálním území Velké Bílovice 
(778672) na území zvaném ,,Špičáky“ a dle katastru nemovitostí je druh 
pozemku označen jako zahrada. Pozemek určený k výstavbě se nachází v 
intravilánu na severovýchodním okraji města Velké Bílovice, na ulici Sadová při 
místní obslužné komunikaci, která je sjezdem ze silnice II. třídy č. 422 Velké 
Bílovice – Čejkovice – Kyjov. Pozemek je v podélném směru mírně svažitý, cca 
2,3 m na 81 m délky pozemku a svažuje se směrem k ulici Sadová. Pozemek je z 
jižní části ohraničen komunikací, u části západní hranice pozemku se nachází 
sousední objekt, ostatní hranice pozemku jsou nezastavěné. Dle územního plánu 
spadá stavební parcela pod specifické plochy výroby a skladování 
(vinohradnictví a vinařství). Novostavba vinařského areálu je tedy v souladu 
s dokumentací územního plánování města. 
B. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Na daném pozemku bylo odbornou firmou zjištěno střední radonové riziko. 
Vhodná ochrana proti radonu bude řešena celistvou a spojitou protiradonovou 
izolací. Geologický průzkum označil základové poměry na pozemku dle ČSN 
EN 1997-1 jako jednoduché, zemina je v celé rozloze sourodá. Typ horniny: 
snadno rozpojitelné písčité slíny a jíly, ulehlé. Předpokládaná výpočtová 
únosnost je min. 200 kPa. Hladina podzemní vody nebyla v zájmovém území 
zjištěna. 
C. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavební parcela se nenachází v ochranných pásmech – chráněné krajinné 
oblasti, památkové zóně, památkové rezervaci ani v území s archeologickými 
nálezy. 
D. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavební parcela se dle mapy záplavových oblastí nenachází v oblasti, které by 
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E. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Během výstavby bude nutné zajistit souhlas o dočasném záboru parcely č. 
5333/1, kterou bude potřeba v určitých případech potřeba využít při zásobování 
staveniště materiálem. Parcela není v současné době využívána. Během 
výstavby však může dojít ke zvýšené hlučnosti a prašnosti v okolí, nebo ke 
znečištění spodních vod. Omezení těchto negativních vlivů výstavby je blíže 
řešeno v kapitole č. 4 – Zásady organizace výstavby.   
F. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavební parcela je dle katastru nemovitostí zařazena jako zahrada. Nenachází se 
zde žádné stavební objekty ani dřeviny. Stavební pozemek je pouze pokryt 
travnatým souvislým porostem a nálety z okolních rostoucích dřevin. 
G. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Stavební parcela č. 2420/204 je parcela katastru nemovitostí, druh pozemku: 
zahrada se způsobem ochrany pozemku zemědělský půdní fond. Před započetím 
výstavby bylo zažádáno o vyjmutí pozemku z půdního fondu. 
H. Územně technické podmínky 
Pozemek určený k výstavbě se nachází na severovýchodním okraji města Velké 
Bílovice, na ulici Sadová při místní obslužné komunikaci, která je sjezdem ze 
silnice II. třídy č. 422 Velké Bílovice – Čejkovice – Kyjov. Napojení 
komunikace a parkoviště na místní obslužnou silnici je řešeno osazením 
betonových obrub zapuštěných 20 mm nad úroveň stávající komunikace. 
Zakružovací oblouky mají poloměr r = 7 m. 
1.7 Celkový popis stavby 
1.7.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Vinařský areál bude sloužit k výrobě a skladování vína. Penzion s restaurací bude 
sloužit k ubytování a pohoštění turistů a návštěvníků města Velké Bílovice. 
SO 02: 
Počet zaměstnanců: 5 mužů, 4 ženy 
SO 03: 
Počet zaměstnanců: 2 muži, 1 žena 
Kapacita restaurace: 50 osob 
Kapacita penzionu: 53 osob 
1.7.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
A. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Vzhledem k poloze pozemku, převážně rovinném terénu a výborné dopravní 
 obslužnosti je dané územní vhodné pro realizaci zamýšleného projektu. 
 Urbanisticko architektonické řešení objektů SO 02 a SO 03 je dáno požadavky 
 investora, orientací ke světovým stranám, napojením na místní dopravní 
 infrastrukturu a především požadavku na dostatečně velký manipulační prostor 
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 před výrobní halou. Výrobní hala má obdélníkový tvar a je situována při 
 severozápadní straně pozemku. Společně s objektem SO 03 – Penzion s 
 restaurací tvoří objekty tvar písmene L a jsou situovány v severozápadní a 
 jihozápadní části pozemku.  
 Dispozice výrobní haly je řešena tak, aby maximálně usnadnila zásobování, 
 výrobu a skladování. Hala je členěna na jednotlivé provozní soubory a dané 
 provozy jsou za sebou členěny následovně: vstup surovin (hroznů) – zrání – 
 sklad obalů a materiálu – sklad vzorků – lahvování – sklad, zrání – sklad, 
 expedice. 
Objekt penzionu s restaurací má obdélníkový tvar a je situován v jihozápadní 
části pozemku. Objekt je kolmo napojen na objekt SO 02 – výrobní hala. Vstup 
do objektu, který je řešen bezbariérově, je umožněn přímo z obslužné 
komunikace. Před hlavním vstupem bude k dispozici 6 parkovacích stání.  
 Objekt SO 03 je členěn na několik funkčních celků:  
 Přízemí: vstupní hala s recepcí a prodejem vína, interní část pro zaměstnance, 
 komerční část (salonek, restaurace). 
 2NP: technické místnosti, pokoje – předsíň, hygienické zázemí, ložnice. 
B. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Výrobní hala SO 02 je jednopodlažní nepodsklepená, půdorysné rozměry 
obdélníkové haly jsou 58,5x18 m, výška objektu je 6,5 m. Základy tvoří 
monolitické kalichové patky z prostého betonu. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonový prefabrikovaný skelet. Opláštění tvoří PUR panely. Střešní 
konstrukce má sedlový tvar se sklonem střešních rovin 10°. 
Penzion s restaurací SO 03 je zděný nepodsklepený objekt se 2NP. Střecha je 
 pultová se sklonem 7°. Ve 2NP se nad hlavním vstupem do objektu nachází 
 průběžná terasa. Venkovní povrchovou úpravu stěn tvoří kombinace fasádní 
 probarvené omítky a obkladových pásků Klinker. Střešní konstrukce bude 
 obložena dřevěnými palubkami horizontálně orientovanými. Výplňové 
 konstrukce v  obvodových stěnách budou tvořit dřevěná okna a dveře z 
 europrofilů, zasklená  izolačním dvojsklem. 
1.7.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V objektu SO 02 se nachází strojní technologie na zpracování vinných hroznů.  
 Jedná se o pneumatický lis pro lisování odzrněných hroznů, nerezové tanky pro 
 uskladnění moštu z  hroznů, vinifikátory pro fermentaci modrých hroznů, 
 dřevěné barrique sudy pro zrání vína (cca 1 rok), a automatická plnička lahví.  
V objektu SO 03 se nachází technologie v kuchyni. Jedná se o sklad mražení, 
 chlazení a suchý sklad, hrubá a čistá přípravna zeleniny, čistá přípravna masa, 
 výtluk vajec, umývárna bílého nádobí, přípravna těsta a expedice. 
1.7.4 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt SO 03 je v celém 1NP řešen jako bezbariérový. Nachází se zde 1 
bezbariérově řešené WC. Parkoviště v areálu má 2 parkovací místa vyhrazená 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. U objektu SO 02 není 
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uvažováno zaměstnání osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 
proto není objekt řešen jako bezbariérový. 
1.7.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání a 
provozu nevznikalo nebezpečí úrazu nebo poškození např. uklouznutím, 
nárazem, popálením, zásahem el. proudem, pádem, vloupání, zranění výbuchem. 
1.7.6 Základní charakteristika objektů  
A. Stavební, konstrukční a materiálové řešení 
SO 01 Hrubé terénní úpravy 
 Stavební pozemek je pokryt travnatým souvislým porostem a nálety z okolních 
rostoucích dřevin. Před započetím stavebních prací bude sejmuta ornice o mocnosti cca 
250 mm na celé ploše pozemku, následně bude ornice uložena na předem sjednané 
skládce. Pro opětovné využití na sadové úpravy bude ornice zpětně dovezena, 
skladována na staveništi nebude. 
 V rámci hrubých terénních úprav bude na přání investora celý pozemek srovnán 
do výškové úrovně příjezdové komunikace, tj. 203,10 m. n. m. Pozemek bude ze tří 
stran po svém obvodu ohraničen betonovými opěrnými zídkami různých výšek (SO 12). 
Před zahájením prací budou vytyčeny správci sítí všechny případné stávající podzemní 
inženýrské sítě a výkop v těchto místech bude proveden ručně. Opatření proti podzemní 
vodě nebude uvažováno, neboť nebyla zjištěna hladina podzemní vody v dotčené 
hloubce. 
SO 02 Výrobní hala 
 Výrobní hala je jednopodlažní nepodsklepená. Základy tvoří monolitické 
kalichové patky z prostého betonu. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový 
prefabrikovaný skelet. ŽB sloupy mají průřez 150x300 mm. Opláštění tvoří PUR 
panely, v místech napojení na SO 03 budou nahrazeny z důvodu odpovídající požární 
odolnosti panely s vnitřní výplní z minerální vlny. Střešní konstrukce má sedlový tvar 
se sklonem střešních rovin 10° a opláštěná bude z důvodu odpovídající požární 
odolnosti panely s vnitřní výplní z minerální vlny. Vnitřní příčky jsou tvořeny ze 
stejných panelů jako opláštění haly. Příčky oddělující jednotlivé požární úseky budou 
navrženy z panelů s požární odolností 15 minut. Podlaha v hale bude průmyslová 
pojízdná z konstrukčního systému firmy PANBEX, celková tloušťka skladby je 200 
mm. Jednotlivé provozy jsou odděleny ocelovými, zateplenými dveřmi nebo vraty, dle 
potřeby s požadovanou požární odolností. 
Základní rozměry objektu: 
Délka: 58,5 m 
Šířka: 18 m 
Výška: 6,5 m  
Zastavěná plocha: 1 053 m2 
Obestavěný prostor: 5 110 m3 
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SO 03 Penzion s restaurací 
 Objekt penzionu s restaurací má dvě nadzemní podlaží. Je nepodsklepený, zděný 
s pultovou střechou. Ve 2NP se nachází jednotlivé pokoje jednolůžkové, dvojlůžkové i 
vícelůžkové. 
 Základy tvoří monolitické základové pasy z prostého betonu C 25/30. Základová 
spára leží v nezámrzné hloubce -1,3 m = 202,2 m. n. m. Šířka pasů pod obvodovými 
zdmi je 700 mm, pod vnitřními nosnými 550 mm. 
 Obvodové zdivo je vytvořeno z tvárnic Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix, 
tloušťky 400 mm, zděných na zdící pěnu, založených na zakládací maltu. Vnitřní nosné 
zdivo tvoří tvárnice Porotherm 24 Profi Dryfix, tloušťky 240 mm, zděné na zdící pěnu. 
Mezi jednotlivými pokoji budou použity akustické tvárnice Porotherm 19 AKU Profi 
tloušťky 190 mm, zděné na tenkovrstvou maltu. Příčky tvoří zdivo Porotherm 14 Profi 
Dryfix, tl. 140 mm a Porotherm 11,5 Profi Dryfix, tloušťky 115 mm, obojí zděné na 
zdící pěnu. Salonek v 1NP je oddělen od restaurace skleněnou příčkou, ta je použita i 
v prostoru recepce. 
 Mezi salonkem a restaurací budou umístěny 4 železobetonové monolitické 
sloupy kruhového průřezu o průměru 200 mm.  Stropní konstrukci nad 1NP tvoří 
železobetonová monolitická stropní deska tloušťky 180 mm z betonu C25/30, stupeň 
konzistence S4, třída prostředí XC1 a krytí výztuže 25 mm. Nad sloupy bude 
vybetonován průběžný železobetonový monolitický průvlak. Ve 2NP nad centrální 
chodbou bude zhotovena stropní konstrukce ze stropních panelů PZD, které splní 
požadavky na protipožární opatření chráněné únikové cesty. Na jižní straně fasády bude 
zhotoven průběžný monolitický železobetonový balkon o tloušťce desky 180 mm.  
 Střešní konstrukce má pultový tvar se sklonem 7° směrem k objektu SO 02. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sbíjené příhradové vazníky, rozmístěné v 
osové vzdálenosti cca 1 m. Střešní plášť budou tvořit betonové tašky Bramac na 
dvojitém laťování a plášť bude realizován na dřevěný prkenný záklop. Vazníky budou 
po obvodu opatřeny obkladem z dřevěných palubek, horizontálně orientovaných. 
Skladba střešní krytiny: 
- Betonová krytina Bramac  
- Latě 
- Kontralatě 
- Doplňková hydroizolační folie  
- Dřevěný prkenný záklop  
- Sbíjené příhradové vazníky 
- Tepelná izolace tl. 240 mm (izolace podhledu) 
- Parozábrana 
- Sádrokartonový podhled 
 Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické, z betonu třídy C20/25. 
Schodiště je dvouramenné, šířka ramene 1 400 mm, s mezipodestou ve výškové úrovni 
1,8 m, levototočivé. Povrchovou úpravu stupnic a podstupnic tvoří keramický obklad. 
 Sádrokartonový podhled na vlastní kovové podkonstrukci bude použit ve 2NP. 
Doplněn bude o tepelnou izolaci z minerální vlny o tloušťce 240 mm. 
 Venkovní povrchovou úpravu stěn tvoří kombinace fasádní probarvené omítky a 
obkladových pásků Klinker. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
Baumit Pro s povrchovou úpravou fasádní omítky tl. 1,5 mm a Baumit Kera EPS, s 
povrchovou úpravou obkladovými pásky. Tloušťka izolantu je 100 mm. Zateplení soklu 
tvoří izolační desky XPS, zapuštěné 300 mm pod úroveň terénu. Desky lícují se 
zateplovacím systémem stěn. 
23 
 
Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 
 Vnitřní povrchovou úpravu stěn tvoří dle charakteru provozu, ve kterém bude 
umístěna, vápenná omítka s následnou malbou, obklady do výšky dveřních zárubní a 
obkladové pásky Klinker. 
 Vnitřní povrchová úprava podlahy se liší podle daného provozu v jednotlivých 
místnostech. Použita bude keramická dlažba v celém 1NP a kombinace keramické 
dlažby a koberce ve 2NP. 
 Výplňové konstrukce v obvodových stěnách budou tvořit dřevěná okna a dveře z 
europrofilů, zasklená izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované 
osazené do ocelových zárubní v zázemí pro personál. V ostatních místnostech budou 
použity zárubně obložkové. 
Základní rozměry objektu: 
Délka: 36 m 
Šířka: 15,2 m 
Výška: 8,975 m  
Zastavěná plocha: 547,2 m2 
Obestavěný prostor: 3 656,6 m3 
SO 04 Přípojka kanalizace 
 Před započetím prací na realizaci vinařského areálu bude prodloužena o cca 80 
m stávající veřejná kanalizace až před danou stavební parcelu. Do veřejné jednotné 
kanalizace budou vypouštěny veškeré splaškové i dešťové vody. Dešťová voda bude 
odváděna ze střech objektů SO 02 a SO 03 a ze zpevněných ploch objektu SO 09. Z 
parkovacích ploch bude před vpuštěním do kanalizace voda předčištěna v gravitačně 
sorpčním plastovém odlučovači ropných látek GSOL - 5/20 K. Splašková voda bude 
odváděna z objektů SO 02 a SO 03 a odpadní voda z kuchyně bude před vpuštěním do 
kanalizace předčištěna v lapáku tuků AS FAKU 2 ER. Kanalizační přípojka bude vést 
od jádrového vývrtu v potrubí veřejné kanalizace až po revizní šachtu umístěnou těsně 
za hranicí pozemku. Délka kanalizační přípojky je 8,7 m. Revizní šachta bude plastová 
Wavin DN 425 s litinovým poklopem vhodným pro pojezd vozidel. Potrubí bude mít 
průměr DN 200 a bude provedeno z PVC. V místech lomu přípojky budou osazeny 
revizní šachty s litinovými poklopy. Kanalizační přípojka bude uložena do pískového 
lože tl. 10 cm a zasypána pískem 20 cm nad úroveň potrubí. Rýha bude zasypána 
vytěženou zeminou s max. velikostí zrna 8 mm, zhutňovanou po vrstvách max. 300 
mm. 
SO 05 Přípojka vodovodu 
 Stávající obecní vodovodní potrubí PVC 110 končí zhruba 25 m od dané 
stavební parcely. Poté, co bude potrubí prodlouženo, z ní bude odebírána voda pro 
objekty SO 02 a SO 03 a jejich protipožární zabezpečení. Přípojka bude zhotovena 
z potrubí HDPE o průměru 63 mm. V místě napojení vodovodní přípojky na obecní 
vodovodní potrubí, bude osazená zemní šoupátková souprava HAWLE a napojení bude 
chráněno betonovým blokem. Potrubí bude v zemi uloženo do pískového lože tl. 10 cm 
a obsypáno do výšky 20 cm nad hranu trubky. 40 cm nad vodovodním potrubím bude 
položena výstražná folie se zatavenou trasovací páskou. Délka vodovodní přípojky je 
3,9 m. Vodoměrná šachta o rozměrech 120/90 cm, ve které bude umístěn hlavní uzávěr 
vody, bude vytvořena z monolitického vodostavebního železobetonu. Umístěna bude ve 
vzdálenosti 1 m od hranice pozemku v zeleném pruhu. Dno šachty bude vyspádováno 
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do trativodu ve dně šachty. Z vodoměrné šachty bude pokračovat domovní vodovodní 
přípojka z potrubí PE 63. 
SO 06 Přípojka plynu 
 Plynovodní přípojka bude sloužit k zásobování objektu SO 03 plynem za účelem 
ohřevu teplé užitkové vody, topení a přípravě teplých pokrmů v restauraci. Před 
zahájením výstavby daného záměru bude prodlouženo stávající plynovodní potrubí ke 
stavební parcele o zhruba 85 m. Veřejné plynovodní STL potrubí tvoří trubky PE 63. 
Část plynovodní přípojky od veřejného plynovodu do instalačního sloupku s HUP, 
regulací STL/NTL a plynoměrem G16 umístěném na okraji pozemku je uvažována z PE 
32. Na budovaném potrubí bude uložen signalizační kabel CYY 1,5 mm dvakrát 
opláštěný, uchycený bude po max. 3 m a bude termodynamicky navařen na hlavní řád a 
vyveden ve skříňce HUP. Z instalačního sloupku povede směrem do objektu SO 03 
NTL přípojka PE 63. Potrubí bude uloženo do pískového lože frakce 0-8 mm, tl. 10 cm 
a obsypáno bude 30 cm nad hranu potrubí. Na obsyp bude položena signalizační páska. 
Délka plynovodní přípojky je 1,8 m. 
SO 07 Přípojka NN 
 Připojení objektu na NN bude řešeno z nově vybudovaného trafa umístěného na 
sloupu mimo stavební parcelu investora. Trafo bude zřízeno společností e-on na žádost 
investora. Vinařský areál bude připojen na distribuční síť NN v nové přípojkové skříni, 
která bude umístěna s plynoměrem v instalačním sloupku. Napájecí kabel AYKY 
3x240+120 povede z přípojkové skříně a bude uložen ve výkopu v zemi na štěrkovém 
loži tl. 5 cm a zasypán do výšky cca 10 cm nad horní úroveň kabelu a na zásyp se osadí 
výstražná folie. Ukončen bude v hlavním rozvaděči v areálu. Délka přípojky je 28,2 m. 
Hlavní rozvaděč bude umístěn v místnosti skladu a expedice. Na hlavní rozvaděč budou 
napojeny rozvaděče podružné, které budou napojené v jednotlivých provozních sekcích, 
technologických zařízení a osvětlení v objektu výroby vína a venkovní osvětlení. 
SO 08 Přípojka sdělovacího kabelu 
 Slaboproudé rozvody řeší rozvody pro telefon, televizní signál a domácí telefon 
se zvonkovou signalizací. Objekt bude napojen na veřejnou telekomunikační síť v 
telekomunikačním rozvaděči T/MRK10, umístěném na objektu v nice ve zdi. Z 
rozvaděče se provede napojení pobočkové telefonní ústředny, umístěné v recepci 
objektu SO 03. Z této rozvodny povedou rozvody k jednotlivým zásuvkám v kanceláři, 
pokojích, kuchyni a expedici. Vnitřní rozvody tvoří vodiče SYKFY 2P, vedené v 
trubkách pod omítkou nebo v podhledu. Rozvody televizního signálu budou 
zatrubkovány trubkami Ø 23 mm pod omítkou. Vývody se ukončí v krabicích KO68 v 
místě účastnických zásuvek v předpokládaném místě televizorů. Předpokládá se jejich 
vyvedení v salonku, restauraci, recepci a v jednotlivých pokojích. Vedle hlavních dveří 
bude umístěno zvonkové tablo, které bude sloužit ke spojení hlavního vchodu s recepcí 
v nočních hodinách. Délka přípojky je 12,5 m. 
SO 09 Zpevněné plochy 
 Zpevněné plochy řeší příjezdovou komunikaci k areálu, parkoviště před 
objektem SO 03 a vnitroareálovou komunikaci s parkovištěm. Příjezdová komunikace 
je řešena jako obousměrná, jednoproudá, široká 3,8 m. Napojení komunikace a 
parkoviště na místní obslužnou silnici je řešeno osazením betonových obrub 
zapuštěných 20 mm nad úroveň stávající komunikace. Zakružovací oblouky mají 
poloměr r = 7 m. Parkovací stání jsou kryta zámkovou dlažbou a příjezdová 
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komunikace má živičný kryt. Parkoviště uvnitř areálu má kapacitu 26 parkovacích stání 
a je kryto zámkovou dlažbou. Komunikace mezi parkovacími stáními má živičný 
povrch. Veškeré zpevněné plochy jsou po obvodu lemovány betonovými obrubami. 
Zpevněné plochy jsou odvodněny podélným a příčným vyspádováním povrchu k 
jednotlivým vpustem a odvodňovacím žlabům. 
SO 10 Venkovní osvětlení 
 Venkovní osvětlení bude umístěno na přístupových komunikacích a na 
parkovišti. Osvětlení bude zajištěno reflektorovými halogenovými žárovkami 150 W a 
300 W. Svítidla budou osazena na obvodových stěnách objektu SO 03 a na konstrukci 
zastřešení výrobního objektu SO 02. Osvětlení bude ovládáno ovladači na hlavním 
rozvaděči. Světelným relé bude spínáno osvětlení v případě automatického chodu. 
SO 11 Sadové úpravy 
 Volné prostranství před objektem penzionu SO 03 bude opatřeno zahradními 
úpravami s výsadbou okrasných dřevin. Pro zhotovení sadových úprav bude dovezena 
ze skládky ornice. 
SO 12 Opěrná zeď, oplocení 
 Srovnáním pozemku do jedné výškové úrovně vznikne výkop, který je nutné 
zabezpečit proti sesunutí zeminy. Opěrná zeď bude ohraničovat pozemek ze tří stran, 
směrem k místní komunikaci se bude její výška postupně snižovat. Opěrná zeď bude 
vytvořena z betonových tvárnic ze ztraceného bednění tl. 250 mm, vyzděných na vazbu, 
vyztužených ocelovými pruty a probetonovaných betonem C20/25. Na opěrné zídce 
bude zřízeno oplocení. Oplocení tvoří ocelové sloupky vysoké 2 m. opatřené drátěným 
pletivem s plastovým povlakem. V místě příjezdové komunikace je na oplocení osazena 
automatická ocelová brána šířky 5,5 m. 
A. Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení, které na ně bude v průběhu 
výstavby a užívání působit, nezpůsobilo zřícení stavby nebo její části, větší 
stupeň nepřístupného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 
zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
1.7.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
A. Technické řešení 
Objekt bude napojen na síť NN z nově budovaného trafa. Dešťové i splaškové 
vody budou odváděny do nově zbudované veřejné jednotné kanalizace. Plyn 
bude přiváděn do objektu z nového instalačního sloupku HUP napojeného na 
veřejnou STL síť. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV budou dva nástěnné 
kondenzační kotle s atmosférickým hořákem o celkovém výkonu 155,6 kW 
umístěné ve 2NP v kotelně III. kategorie. 
B. Výčet technických a technologických zařízení 
- 2 plynové nástěnné kondenzační kotle s atmosférickým hořákem a uzavřenou 
spalovací komorou o celkovém výkonu 155,6 kW. 
- Oběhová mokroběžná elektronická čerpadla GRUNDFOS UPE a UPS. 
- Technologické zařízení na zpracování vinných hroznů. 
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- Stacionární nepřímotopný zásobník TUV DRAŽICE, typ OKC 160NTR (objem 
160 l), OKC 300NTRR (objem 300 l). 
1.7.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Požárně bezpečnostní řešení je podrobně řešeno v příslušné dokumentaci PBŘ 
 pro danou stavbu. 
Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
SO 02 
Výrobní hala je rozdělena na tři požární úseky. 
SO 03 
Penzion s restaurací je rozdělen na 21 požárních úseků. V 1NP se nachází 
požární úseky dva, ve 2NP se jich nachází 19. Každý pokoj včetně hygienického 
zázemí totiž tvoří vlastní požární úsek. 
Stanovení stupně požární bezpečnosti 
Výrobní hala má stanovený I. SPB, penzion s restaurací má stanovený II. SPB a  
III. SPB. 
Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
SO 02 dle ČSN 73 0804 
Požárně dělící konstrukce – montované příčky z kompletizovaných 
tepelněizolačních panelů, požární uzávěry otvorů – dveře s požadovanou požární 
odolností a se samozavírači, obvodové stěny - montované obvodové stěny 
z kompletizovaných tepelněizolačních panelů, nosná konstrukce střechy – PO 
pouze doporučená - ŽB průvlaky a ocelové vaznice ji splní, střešní plášť – PO 
není požadována, požární pásy mezi SO 02 a SO 03 š. 900 mm. 
SO 03 dle ČSN 73 0802 
Požárně dělící konstrukce – zdivo z keramických tvárnic tl. 240 mm, 
z keramických příčkovek tl. 150 mm s oboustrannou omítkou, ŽB stropní deska 
tl. 180 mm, prosklená stěna. Požární uzávěry otvorů – dveře 
s požadovanou požární odolností a se samozavírači. Obvodové stěny – zdivo 
z keramických tvárnic tl. 400 mm s oboustrannou omítkou. Nosná konstrukce 
střechy – nad SDK podhledem s funkcí požárního stropu. Střešní plášť - nad 
SDK podhledem s funkcí požárního stropu. 
Zhodnocení evakuace osob, včetně vyhodnocení únikových cest 
SO 02 
Únik bude umožněn pomocí nechráněných únikových cest ústících přímo do 
volného prostoru.  
SO 03 
V přízemí bude 1CHÚC typu A (chodba) ústící do volného venkovního prostoru 
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CHÚC bude oddělena od ostatních PÚ požárními uzávěry otvorů, přirozeně 
odvětrávána okny o půdorysné ploše únikové cesty min 10% (6,6 m2). Dveře na 
ÚC budou otevíravé ve směru úniku (mimo dveří v obvodové stěně). CHŮC 
bude vybavena nouzovým osvětlením. 
Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečnostních 
prostorů 
Z hlediska umístění stavby jsou podstatné odstupové vzdálenosti vně areálu. 
V požárně nebezpečném prostoru stavby se nenachází žádné okolní objekty 
(nejbližší objekt rodinného domu se nachází cca 25 m od PNP). Stavba samotná 
se rovněž nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolních staveb. 
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Pro zásobování vnější požární vodou bude sloužit veřejný vodovod 
s podzemním hydrantem DN 100, vzdáleným cca 90 m od objektu. 
Objekt SO 02 bude vybaven 7 požárně hasicími přístroji (vodní, práškový), 
Objekt SO 03 bude vybaven 12 PHP (vodní, práškový, CO2). 
V objektech budou také umístěny vnitřní nástěnné hadicové systémy. 
Zhodnocení provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
Areál je přístupný po místní obslužné silnici, požární vozidla se dostanou do 
vzdálenosti menší než 10 m od vstupů do objektu a komunikace splňuje 
požadavky na ní kladené dle ČSN 73 0802. Vnější zásahové cesty budou tvořit 
vnější žebříky, umístěné na protilehlých štítových stěnách. Vnitřní zásahové 
cesty nemusí být zřízeny a nástupní plochy se nepožadují. 
Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení) 
Prostupy technických zařízení, prostupujících požárně dělícími konstrukcemi 
budou utěsněny hmotou s max. stupněm hořlavosti C a budou vykazovat 
shodnou požární odolnost s konstrukcemi, kterými prochází. Prostupy ostatních 
rozvodů budou dozděny, dobetonovány nebo jinak utěsněny až k povrchu 
potrubí. 
Vzduchotechnika:  
Rozvody vzduchotechniky budou provedeny z nehořlavých materiálů, světlost 
navržených rozvodů je max 40 000 mm2, to znamená, že mohou procházet 
požárně dělícími konstrukcemi (stropem) bez dalšího opatření. VZT potrubí 
z kuchyně procházející stropem bude v místě prostupu opatřeno požární 
klapkou. Nucené větrání sociálních zařízení bez přirozené výměny vzduchu 
bude zajištěno pomocí lokálních ventilátorů malých průřezů. Odvod vzduchu 
bude zajištěn nehořlavým potrubím před fasádu nebo nad střechu. 
Plynová kotelna: 
Přívod vzduchu bude zajištěn přirozeně okny. Odvod vzduchu bude zajištěn 
necenně pomocí vzduchotechniky. V místnosti bude zajištěna 0,5 násobná 
výměna vzduchu za hodinu, za všech provozních stavů. Kotelna bude vybavena 
detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva. 
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Nouzové osvětlení: 
Nouzové osvětlení bude funkční po dobu min. 60 minut a instalováno bude ve 
skladech a na únikových cestách. Jedná se o kombinovaná samodobíjecí svítidla. 
Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními systémy 
EPS, samočinné hasicí zařízení nebo zařízení pro odvod tepla a plynných složek 
hoření se nepředpokládá ani nepožaduje. 
V každém pokoji pro hosty bude umístěno zařízení autonomní detekce a 
signalizace. Prostory pro ubytování budou vybaveny zařízením pro akustický 
signál vyhlášení poplachu.  
Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
V objektu se budou nacházet zejména značky upozorňující na hydrant, hasicí 
přístroj, otevírání dveří – táhnout, tlačit, únikový východ – vpravo, vlevo, 
únikové schodiště – vpravo, vlevo dolů. Směrové značky budou umístěny na 
společných komunikacích, orientovány podle směru úniku nebo směru k zařízení 
PO. 
Dále budou v objektu umístěny tyto značky – zákaz kouření, zákaz výskytu 
otevřeného ohně, zákaz použití vody pro hašení, zákaz vstupu nepovolaných 
osob, označení pro HUP, vody a elektro. 
Značky budou buď podsvícené nebo fotoluminiscenční. 
1.7.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpady.) 
Větrání – Ve většině místností je výměna vzduchu zajištěna přirozeným 
větráním okny a infiltrací. Místnosti hygienického zázemí budou větrány 
nuceně, pomocí ventilátorů. Znehodnocený vzduch bude odváděn potrubím před 
fasádu nebo nad střechu. 
Vytápění – Objekt bude vytápěn dvěma nástěnnými kondenzačními plynovými 
kotli s atmosférickým hořákem. Rozvody potrubí budou převážně měděné, 
z části ocelové. Otopnou plochu tvoří ocelová desková otopná tělesa typ 
VENTIL KOMPAKT a otopné žebříky KORALUX RONDO. Otopná voda 
v potrubí jednotlivých větví má teplotu 70 nebo 80°. Předpokládá se 228 dní 
v topném období. 
Osvětlení – Osvětlení je řešeno přirozeně okny v kombinaci s umělým 
osvětlením. To bude řešeno žárovkovými a zářivkovými svítidly, v podhledech 
budou instalována vestavná svítidla. 
Zásobování vodou – Areál je napojen na veřejný vodovod. Vnitřní vodovod 
tvoří plastové tlakové trubky. TUV bude připravována centrálně, v plynové 
kotelně, kde budou umístěny zásobníky na TUV. 
Odpady – Na pozemku investora budou umístěny kontejnery pro směsný 
komunální odpad a pro tříděný odpad. Investor bude nakládat s odpady 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákonem č. 149/2017 Sb., o 
obalech, a s vyhláškou č. 387/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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1.7.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
A. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na daném pozemku bylo odbornou firmou zjištěno střední radonové riziko. 
Vhodná ochrana proti radonu bude řešena celistvou a spojitou protiradonovou 
izolací. 
B. Ochrana před bludnými proudy 
Objekty SO 02 a SO 03 nejsou podsklepeny, nepředpokládá se namáhání stavby 
bludnými proudy. 
C. Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavební parcela se nenachází v území ohroženém zemětřesením nebo otřesy 
z důlní činnosti, v blízkosti se nenachází ani železniční nebo silná silniční 
doprava. Pneumatický lis umístěný v objektu SO 02 neohrožuje stavbu 
technickou seizmicitou. 
D. Ochrana před hlukem 
Stavba se nachází na okraji města v oblasti určené pro výrobu a skladování 
v oblasti vinohradnictví a vinařství. V blízkosti se nachází místní obslužná 
silnice. Dostatečnou ochranu před hlukem zajistí obvodové a výplňové 
konstrukce, žádná speciální ochrana před hlukem není uvažována. 
E. Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v území ohroženém povodněmi, opatření proto nejsou 
uvažována. 
F. Ostatní účinky 
Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem metanu. 
Vlivům zemní vlhkosti bude stavba odolávat vhodně zvoleným hydroizolačním 
souvrstvím. 
1.7.11 Připojení na technickou infrastrukturu 
A. Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové 
kapacity a délky 
Viz. bod 1.7.6. – SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08 
1.7.12 Dopravní řešení 
A. Popis dopravního řešení 
Stavba je přístupná po místní obslužné dvouproudé, obousměrné silnici v ulici 
Sadová, která je sjezdem ze silnice II. třídy č. 422 Velké Bílovice – Čejkovice – 
Kyjov. 
B. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je přístupná po místní obslužné silnici v ulici Sadová. Napojení pozemku 
na tuto silnici bude řešeno osazením betonových obrub zapuštěných 20 mm nad 
úroveň stávající komunikace. Zakružovací oblouky mají poloměr r = 7 m. 
Příjezdová komunikace je řešena jako obousměrná, jednoproudá, široká 3,8 m, 
s živičným povrchem. 
C. Doprava v klidu 
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V areálu a před hlavním vstupem do objektu SO 03 bude vybudováno parkoviště 
pro návštěvníky i zaměstnance s kapacitou 26 parkovacích stání. 
D. Pěší a cyklistické stezky 
Stavbou nebudou ovlivněny pěší ani cyklistické stezky. 
1.7.13 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
A. Terénní úpravy 
Veškeré plochy uvnitř areálu budou zpevněny živičným povrchem nebo 
zámkovou dlažbou. Terénní úpravy budou probíhat pouze před vstupem objektu 
SO 03. Dojde k urovnání a zatravnění určených ploch. Pro tyto terénní úpravy 
bude využita část vytěžené zeminy z hrubých terénních úprav nebo výkopových 
prací, uskladněná na sjednané skládce. 
B. Použité vegetační prvky 
Na pozemku dojde k ohumusování a zatravnění určených ploch a k výsadbě 
okrasných dřevin. 
C. Biotechnická opatření 
Není uvažováno. Dešťová voda bude svedena ze střech pomocí okapových 
svodů do jednotné kanalizace. 
1.7.14 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
A. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Výroba 
bude probíhat uvnitř objektu, mírné navýšení hluku může vznikat při dodávce 
surovin nebo distribuci vín. Zásobování se předpokládá osobními užitkovými 
automobily, dodávkami do 3,5 tuny a malými nákladními auty do 8,5 tuny, 
ovšem v minimální četnosti. Zvýšená dopravní obslužnost může být znatelná 
pouze jednou ročně v období vinobranní. Stavba se však nenachází v obytné 
zóně a nebude vznikat nadlimitní hladina hluku. 
Dešťová a splašková kanalizace bude odváděna jednotnou kanalizací do 
veřejného řadu. Z parkovacích ploch bude před vpuštěním do kanalizace voda 
předčištěna v gravitačně sorpčním plastovém odlučovači ropných látek a 
odpadní voda z kuchyně bude před vpuštěním do kanalizace předčištěna v 
lapáku tuků. 
Vznikající odpady budou likvidovány v souladu s platnými požadavky 
odpadového hospodářství. 
V průběhu výstavby může dojít ke zvýšené prašnosti nebo hlučnosti. Jednotlivá 
opatření budou řešena v kapitole č. 4 – Zásady organizace výstavby. 
B. Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. Nebude měnit 
ekologické funkce ani vazby v krajině. V dané lokalitě se nenachází chráněné 
rostliny ani živočichové nebo památné stromy. 
C. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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Stavba se nenachází v Evropsky významné lokalitě ani v žádné ptačí oblasti, 
nemá tedy vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
D. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba svým charakterem nevyžaduje posuzování v rámci EIA ani zjišťovací 
řízení. 
E. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Výstavbou nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 
1.7.15 Ochrana obyvatelstva 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. V případě ohrožení budou využívat 
obyvatelé místní systém ochrany obyvatelstva. 
1.7.16 Zásady organizace výstavby 
Zásady organizace jsou podrobně řešeny v samostatné kapitola č. 4 – Zásady 
organizace výstavby. Dokument nedodržuje osnovu uvedenou v příloze č. 5, 
bodu B.8, vyhlášky č. 499/2006 Sb., kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb., ale 
jeho náplň z této osnovy vychází. 
Zdroje 
[1] Poskytnuté podklady – technické zprávy projektu 
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Stavební objekt SO 03 – Penzion s restaurací je členěn do následujících hlavních 
technologických etap: 
Zemní práce 
Hrubá spodní stavba 
 Základové konstrukce 
 Izolace spodní stavby 
Hrubá vrchní stavba 
 Svislé nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce 
 Zastřešení 
Hrubé vnitřní práce 
 Svislé nenosné konstrukce 
 Konstrukce hrubých podlah 
 Instalace 
 Vnější výplně otvorů 
Dokončovací práce 
 Obvodový plášť 
 Hrubé vnitřní omítky 
 Malby, obklady 
 Podhledy 
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2.1 Zemní práce 
V současnosti je stavební pozemek pokryt travnatým souvislým porostem a 
nálety z okolních rostoucích dřevin. Nejprve se provede pomocí dozeru skrývka ornice 
o mocnosti 250 mm. Dle e-katalogu BPEJ obsahujícího informace, které se vztahují 
k bonitovaným půdně ekologickým jednotkám, se v zájmovém území nachází ornice 
drobtová, hlouběji slabě vyvinutá polyedrická ornice o střední až hluboké mocnosti, 
spadající do 2. třídy těžitelnosti. Po skrývce se ornice převeze nákladním automobilem 
na předem sjednanou skládku. 
Před započetím prací musí být zjištěny a zaznačeny veškeré stávající podzemní 
vedení procházející stavební parcelou a v případě přítomnosti budou muset v jejich 
blízkosti prováděny výkopy ručně, s větší opatrností, aby nedošlo k jejich poškození. 
V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno srovnání celé stavební parcely 
do stejné výškové úrovně s přilehlou komunikací. Výšková úroveň komunikace je 
203,10 m. n. m. Pozemek je v podélném směru mírně svažitý, svažuje se směrem 
k místní komunikaci a převýšení činí na 81m zhruba 2,3 m. Práce budou prováděny 
pomocí rypadlo-nakladače a nákladním automobilem bude vytěžená zemina převezena 
na sjednanou skládku mimo staveniště. Srovnáním pozemku do stejné výškové úrovně 
vznikne svislý výkop, který bude muset být do doby zhotovení opěrných stěn 
zabezpečen proti sesunutí pomocí pažení. Těžená zemina spadá do 4. třídy těžitelnosti. 
Výše uvedené by dle členění na stavební objekty spadalo do SO 01 – Hrubé terénní 
úpravy. 
Po srovnání stavební parcely do požadované výškové úrovně bude přizván 
geodet, který provede vytýčení základových pasů objektu dle projektové dokumentace 
pomocí výtyček a barevného spreje přímo na terén. Základové pasy budou prováděny 
rypadlo-nakladačem a nákladním automobilem bude vytěžená zemina převážena na 
předem sjednanou skládku. Pasy budou vyhloubeny do výškové úrovně 202,30 m. n. m. 
a 100 mm bude ponecháno pro ruční začištění těsně před betonáží základových pasů. 
Šířka výkopu bude 700 mm a hloubka 1 050 mm. 
Materiál 
 Zemina základových pasů – 121 m3 
Strojní sestava 
 Rypadlo-nakladač  
 Nákladní automobil  
 Nivelační přístroj  
Složení pracovní čety 
 Řidič rypadlo-nakladače  
 Řidič nákladního automobilu 
 Geodet, pomocník  
 Mistr  
 Stavební dělník  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí staveniště 
 Kontrola vstupních podkladů, projektové dokumentace 
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 Kontrola vytýčených výškových a polohových bodů 
 Kontrola pracovníků a strojů 
Mezioperační kontrola 
 Klimatické podmínky 
 Kontrola vytýčení výkopů 
 Průběžná kontrola výškových úrovní výkopů 
 Průběžná kontrola rozměrů výkopů 
 Kontrola zabezpečení základové spáry 
 Čistota stavebních strojů před výjezdem ze staveniště 
Výstupní kontrola 
 Kontrola jednotlivých výškových úrovní výkopů 
 Kontrola rozměrů výkopů (geometrická přesnost, rovinatost) 
 Kontrola zabezpečení a čistoty základové spáry 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Hloubení rýh – 2 dny 
2.2 Hrubá spodní stavba 
2.2.1 Základy 
Základové konstrukce objektu SO 03 tvoří základové pasy z monolitického 
prostého betonu třídy C25/30. Budoucí základová spára se nachází ve výškové úrovni 
202,20 m. m. m., požadované výškové úrovně se dosáhne ručním začištěním dna 
základu v tloušťce 100 mm. Začištění proběhne těsně před betonáží základových pasů. 
Hloubka základových pasů pod obvodovými stěnami je 1,05 m, šířka 0,7 m, pod 
vnitřními nosnými stěnami je šířka 0,5 m. Před betonáží se provede kontrola výškové 
úrovně dna a rozměrů pasů.  
Do základové rýhy se položí zemnící pásek a vyvedou se na úroveň terénu 
v místech určených v projektové dokumentaci. Betonáž proběhne přímo do základové 
rýhy, bez bednění. Betonová směs bude na staveniště dopravena pomocí 
autodomíchávače z betonárky ve Velkých Bílovicích, vzdálené 2,4 km od staveniště. 
Směs bude dopravena do rýhy pomocí skluzu. Maximální výška, ze které je možné plnit 
rýhy směsí je 1,5 m, jinak by mohlo dojít k segregaci kameniva ve směsi. Betonová 
směs bude v rýhách hutněna pomocí ponorného vibrátoru systematicky, s určitými 
odstupy a v kolmé poloze, aby došlo ke zhutnění ve všech místech.  
Nepředpokládá se betonáž v zimním období, v případě, že by došlo ke změně a 
termín realizace výstavby byl posunut, musela by se vzít v potaz některá z následujících 
opatření:  
 Konzultace se statikem a betonárnou (specifikace betonu vzhledem k betonáži 
v zimě, např. použití čistého portlandského cementu, plastifikující a ztekuťující 
přísady, zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí, ohřev jednotlivých složek betonové 
směsi,…). 
 Pracovní spára nesmí být pokryta sněhem, ledem nebo stojatou vodou a teplota 
povrchu spáry při betonáži musí být vyšší než 0°C. 
 Po uložení směsi do rýh musí být beton chráněn odizolováním na teplotu min. 
+5°C  (norma ČSN EN 13670 připouští dokonce +0°C) od okolního prostředí 
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dosaženo pevnosti betonu, při které je beton schopen odolávat účinkům mrazu 
(obvykle min. 5 MPa= cca 3 dny). 
 Zákaz přidávání vody do směsi, zákaz ošetřování konstrukce vodou. 
 Max. teplota při ukládání betonové směsi -10°C. 
 Min. teplota čerstvé směsi při dodávce na staveniště +5°C. 
Před betonáží základové desky bude mezi základovými pasy rozprostřen 
štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm a následně zhutněn na hodnotu 80 MPa pomocí 
vibračního pěchu. Po zhotovení podsypu bude provedeno bednění čel základové desky 
z klasického dřevěného bednění. Dále se na štěrkopískový podsyp osadí do požadované 
výškové úrovně pomocí distančních podložek výztužná kari síť a provede se 
vybetonování základové desky z betonu C16/20, tloušťky 150 mm. Směs bude 
dopravena opět pomocí autodomíchávače z betonárky ve Velkých Bílovicích, do 
bednění bude ukládána pomocí autočerpadla.  
Materiál 
 Zemina – dočištění spáry – 12,1 m3 
 Beton pasy – 12 m3 
 Beton základová deska – 76,4 m3 
 Zemnící pásek – 110 m 
 Štěrkopísek – 475 m2 
 Kari síť – 0,34 t 
 Bednění základové desky – 20,5 m2  
Strojní sestava 
 Autodomíchávač  
 Autočerpadlo 
 Nivelační přístroj 
 Ponorný vibrátor 
 Nákladní automobil, nákladní automobil s hydraulickou rukou  
 Vibrační pěch  
 Vibrační lišta  
Složení pracovní čety 
 Betonář  
 Tesař 
 Stavební dělník  
 Geodet, pomocník  
 Mistr  
 Řidič NA  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností - vytýčení 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
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 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Klimatické podmínky 
 Kontrola prováděných prací – začištění základové spáry, položení zemnícího 
pásku, max. výška ukládání betonu, hutnění, bednění základové desky, přesahy a 
výšková úroveň výztužné sítě,… 
 Kontrola ošetřování betonu 
Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola povrchu 
 Kontrola pevnosti betonu v tlaku 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Položení zemnícího pásku – 1 den 
 Betonáž základových pasů – 2 dny 
 Ošetřování betonu – průběžně 
 Zhotovení štěrkopískového podsypu – 2 dny 
 Zhotovení bednění základové desky – 2 dny 
 Vyztužení desky – 1 den 
 Betonáž základové desky – 2 dny 
2.2.2 Izolace spodní stavby 
Objekt se nachází v oblasti se středním radonovým rizikem a proto hydroizolace 
plní zároveň funkci protiradonovou. Pro izolaci spodní stavby bude použita folie 
Alkorplan tl. 1,5 mm. Folie bude položena mezi vrstvy ochranné folie Filtek, aby 
nedošlo k mechanickému poškození folie. Hydroizolační folie včetně ochranných folií 
se bude nejprve klást v místech budoucí polohy obvodových a vnitřních nosných stěn a 
nenosných příček. Spodní ochranná folie se bude vzájemně spojovat bodovými svary 
ručním přístrojem Leister Triac s tryskou. Hydroizolační folie se nejprve spojí 
bodovými svary a po kontrole správnosti se provede plošný voděodolný spoj. Okraje 
folie se přesahují o 50-80 mm. Nahřáté přesahy folie se k sobě přitlačují pomocí 
pryžového silikonového válečku. Vlastní vodotěsný spoj má šířku min. 30 mm. Horní 
ochranná folie Filtek bude spojena celoplošnými svary, aby nedošlo k mechanickému 
poškození hydroizolační folie, nebo zatékání betonu nebo zakládací malty přes 
ochrannou folii. 
Materiál 
 Folie Alkroplan 35034 1,5 mm – 516 m2 
 Ochranná folie Filtek 500 g/m2 – 1 032 m2 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Ruční svařovací přístroj 
Složení pracovní čety 
 Izolatér  
 Stavební dělník  
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 Řidič NA 
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Klimatické podmínky 
 Kontrola podkladu – rovinnost, čistota, výstupky, prohlubně 
 Průběžná kontrola prováděných prací – poloha, přesahy, spoje, kladení 
ochranných folií,.. 
Výstupní kontrola 
 Soulad s PD 
 Vizuální kontrola – spojů, polohy, mechanické poškození 
 Kontrola spojů jehlou, vakuová zkouška. 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Příprava podkladu – 1 den 
 Kladení izolace včetně svařování – 4 dny 
 Zkoušky – 1 den 
 
2.3 Hrubá vrchní stavba 
2.3.1 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo bude vyzděno z tvarovek Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix na 
zdící pěnu, založené na zakládací maltu. Vnitřní nosné zdivo tvoří zdivo Porotherm 24 
Profi Dryfix. První vrstva zdiva bude provedena vždy na vrstvu zakládací malty na pásu 
z hydroizolační folie. Obvodové a vnitřní nosné zdivo se musí během zdění řádně 
vzájemně provázat nebo spojit stěnovými sponami vkládanými do každé druhé 
vodorovné spáry. Zdění bude prováděno na vazbu, nesmí vznikat průběžné svislé spáry. 
Zdění bude probíhat ve dvou výškách, při zdění druhé výšky bude použito lešení Haki 
Universal. Nad otvory budou osazovány nosné překlady, v obvodových stěnách 
s vloženou tepelnou izolací Isover EPS 100 Z. Kompletovat se budou překlady na 
předem určené ploše na staveništi a osazovat se budou pomocí autojeřábu. Podrobný 
postup zdění bude popsán v kapitole č. 6 – Technologický předpis pro zdění svislých 
konstrukcí. 
V 1NP se nachází 4 železobetonové sloupy kruhového průřezu o průměru 200 
mm, z betonu C25/30. Tvar sloupu zajistí jednorázové papírové bednění. Do něj bude 
vložena výztuž, pomocí distančních prvků bude usazena do správné polohy 
s požadovaným krytím. Čerstvá směs bude dopravena na staveniště autodomíchávačem 
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betonovány po vrstvách cca 300 mm, aby došlo ke kvalitnímu zhutnění směsi. Při 
hutnění bude ponorný vibrátor přesahovat do předchozí vrstvy o cca 100 mm. 
Materiál 
 Zdivo Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix – 505 m2 
 Zdivo Porotherm 24 Profi Dryfix – 224 m2 
 Překlady POT 7 různé délky – 223 ks 
 Překlad ocelový válcovaný nosník – 1 ks 
 Jednorázové papírové bednění sloupů – 4 ks 
 Beton C25/30 – 2,08 m3 
 Výztuž – 0,06 t  
Strojní sestava 
 Tahač s návěsem 
 Autojeřáb + bádie 
 Kontinuální míchačka  
 Stavební výtah  
 Autodomíchávač  
 Ponorný vibrátor 
 Ruční elektrická pila na tvárnice 
Složení pracovní čety 
 Zedník  
 Stavební dělník  
 Betonář  
 Železář  
 Mistr  
 Řidič tahače s návěsem  
 Obsluha autojeřábu 
 Vazač břemen 
 Montážní pracovník - lešení 
 Obsluha stavebního výtahu  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola provedení hydroizolace 
 Kontrola vytýčení zdiva 





Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 03 
 Kontrola provádění zdiva – vazby, napojení (příp. provázání) 
 Kontrola otvorů 
 Kontrola překladů – délka uložení 
 Kontrola lešení 
Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola provedených konstrukcí 
 Kontrola vyklizení pracoviště 
 Soulad provedených konstrukcí s PD 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Zdění – 20 dní 
 Betonáž sloupů – 1 den 
2.3.2 Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou v objektu dvojího typu. Konstrukce nad 1NP 
je provedena jako železobetonová stropní deska tl. 180 mm, z betonu C25/30. Před 
betonáží bude zbudováno systémové bednění DOKA 1-2-4. Na bednění bude položena 
výztuž stropní konstrukce dle PD (krytí 25 mm) a ISO nosníky. Beton bude přivezen 
autodomíchávačem z betonárky ve Velkých Bílovicích, vzdálené 2,4 km od staveniště. 
Směs bude ukládána do bednění z max. výšky 1,5 m, aby nedošlo k segregaci kameniva 
ve směsi, pomocí bádie o objemu 2 m3, zavěšené na autojeřábu. Betonáž balkonu bude 
probíhat obdobným způsobem, souběžně s betonáží stropní konstrukce. Po betonáži se 
směs zhutní ponorným vibrátorem a povrch stropní konstrukce zhutní vibrační lištou. 
Průvlak bude betonován ve dvou vrstvách, aby došlo k řádnému zhutnění směsi. 
Detailní postup provedení vodorovných nosných železobetonových monolitických 
konstrukcí bude popsán v kapitole č. 7 – Technologický předpis železobetonové 
monolitické stropní konstrukce. 
Ve 2NP bude nad centrální chodbou zhotovena stropní konstrukce z PZD 
panelů, uložených betonových věncích na protilehlých stěnách pomocí autojeřábu, na 
vrstvě podkladní malty. PZD panely jsou použity z důvodu požadavku na CHÚC. 
Materiál 
 Beton C25/30 – 102 m3 
 Bednění stropní konstrukce – 540 m2 
 Výztuž – 15 t 
 PZD panely tl. 250 mm – 29 ks  
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Autodomíchávač  
 Vibrační lišta  
 Ponorný vibrátor 
 Autojeřáb + bádie 
 Řetězová pila 
Složení pracovní čety 
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 Betonář  
 Stavební dělník  
 Železář  
 Tesař  
 Mistr  
 Obsluha jeřábu 
 Vazač břemen  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola bednění 
 Kontrola vyztužení 
 Kontrola krytí výztuže 
 Kontrola betonáže 
 Kontrola ošetřování betonu 
 Kontrola odbednění 
Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola provedených konstrukcí 
 Kontrola pevnosti betonu 
 Kontrola vyklizení pracoviště 
 Soulad provedených konstrukcí s PD 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Bednění – 4 dny 
 Výztuž – 4 dny 
 Betonáž – 3 dny 
 Odbedňování – 2 den 
 Kladení PZD panelů – 1 den 
2.3.3 Zastřešení 
Objekt restaurace s penzionem je zastřešen dřevěnými sbíjenými příhradovými 
vazníky pultového tvaru. Vazníky se budou osazovat pomocí autojeřábu na obvodové 
železobetonové věnce. Rozteč mezi jednotlivými vazníky je zpravidla 1 m. Vazníky 
budou ztuženy v příčném i podélném směru zavětrováním. Na vazníky bude proveden 
záklop z OSB desek, na ně bude osazena střešní folie, latě a kontralatě a nakonec střešní 
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dvou vrstvách o celkové tl. 240 mm a parozábranu (zateplení podhledu). Střešní 
konstrukce bude doplněna o příslušné klempířské prvky. 
Materiál 
 Sbíjené vazníky – 36 ks 
 OSB desky – 640 m2 
 Střešní folie – 640 m2 
 Střešní krytina – 640 m2 
 Tepelná izolace – 945 (2x) m2 
 Parozábrana – 640 m2 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Autojeřáb 
 Šikmý střešní výtah 
 Ruční řetězová pila  
Složení pracovní čety 
 Řidič NA  
 Obsluha autojeřábu  
 Vazač břemen 
 Obsluha výtahu  
 Mistr  
 Tesař  
 Stavební dělník  
 Klempíř  
 Pokrývač  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Klimatické podmínky 
 Kontrola podkladu – rovinnost věnců, dále svislost vazníků, celistvost bednění, 
hydroizolace,… 
 Kontrola prováděných prací – poloha vazníků, zavětrováí, rozteče laťování, 
spoje, přesahy folie, parozábrany… 
Výstupní kontrola 
 Soulad s PD 
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 Kontrola přesahů tašek, roztečí vazníků, latí, kotvení všech prvků, oplechování, 
sklonu, přesahů… 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Osazení vazníků – 2 dny 
 Zaklopení OSB deskami – 3 dny 
 Hydroizolace – 2 dny 
 Laťování – 4 dny 
 Kladení krytiny – 5 dní 
 Oplechování – 2 dny 
2.4 Hrubé vnitřní práce 
2.4.1 Svislé nenosné konstrukce 
Svislé nenosné konstrukce tvoří akustické tvárnice Porotherm AKU Profi 19 tl. 
190 mm, zděné na tenkovrstvou maltu, příčkovky Porotherm 14 Profi Dryfix tl. 140 mm 
a Porotherm 11,5 Profi Dryfix tl. 115 mm, zděné na zdící pěnu. Zdění bude prováděno 
po provedení stropní konstrukce. Zdění začne na pás hydroizolační folie na vrstvu 
zakládací malty. Akustické příčky budou zakládány na pružnou podložku. Zdění bude 
prováděno na vazbu, k nosným konstrukcím bude připevněno pomocí 2 stěnových spon, 
vkládaných do každé 2. ložné spáry, mezi sebou budou příčky vzájemně provázány 
nebo spojovány pomocí 1 spony v každé 2. ložné spáře. Nad otvory v příčkách se bude 
vkládat plochý nenosný překlad s předepsanou délkou uložení. Do akustických příček je 
zakázáno provádět otvory, aby nebyly narušeny jejich akustické vlastnosti. Zdění bude 
opět probíhat ve dvou výškách, 2. výška bude prováděna z lešení Haki Universal. 
Podrobný postup zdění nenosných konstrukcí bude popsán v kapitole č. 6 – 
Technologický předpis pro zdění svislých konstrukcí. 
Materiál 
 Tvárnice Porotherm 19 AKU – 295 m2 
 Příčkovky Porotherm 14 Profi Dryfix – 275 m2 
 Příčkovky Porotherm 11,5 Profi Dryfix – 227 m2 
 Ocelové zárubně – 11 ks 
 Překlady ploché – 46 ks 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Dodávka 
 Vysokozdvižný motorový vozík 
 Autojeřáb 
 Kontinuální míchačka 
 Stavební výtah  
Složení pracovní čety 
 Řidič nákladního automobilu  
 Obsluha autojeřábu 
 Vazač břemen 
 Zedník 
 Stavební dělník  
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 Montážní pracovník - lešení 
 Mistr  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola hydroizolace 
 Kontrola vytýčení zdiva 
 Kontrola založení první vrstvy zdiva 
 Kontrola provádění zdiva 
 Kontrola otvorů 
 Kontrola překladů 
 Kontrola lešení 
Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola provedených konstrukcí 
 Kontrola vyklizení pracoviště 
 Soulad provedených konstrukcí s PD 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Zdění – 14 dní 
 
2.4.2 Konstrukce hrubých podlah 
Poté, co bude základová deska/stropní deska a nosné zdivo dostatečně vyzrálé 
(min. 21 dní), začne se provádět konstrukce hrubých podlah. 
V 1NP se hrubá konstrukce podlah skládá z tepelné izolace, polyethylenové 
folie, betonové mazaniny vyztužené svařovanou sítí, a samonivelační stěrky. Tepelná 
izolace z extrudovaného polystyrenu se bude pokládat v celé ploše na sraz, musí se dbát 
na to, aby nevznikaly křížové spoje a desky by měly dosedat plnou plochou. Na vrstvu 
tepelné izolace se bude pokládat vrstva polyethylenové folie. Folie bude kladena v celé 
ploše a jednotlivé spoje budou přelepeny, aby nedošlo k zatékání betonu do vrstvy 
tepelné izolace. Na separační folii bude položena kari síť 6x6 s rastrem 100x100 mm na 
distančních podložkách, které zajistí její správnou polohu. Betonová směs tl. 60 mm 
bude čerpána pomocí čerpadla a hutněna bude vibrační lištou. Po zatvrdnutí betonu 
bude použita samonivelační stěrka, která zajistí dokonale rovný podklad pro konstrukci 
čisté podlahy. Stěrka bude aplikována v tl. 2 mm, ručně. 
Ve 2NP se skládá hrubá konstrukce podlah z tepelné izolace tl. 30 mm, která 
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z betonové mazaniny tl. 50 mm. Práce budou prováděny stejně jako v případě 
konstrukce v 1NP. Práce budou prováděny nejprve ve 2NP, poté v 1NP. 
Materiál 
 Tepelná izolace XPS tl. 80 mm – 457,86 m2 
 Polyethylenová folie – 457,86 m2 + 464,58 m2 
 Kari síť 6x6; 100x100 mm – 2,4 t 
 Beton C16/20 – 28 m3 + 23 m3 
 Samonivelační stěrka – 457 m2 
 Tepelná izolace tl. 30 mm – 464 m2 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Čerpadlo betonové směsi 
 Stavební výtah  
 Autodomíchávač  
 Vibrační lišta  
Složení pracovní čety 
 Izolatér  
 Betonář  
 Železář  
 Stavební dělník  
 Mistr  
 Řidič NA  
 Obsluha výtahu  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Klimatické podmínky 
 Kontrola podkladu 
 Kontrola prováděných prací – vazby u tepelné izolace, spoje PE folie, hutnění 
betonové směsi, poloha výztuže 
Výstupní kontrola 
 Soulad s PD 
 Vizuální kontrola – hladký povrch, celistvost, mechanické poškození povrchu 
 Kontrola geometrické přesnosti 
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 Položení TI – 5 dní 
 Položení hydroizolace – 2 den 
 Položení PE folie – 4 dny 
 Kladení kari sítě – 1 den 
 Betonáž – 7 dní 
 Samonivelační stěrka – 2 dny 
2.4.3 Instalace 
 Instalace budou prováděny po uzavření objektu výplňovými prvky. 
2.4.3.1 Vytápění 
Objekt bude vytápěn dvěma nástěnnými kondenzačními plynovými kotli 
s atmosférickými hořáky. Potrubí, které bude rozvádět oběhovou vodu v objektu, je 
navrženo ocelové a měděné a bude vedeno buď volně po konstrukci, v podlaze, nebo ve 
zdivu v drážkách. 
Rozvody vedené v podlaze budou v místech otopných těles vyvedeny ven 
z podlahy v drážkách vysekaných ve zdivu. Upevnění rozvodů bude provedeno podle 
zvyklostí zhotovitelné firmy. V nejvyšším místě bude potrubí odvzdušněno, v nejnižším 
místě budou osazeny vypouštěcí kohouty. V místech prostupu rozvodů konstrukcí 
budou použity prostupové manžety. Část potrubí bude tepelně izolována izolačními 
trubicemi z pěnového polystyrenu a potrubními pouzdry. Spojení tepené izolace 
lepidlem. 
Otopná tělesa, která budou osazena až po finální úpravě stěn, jsou navržena 
ocelová desková tělesa RADIK typ VENTIL KOMPAKT a otopné žebříky KORALUX 
RONDO.  
2.4.3.2 Plyn 
Plyn bude v objektu využíván pro vytápění, ohřev TUV a vaření. 
Pro rozvod plynu v objektu bude navrženo ocelové, bezešvé, černé potrubí, ke kterému 
bude doložen hutní atest. Jednotlivé potrubí bude spojováno svařováním, závitové spoje 
budou řádně utěsněny. Veškeré potrubí bude opatřeno nátěrem. Potrubí a jeho 
příslušenství bude uzemněno a spoje budou vodivě propojeny. V místech, kde bude 
potrubí procházet stěnou, bude chráněno chráničkou. Chránička bude mít volný prostor 
okolo plynovodního potrubí min. 10 mm na všechny strany. 
V kotelně povede potrubí volně, zavěšené pod stropem. Oba plynové kotle 
budou mít samostatnou přípojku s uzávěrem a manometrem. Bude také navrženo 
odvzdušňovací potrubí s uzávěry a vzorkovacími kohouty. Potrubí bude vyvedeno nad 
střechu a řádně uzemněno. Spotřebiče napojené na přívod plynu jsou kuchyňský sporák 
a gril, oba v kategorii spotřebičů „A“. 
2.4.3.3 Kanalizace 
Vnitřní kanalizaci tvoří systém svislého svodného potrubí a jednotlivých 
připojovacích potrubí. Veškeré potrubí je provedeno z PVC, PIPE LIFE. Svislé odpadní 
potrubí bude provedeno z trub PP-HT, ležaté potrubí z trub PVC-KG. Potrubí bude 
vedeno v instalačních předstěnách. 
V patřičných místech bude svislé i připojovací potrubí doplněno o čisticí 
tvarovky, svislé potrubí bude vyvedeno a odvětráno nad střechou. V místech průchodu 
nosnou konstrukcí bude potrubí obaleno rohoží z pěnového PE. Při průchodu svodného 
potrubí půdním prostorem, bude obaleno rohoží z pěnového PE tl. min 5 mm proto, aby 
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2.4.3.4 Vodovod 
Vnitřní vodovod je tvořen z trubek plastových tlakových. Potrubí k požárnímu 
zabezpečení hydranty systému D s plnoprůtokovými hadicemi bude z trub ocelových, 
závitových, pozinkovaných. 
Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu, volně zavěšeno pod stropem a 
obaleno návlekovou izolací. Spojováno bude tzv. polyfúzním svarem (konec trubky 
svařen se závitem druhé trubky). 
Po provedení finálních povrchových úprav stěn a podlah se osadí zařizovací 
předměty (wc sety, sprchové vaničky, umyvadla s otvory pro stojací pákové baterie) a 
napojí se na vodovodní armatury a odpadní kanalizační potrubí. 
2.4.3.5 Rozvody elektřiny 
2.4.3.5.1 Silnoproudé rozvody 
Silnoproudé rozvody zahrnují umělé osvětlení, napojení zásuvkových obvodů, 
pohonů VZT a elektrické zařízení v kuchyni. 
 Z hlavního rozvaděče budou napojeny podružné rozvaděče RS1 a RS2, ze 
kterých budou napojeny světelné, zásuvkové obvody a pohony VZT. Z rozvaděče RMk 
bude napojeno el. zařízení v kuchyni a baru. Zařízení v kuchyni a v baru bude 
samostatně jištěno. Zásuvkové rozvody řeší napojení zásuvek pro nahodilý odběr, pro 
silové napájení PC a pro napojení elektrických spotřebičů. Zásuvky pro silové napájení 
PC a telefonní ústředny budou samostatně jištěny a vybaveny přepěťovou ochranou 3. 
stupně. Zásuvkové obvody budou jištěny proudovým chráničem s nadproudovou 
ochranou. 
Elektrické rozvody budou provedeny vodiči uloženými pod omítkou, nebo ve 
žlabech, příp. v trubkách nad SDK podhledy. V rámci elektrických rozvodů v objektu 
bude řešeno hlavní a ochranné pospojování. V objektu budou osazeny svorkovnice 
hlavního pospojování, které budou připojeny na uzemnění objektu. Ke svorkovnicím 
hlavního pospojování se provede vodivé připojení všech kovových potrubí 
instalovaných v objektu. Propojení bude tvořeno FeZn drátem Ø8 mm, vodičem H07V-
K16 a svorkami. 
Objekt bude vybaven zařízením na ochranu před bleskem. Na střeše bude 
instalována hřebenová jímací soustava z drátu FeZn Ø8 mm. Jímací soustava bude 
svody přes zkušební svorky připojena na uzemňovací soustavu. Společnou uzemňovací 
soustavu bude tvořit pásek z FeZn 30/4 založený do základů objektu.  
2.4.3.5.2 Slaboproudé rozvody 
Slaboproudé rozvody řeší rozvody pro telefony, televizní signál a domácí telefon 
se zvonkovou signalizací. 
Pobočková telefonní ústředna v recepci bude napojena na telekomunikační 
rozvaděč umístěný na objektu z vnější strany. Z telefonní ústředny budou vedeny 
jednotlivé rozvody k telefonním zásuvkám v kancelářích, pokojích penzionu a 
v kuchyni. Rozvody budou provedeny vodiči SKYFY 2P. Vedeny budou pod omítkou 
v trubkách nebo nad SDK podhledy.  
Dále bude provedeno zatrubkování pro televizní signál. Zatrubkování bude 
provedeno trubkami Ø23 mm pod omítkou, včetně instalačních krabic. Vývody budou 
ukončeny v místech účastnických zásuvek u předpokládaného umístění televizorů 
v krabici KO68. Účastnické zásuvky se budou nacházet na recepci, v jednotlivých 
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2.4.3.6 Rozvody vzduchotechniky 
Zařízení vzduchotechniky se uvažuje v místnosti kuchyně. Trubním vedením 
kruhového průřezu z pozinkované oceli bude vyvedeno odvětrání přes 2NP nad střechu. 
Materiál 
 Vytápění – potrubí měděné a ocelové bezešvé závitové a hladké 
 izolační trubice z pěnového polystyrenu  
 Plyn – ocelové, bezešvé, černé potrubí 
 Kanalizace – potrubí PVC, Pipe Life, PP-HT, PVC-KG 
 Čisticí tvarovky 
 Vodovod – plastové potrubí tlakové, ocelové polkové závitové potrubí  
 Rozvody elektro – drát z FeZn, vodiče SKYFY 2P 
 VZT - Potrubí z pozinkované oceli 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Stavební výtah 
Složení pracovní čety 
 Izolatér  
 Elektrikář 
 Topenář  
 Instalatér  
 Stavební dělník  
 Zedník  
 Mistr  
 Řidič NA  
 Obsluha výtahu  
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Klimatické podmínky 
 Způsobilost pracovníků 
 Kontrola strojů 
 Kontrola podkladu 
 Kontrola prováděných prací – spoje, umístění, soulad s PD, sklon, upevnění, 
utěsnění,… 
Výstupní kontrola 
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 Vizuální kontrola – mechanické poškození, zkoušky těsnosti, tlakové zkoušky  
 Kontrola geometrické přesnosti – dodržení sklonu, soulad s PD 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Vytápění – 7 dní 
 Plyn – 2 dny 
 Kanalizace – 7 dní 
 Vodovod – 10 dní 
 Rozvody elektřiny – 5 dní 
 
2.4.4 Vnější výplně otvorů 
Vnější výplně otvorů tvoří dřevěná okna a dveře z europrofilů. Okna budou 
zasklena izolačním dvojsklem. 
Výplně otvorů se můžou začít montovat, až bude vlhkost zdiva okolo otvorů 
minimální – tzn., že bude ukončena většina činností s mokrým procesem, dále by měla 
být zajištěna únosnost parapetního zdiva min. 80 kg/m2.  
 Během osazení okna do otvoru je nutné zajistit jeho vodorovnost i svislost, okno 
se proto musí dočasně ukotvit a vypodložit dřevěnými klíny tak, aby splňovalo 
podmínky na svislost a vodorovnost. Po usazení okna do správné polohy může dojít k 
trvalému připevnění okna do okolního zdiva pomocí kotvících šroubů. Po připevnění 
oken do otvoru se provede zapěněné vzniklých spár PUR pěnou, která zajistí utěsnění a 
lepší tepelně izolační vlastnosti. Po zatvrdnutí pěny se opatrně odstraní přebytečná pěna 
zalamovacím nožem. Po ořezání pěny se nalepí z vnější a vnitřní stěny parotěsný a 
paropropustný pásek. 
Poté se může provést osazení vnitřního a vnějšího parapetu, utěsnění bude opět 
provedeno PUR pěnou a silikonem (vnitřní parapet). 
Materiál 
 Okno 2,825*1,4 – 1 ks 
 Okno 1,6*1,4 – 3 ks 
 Okno 1,2*3,3 – 1 ks 
 Okno 1,6*3,3 – 6 ks, dveře 1 ks 
 Okno 1,9*1,4 – 6 ks 
 Okno 1,1*0,9 – 2 ks 
 Okno 0,8*1,4 – 1 ks 
 Dveře 1,2*3,3 – 4 ks 
 Dveře 2,35*3,3 – 1 ks 
 Okno 1,2*2,4 – 1 ks 
 Okno 0,8*3,2 – 1 ks 
 Okno 1,2*2,4 – 1 ks 
 Okno 4,75*0,9 – 1 ks 
 Dveře 1,6*2,4 – 12 ks 
 PUR pěna 
 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
Složení pracovní čety 
 Řidič NA 
 Mistr 
 Stavební dělník 
 Montážní pracovník 
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
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 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Klimatické podmínky 
 Kontrola podkladu – pevnost, vodorovnost,rozměry,… 
 Kontrola prováděných prací – osazení, utěsnění 
Výstupní kontrola 
 Soulad s PD 
 Vizuální kontrola – mechanické poškození, zapravení po utěsnění 
 Kontrola geometrické přesnosti – vodorovnost, svislost hran, soulad s PD 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
- Osazení výplní otvorů – 4 dní 
2.5 Dokončovací práce 
2.5.1 Obvodový plášť 
 Kontaktní zateplovací systém je vytvořen ze systému Baumit Pro pro 
povrchovou úpravu fasádní silikátovouomítkou tl. 1,5 mm, a ze systému Baumit EPS-F 
pro povrchovou úpravu cihelnými obkladovými pásky. Tloušťka použitých izolantů je 
100 mm. Fasádní desky budou zakládány na zakládací lištu, lepeny k podkladu budou 
formou obvodového rámečku a tří vnitřních bodů. Kotveny k podkladku budou pomocí 
mechanických hmoždinek (počet určí statický výpočet – předpoklad 6 ks/m2 pro 
omítku, 12 ks/m2 pro obklad). Provede se vyztužení otvorů v rozích a na hranách, dále 
se provede základní vrstva vyztužená příslušnou výztužnou síťovinou. Pod fasádní 
omítku se provede penetrace podkladu. Práce budou probíhat z fasádního lešení HAKI 
IV. Sokl bude zateplený do úrovně 300 mm pod terén, izolačními deskami XPS, desky 
budou lícovat se zateplovacím systémem stěn. Povrchovou úpravu bude tvořit 
mozaiková omítka a cihelné obkladové pásky. Podrobný postup provádění obvodového 
pláště pomocí kontaktního zateplovacího systému je uveden v kapitole č. 8 – 
Technologický předpis pro kontaktní zateplovací systém. 
Materiál 
 Desky EPS-F – 415 m2 
 Desky XPS – 39 m2 
 Sklotextilní síťovina – cca 550 m2 
 Obkladové pásky Klinker – 183 m2 
 Fasádní omítka – 268 m2 
 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Autojeřáb 
 Pomaluběžné míchadlo 
Složení pracovní čety 
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 Řidič autojeřábu 
 Vazač břemen 
 Mistr 
 Izolatér 
 Montážní pracovník - lešení 
 Pomocný dělník 
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola podkladu 
 Kontrola založení  
 Kontrola lepení desek 
 Kontrola kotvení desek 
 Kontrola zesilujícího vyztužení 
 Kontrola provádění základní vrstvy 
 Kontrola provádění finální vrstvy 
Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola provedených konstrukcí 
 Kontrola vyklizení pracoviště 
 Soulad provedených konstrukcí s PD 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Zateplení – 40 dní 
2.5.2 Hrubé omítky 
Po zakrytí otvorů pro výplně otvorů folií začne provádění omítek. Omítání může 
probíhat po řádné připravenosti podkladu (vyztužení výztužnou tkaninou rohů otvorů, 
styku dvou různých materiálů, zapravení po instalacích ve stěnách, suchý, bezprašný 
povrch,…). Nejprve se osadí rohové profily na maltu (sádra způsobuje předčasnou 
korozi materiálu). Betonové povrchy (strop, sloupy) se opatří adhezním můstkem, aby 
se zlepšila přilnavost omítky k podkladu. Poté se provede přednástřik omítaných 
povrchů. Po zaschnutí bude nanášena bude vápenná omítka v tl. 10 mm, pomocí strojní 
omítačky. Omítání proběhne od zhora směrem dolů – nejprve stropní konstrukce, poté 
stěny a sloupy. Po nastříkání směsi na konstrukci se provede hrubé strhnutí hliníkovou 
latí. Doplní se případné nedostatky a po dalším strhnutí a kontrole rovinnosti může být 
nanášena další část omítky. Den po nanesení omítky se provede zabroušení povrchu. 
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Materiál 
 Přednástřik – 2 460 m2 
 Vápenná omítka – 2 460 m2 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Stavební výtah 
 Kontinuální míchačka 
 Stacionární silo 
 Silonosič 
 Silodofukovač 
 Omítací stroj 
 Pneumatický dopravník 
Složení pracovní čety 
 Mistr 
 Omítkář 
 Stavební dělník 
 Řidič NA, silonosiče, silodofukovače 
 Obsluha stavebního výtahu 
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola přípravných prací – zakrytí zárubní apod. 
 Kontrola konzistence – adhezní můstek, omítka 
 Kontrola podkladní vrstvy, vyzrálosti 
 Kontrola vyztužení omítky, osazení lišt 
 Kontrola provádění jádrové vrstvy, finální vrstvy 
Výstupní kontrola 
 Kontrola dokončenosti, celistvosti, rovinnosti 
 Soulad s PD 
 Kontrola vyklizení staveniště, pracoviště 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
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2.5.3 Malby, obklady 
2.5.3.1 Malby 
Malby budou prováděny ve dvou vrstvách. Před začátkem malování bude povrch 
zbroušen, očištěn, zbaven prachu a nečistot. Poté se na povrch nanese penetrace, která 
zajistí sjednocení savosti podkladu. Po napenetrování povrchu a jeho zaschnutí může 
být provedena malba. První vrstva bude stříkaná, druhá vrstva bude nanesena pomocí 
válečku, barva se nanese na střed plochy a poté je rozprostřena pohyby nahoru a dolů do 
plochy. Doba schnutí povrchu je cca 6 hodin. 
2.5.3.2 Obklady 
2.5.3.2.1 Keramické obklady 
 V kuchyni a v sociálních zařízeních bude proveden obklad stěn, zpravidla do 
výšky dveří. Pod obkladem v místnostech s mokrým provozem bude před obkládáním 
nanesena hydroizolační stěrka. Poté na suchý a čistý povrch můžeme začít klást obklad. 
Rozmístění jednotlivých obkladaček je ideální předem nadefinovat v kladečském plánu. 
Obkladačky budou k povrchu lepeny. Zubovým hladítkem bude lepidlo naneseno na 
podklad v tl. max. 5 mm. Tenká vrstva lepidla se nanese také na obkladačku. Při kladení 
obkladačky k povrchu tak dojde k dokonalému spojení. Obkladačky klademe nejprve ve 
svislém směru, poté ve vodorovném. Spáry mezi jednotlivými obkladačkami se zajistí 
spárovacími kříži. Úprava rozměrů obkladaček se provádí řezačkou s diamantovým 
kotoučem. Po dostatečném vyzrání lepidla se provede spárování spárovací maltou, 
pomocí gumové stěrky, která aplikuje spárovací maltu do spár mezi obkladačkami. 
2.5.3.3 Obkladové pásky Klinker 
 V prostoru restaurace bude na stěnách použit obklad z pásků Klinker. Před 
začátkem lepení pásků musí být řádně připraven podklad.  
 Podklad, na který budeme pásky lepit, musí být dostatečně vyzrálý (max. 
vlhkost 4%), bezprašný a zbaven všech nesourodých částí. Dále musí omítka splňovat 
přídržnost k podkladu min. 1,5 Mpa a rovinnost povrchu jsou 2 mm na 2m lati. Dále je 
potřeba podklad opatřit penetrací Primer 3296. Penetrace se bude nanášet buď pomocí 
štětky, nebo válečkem. 
 Po zaschnutí penetrace se může začít lepit obkladové pásky. Lepicí tmel se 
nanáší zubovou stěrkou ve svislých pruzích na stěnu a poté se můžou se pokládat pásky. 
Po dostatečném zatvrdnutí lepicího tmelu se provede spárování spárovací hmotou RSS. 
2.5.3.4 Dřevěný obklad vnější 
 Dřevěný obklad po obvodu střešních vazníků bude tvořen z podélně 
orientovaných palubek. Mezi vazníky se vytvoří svislý dřevěný rošt. Dřevěné palubky 
se ošetří dvěma nátěry impregnace proti vlhkosti, hnilobám apod. Palubky se připevní 
k podkladu tzv. skrytým způsobem, pomocí nastřelovacích hřebíků. Případně lze použít 
vruty z nekorodující oceli (viditelné). 
Materiál 
 Penetrace pod malbu – 1 270 m2 
 Malba – 2 540 m2 
 Keramický obklad – 408 m2 
 Hydroizolační stěrka – 54 m2 
 Obklad Klinker – 125 m2 
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 Dřevěný obklad – 104 m2 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Stavební výtah 
 Diamantová řezačka na obkladačky 




 Stavební dělník 
 Obkladač 
 Řidič NA 
 Obsluha výtahu 
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola podkladu 
 Kontrola prováděných prací – celistvost malované plochy, penetrace, kladení 
obkladů – spáry, vodorovnost, svislost, přídržnost k podkladu,… 
Výstupní kontrola 
 Kontrola dokončenosti, celistvosti, přídržnosti, spár 
 Soulad s PD 
 Kontrola vyklizení staveniště, pracoviště 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Penetrace – 4 dny 
 Malba – 20 dní 
 Obklady – 22 dní 
 
2.5.4 Podhledy 
Podhledy budou zhotoveny ve 2NP. Podhled bude sádrokartonový. SDK desky 
budou osazeny na nosnou konstrukci vytvořenou z obvodových profilů UD a nosného 
roštu CD. Obvodové profily budou z důvodu absence stropní desky přišroubovány ke 
svislým konstrukcím. Podhled bude zaizolován tepelnou izolací tl. 240 mm (uvedena 
v zastřešení). Desky budou přišroubovány k profilům CD. Desky se osazují délkou 
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desek bude provedeno zatmelení spár mezi jednotlivými deskami, provede se 
přebroušení desek a malba. 
Materiál 
 SDK desky – 390 m2 
 UD+CD profily 
 tmel 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Stavební výtah 
 Vysokozdvižný vozík 
Složení pracovní čety 
 Řidič nákladního automobilu 
 Mistr 
 Sádrokartonář 
 Stavební dělník 
 Elektrikář 
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola prováděných prací – osazení správných profilů, rozteče, upevnění, 
prostupy, spáry, přetmelení, rovinnost,… 
Výstupní kontrola 
 Kontrola dokončenosti, spáry, profily, tmelení, rovinnost 
 Soulad s PD 
 Kontrola vyklizení staveniště, pracoviště 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 8 dní 
2.5.5 Nášlapné vrstvy podlah 
Druh nášlapné vrstvy je určen na základě charakteru jednotlivých místností. 
V objektu bude použita keramická dlažba a koberec. 
2.5.5.1 Keramická dlažba 
Keramická dlažba bude použita v celém 1NP a ve 2NP, kromě místností 
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nanesena hydroizolační stěrka. Samotné kladení dlažby bude provedeno dle příslušného 
kladečského plánu tak, aby byly řezané dlaždice rovnoměrně rozmístěny po okrajích 
místnosti. Dlažba bude kladena do lepicího tmelu, který se nanese jak na podlahu 
v rozsahu, který jsme schopni obložit za dobu cca 20 min. (tzv. otevřený čas), pomocí 
zubové stěrky, tak i na dlaždici v tenké vrstvě. Dojde tak k dokonalému spojení dlaždice 
s podkladem. Pravidelné spáry se budou zajišťovat spárovacími křížky. Po řádném 
vytvrdnutí spárovacího lepidla (cca 2 dny) se provede spárování pomocí spárovací 
hmoty nanášené šikmo gumovou stěrkou. Spáry na styku dvou svislých konstrukcí, 
nebo svislé a vodorovné konstrukce, se vyspáruje pomocí sanitárního silikonu. Tyto 
spáry budou následně překryty lištami. 
2.5.5.2 Koberec 
Koberec se bude pokládat v jednotlivých pokojích penzionu. Nejprve se musí 
očistit podklad, musí být vyschlý, zbaven mastnoty, příp. zbroušen, pokud na podkladu 
uvízly zbytky omítky apod. Ideální je nechat koberec přes noc v místnosti rozložený, 
aby se mohl přirozeně narovnat. Koberec bude k podkladu celoplošně lepený. Nejprve 
se nanese pomocí zubového hladítka na polovinu podlahy lepidlo (ideálně lepidlo 
neředitelé vodou) a položí se koberec, stejný postup se opakuje u na druhé polovině 
podlahy. Po přilepení koberce se provede jeho zaříznutí kolem stěn, instalací apod. 
Ostrou hranou se koberec přitlačí k podlaze a pomocí zlamovacího nože se uřízne 
přebytečná část koberce. Z důvodu možného třepení koberce po okrajích se provede po 
obvodu místností instalace krycí lišty. 
Materiál 
 Koberec – 249 m2 
 Keramická dlažba – 609 m2 
 lepidlo 
Strojní sestava 
 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 Vysokozdvižný vozík 
Složení pracovní čety 
 Mistr 
 Dlaždič 
 Pokladač podlahových krytin 
 Stavební dělník 
Kvalita a jakost 
Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
Mezioperační kontrola 
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 Kontrola prováděných prací – celoplošné lepení, spoje koberců, sokly, spáry 
dlažby, přídržnost, soulad s kladečským plánem,… 
Výstupní kontrola 
 Kontrola dokončenosti, spáry, spoje, přídržnost k podkladu,… 
 Soulad s PD 
 Kontrola vyklizení staveniště, pracoviště 
Časové zhodnocení (předpoklad) 
 Koberec – 5 dní 
 Dlažba – 22 dní 
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Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
3.1 Obecné informace 
Název stavby:   Novostavba vinařského areálu – výrobna a penzion  
    s restaurací – Velké Bílovice 
Charakter stavby:   Stavba pro výrobu vína, skladování a pohostinství  
Město:    Velké Bílovice 
Katastrální území:   778672 Velké Bílovice 
Ulice:     Sadová 
Parcelní čísla pro výstavbu:2420/204 
Zastavěná plocha:   1 600,2 m2 
 
 Novostavba vinařského areálu bude umístěna na severovýchodním okraji města 
Velké Bílovice, na území zvaném ,,Špičáky“. Staveniště bude přístupné z jihozápadní 
strany pozemku, z ulice Sadová, po místní obslužné silnici napojené na silnici II. třídy 
č. 422, a je dostatečně prostorné pro uskladnění veškerého dodávaného materiálu. 
 
 
Obrázek 1 – Poloha staveniště v Jihomoravském kraji vzhledem k mapě České republiky [1] 
 
Obrázek 2 - Poloha staveniště v Jihomoravském kraji [2] 
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Obrázek 3 - Poloha staveniště ve Velkých Bílovicích [3] 
 





Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
 
Obrázek 5 - Budoucí poloha penzionu s restaurací (vyznačeno červeně) [3] 
3.2 Situace stavby 
 Koordinační situace se  značením v blízkosti staveniště je přílohou č. 1 – 
Koordinační situace s dopravním značením. 
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4.1 Zásady organizace výstavby 
 Tato kapitola Zásady organizace výstavby je vypracována dle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., a to zejména jeho vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb.  
 Dokument nedodržuje osnovu uvedenou v příloze č. 5, bodu B.8, vyhlášky č. 
499/2006 Sb., kterou mění vyhláška č. 62/2013 Sb., ale jeho náplň z této osnovy 
vychází. 
4.1.1 Identifikační údaje 
Název stavby:    Novostavba vinařského areálu – výrobna a penzion 
s restaurací – Velké Bílovice 
Účel stavby:     Výroba a skladování vína, pohostinství 
Místo stavby:     Velké Bílovice, p.č. 2420/204 
Kraj:      Jihomoravský 
Okres:     Břeclav 
Obec:      Velké Bílovice 
Katastrální území:    778672 Velké Bílovice 
Parcelní číslo:    2420/204 
Výměra parcely:    3 600 m2 
 
Zpracovatel společné dokumentace: Ing. Arch. Igor Maťha 
Havláskova 2 
621 00 Brno 
Č. autorizace: 3551 
IČO: 68093713 
 
Stavebník:    Petr Skoupil 
Čejkovská 450 
691 02 Velké Bílovice 
IČ: 15 23 40 53 
4.1.2 Informace o rozsahu stavby 
SO 02 Výrobní hala: zastavěná plocha 1 053 m2 
 obestavěný prostor 5 110 m3 
SO 03 – Penzion s restaurací: zastavěná plocha 547,2 m2 
 obestavěný prostor 3 656,6 m3 
4.1.3 Informace o stavu a rozsahu staveniště 
 Staveniště se nachází na severovýchodním okraji města Velké Bílovice, na 
území zvaném ,,Špičáky“, na ulici Sadová, při místní obslužné komunikaci, která je 
sjezdem ze silnice II. třídy č. 422 Velké Bílovice – Čejkovice – Kyjov. Parcela 
staveniště má katastrální číslo 2420/204. Plocha parcely má rozlohu 3 600 m2 a má 
podélný tvar, v okolí parcely se nachází vinohrady a vinařství – oblast je dle územního 
plánu určena pro vinohradnictví a vinařství. Staveniště je z jihozápadní strany 
ohraničeno místní obslužnou komunikací, z ostatních stran se nachází zeleň a vinohrad. 
Pozemek je mírně svažitý směrem k místní obslužné komunikaci, na 81 m délky 
pozemku je převýšení cca 2 m. 
 V rámci hrubých terénních úprav bude odstraněn travní porost a případné nálety 
z okolních dřevin. Dále bude sejmuta ornice v tl. 250 mm na celé stavební parcele a 
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bude odvezena na skládku ve Velkých Pavlovicích, vzdálenou necelých 14 km od 
staveniště. 
 Po celou dobu výstavby bude staveniště oploceno mobilním oplocením výšky 2 
m, založeném na nosných patkách z recyklátu a opatřeném neprůhlednou plachtou. 
Vjezd na staveniště, který bude zároveň sloužit jako výjezd, bude zajištěn z jihozápadní 
strany staveniště, napojen na místní obslužnou komunikaci. Na vjezdu bude umístěna 
uzamykatelná brána, která bude bránit nepovolenému vstupu osob a vjezdu vozidel na 
staveniště. Vnitrostaveništní komunikace bude vytvořena z recyklované štěrkové drti 
frakce 32/64 o mocnosti 200 mm, zhutněné vibračním válcem. Stejným způsobem 
budou zhutněny plochy pro umístění stavebních buněk, stavební výtah a plochy pro 
skladování. 
4.1.4 Sítě technické infrastruktury 
 Správci příslušných sítí provedou před zahájením prací vytýčení stávajících sítí, 
nacházejících se v blízkosti staveniště. Stavba obsahuje také zřízení nových přípojek 
jednotné kanalizace, vody, plynu, NN a sdělovacích kabelů (SO 04, SO 05, SO 06, SO 
07 a SO08), které budou napojeny na nově zbudované sítě (pro účely výstavby na 
náklady obce – není součástí tohoto projektu, zhotovené před zahájením výstavby 
Vinařského areálu). Pro provoz staveniště budou zřízeny dočasné přípojky vody a 
elektřiny.  
4.1.5 Napojení na inženýrské sítě 
 Na začátku výstavby objektu SO 03 již budou zřízeny přípojky inženýrských 
sítí. Staveniště proto bude zásobováno vodou potřebnou pro provoz umýváren, WC, 
ošetřování betonu apod. pomocí dočasných rozvodů vody, napojených do vodoměrné 
šachty. Elektřina využívaná např. pro vytápění a osvětlení buněk, pohon stavebních 
strojů apod. bude rozváděna po staveništi z hlavního staveništního rozvaděče 
napojeného v instalačním sloupku stavby do jednotlivých podružných staveništních 
rozvaděčů. Přípojky budou vedeny po zemi, podél hranice pozemku. V místech křížení 
s vnitrostaveništní komunikací budou rozvody chráněny ocelovými přejezdovými 
můstky. V zimním období bude potrubí v případě poklesu teplot obaleno do izolačního 
materiálu. 
4.1.6 Zajištění bezpečnosti na stavbě z hlediska třetích osob 
 Stavbyvedoucí a případně mistr v nepřítomnosti stavbyvedoucího odpovídají za 
bezpečnost na staveništi. Podrobné řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 
uvedeno v kapitole č. 9 – Plán BOZP vybraných stavebních procesů. 
 Bezpečnost na staveništi se bude řídit především nařízením vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništi, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a 
nářadí. Dále bude také zpracován plán bezpečnosti, kterým se bude řídit bezpečnost na 
staveništi. Sestaven bude dle platných zákonů a vyhlášek. Povinnost řídit se jím budou 
mít všechny osoby pohybující se na staveništi a poté, co se seznámí s jeho obsahem, 
stvrdí svým podpisem souhlas s dodržováním tohoto plánu. 
 Staveniště bude ze všech stran oploceno mobilním oplocením do výšky 2m a na 
vjezdu na staveniště bude osazena uzamykatelná brána. Toto opatření slouží jako 
ochrana před vstupem nepovolených osob na staveniště. Pohyb po staveništi budou mít 
povolený pouze pracovníci podílející se na výstavbě a osoby v doprovodu řídících osob. 
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Pro veškeré osoby platí při pohybu na staveništi povinnost nosit reflexní vestu, 
ochrannou přilbu a pevnou obuv. Je to zásadní podmínka pro případné vyplacení 
odškodnění v případě vzniku úrazu na staveništi. Během výstavby nebudou prováděny 
žádné bezbariérové úpravy na staveništi, nebezpečná zařízení jako je např. stavební 
výtah, budou viditelně označeny informačními piktogramy a provoz na staveništi bude 
řízen dle platných pravidel silničního provozu. 
 Prováděné práce budou smět vykonávat jen ti pracovníci, kteří disponují 
příslušným odborným vyučením v dané oblasti nebo proškolením, musí se prokázat 
platnými jeřábnickými, svářečskými, vazačskými průkazy apod. Pomocní pracovníci 
musí absolvovat alespoň školení pro dané činnosti, které budou vykonávat. 
4.1.7 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů 
 Sklady a staveništní buňky budou uzamykatelné z důvodu zajištění bezpečnosti 
a ochrany před krádežemi. Ze stejného důvodu bude opatřen uzamykatelnou bránou 
vjezd na staveniště. Pracovní doba je stanovena na 8 hodin denně, s jednosměnným 
provozem, od 7:00 do 15:30 hod. Nebude tak nadměrným hlukem a vibracemi ze 
stavebních strojů používaných při stavební činnosti narušen noční klid. Při práci se 
zavěšenými břemeny bude zakázán jejich pohyb nad oblastmi vyznačenými ve 
výkresech zařízení staveniště. 
4.1.8 Řešení zařízení staveniště 
 Na staveništi nebude možné využít stávajících objektů jako zařízení staveniště, 
protože se jedná o nezastavěnou parcelu. Z toho důvodu bude staveniště kompletně 
vybaveno novými objekty zařízení staveniště (kanceláře pro stavbyvedoucího, mistry, 
šatny, umývárny, mobilní WC, sklady, kontejnery na odpad, oplocení apod.) 
4.1.9 Stavby vyžadující ohlášení 
 Stavby, které vyžadují ohlášení, jsou vypsány v §103 zákona č. 183/2006 Sb., 
Stavební zákon. Konkrétně se pro tuto stavbu bude vyžadovat ohlášení pro mobilní 
oplocení staveniště, stavební buňky – kanceláře, sklady, šatny, umývárny.  
4.1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
 Stavbyvedoucí a případně mistr v nepřítomnosti stavbyvedoucího odpovídají za 
bezpečnost na staveništi. Podrobné řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 
uvedeno v kapitole č. 9 – Plán BOZP vybraných stavebních procesů. Na staveništi se 
smí pohybovat pouze povolané osoby, případně osoby v doprovodu těchto povolaných 
osob. Všichni pracovníci budou proškoleni o provádění dané činnosti. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude řídit především následujícími předpisy: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prostředí. 
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 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  
při práci 
 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v plném znění 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. 
4.1.11 Podmínky pro ochranu životního prostředí 
 V průběhu výstavby je nutné dbát na minimální zatěžování životního prostředí. 
Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný a směsný komunální odpad, dále 
kontejner na staveništní odpad. Vzniklý odpad bude likvidován přednostně dle pokynů 
výrobce uváděných zpravidla v bezpečnostních listech výrobků, případě na základě 
příslušných vyhlášek a zákonů. Aby byly dodrženy podmínky pro ochranu životního 
prostředí, budou dodržovány zejména podmínky a doporučení uvedené v normě ČSN 
83 7000: Soustava norem v oblasti ochrany přírody: Základní ustanovení a ČSN EN 
13 965-1,2: Nakládání s odpady. 
Během výstavby je nutné dbát na následující předpisy: 
 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 Zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů 
 Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů 
 Nařízením vlády č. 352/2014 Sb., o plánu odpadového hospodářství České 
republiky pro období 2015-2024 
4.1.12 Orientační lhůty výstavby 
Předpokládaný termín zahájení prací na objektu SO 03: srpen 2018 
Předpokládaný termín ukončení prací: červenec 2019   
4.2 Zásobování staveniště materiálem 
4.2.1 Tvárnice Porotherm, zdící malta, zdící pěna, překlady 
 Tvárnice Porotherm, zdící malta, zdící pěna a překlady budou dodávány na 
staveniště z výrobního závodu Wienerberger, které se nachází v obci Novosedly. 
Výrobní závod se nachází na východním okraji obce přímo u silnice II. třídy č. 414. Od 
staveniště je vzdálený 37 km. 
 Trasa začíná od výrobního závodu v Novosedlech na silnici II. třídy č. 414 a 
pokračuje směrem na obec Dobré Pole a Březí do Mikulova. V Mikulově se na první 
odbočce kruhového objezdu zahne na silnici I. třídy č. 52 a poté na silnici I. třídy č. 40. 
Na rozcestí se odbočí na obec Mušlov. V Lednici se pokračuje po silnici II. třídy č. 422 
směrem na Podivín. Po této silnici II. třídy č. 422 se pokračuje až na ulici Sadová, kde 
se nachází staveniště. Délka cesty by měla při běžném provozu trvat cca 44 minut. 
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Obrázek 1 - Trasa Novosady-Velké Bílovice [1] 
 
          
 
Obrázek 2 - Kruhové objezdy Mikulov [1] 
Mikulov poloměr otáčení r=18 m → vyhovuje 
 
      
 
Obrázek 3 - Ostrá pravotočivá zatáčka Mušlov [1]         Obrázek 4 - Levotočivá zatáčka Podivín [1] 
Ostrá pravotočivá zatáčka, poloměr otáčení          Podivín, poloměr otáčení r=26m → 
r=22 m → vyhovuje            vyhovuje 
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Obrázek 5 - Pravotočivá zatáčka Velké Bílovice [1]      Obrázek 6 - Levotočivá zatáčka Velké Bílovice 
        [1] 
Velké Bílovice, ul. Podivínská, poloměr      Velké Bílovice, ulice Čejkovská,  
otáčení r=22 m → vyhovuje       poloměr otáčení r=21 m → vyhovuje 
           
 
 
Obrázek 7 - Pravotočivá zatáčka ke staveništi Velké Bílovice [1] 
Velké Bílovice, křižovatka ulice Hlavní a Sadová,  
poloměr otáčení r=18 m → vyhovuje  
4.2.2 Doplňkový materiál pro zdící práce 
 Doplňkový materiál pro zdící práce (stěnové spony, tepelná izolace, folie,…) 
bude dopraven na staveniště ze stavebnin Dek v Břeclavi. Stavebniny se nachází na 
ulici Lidická, u silnice I. třídy č. 55, ve vzdálenosti cca 13,4 km od staveniště. 
Trasa začíná u stavebnin DEK na ulici Lidická, na komunikaci I. Třídy č. 55, na 
kruhovém objezdu se pokračuje výjezdem na druhé odbočce a pokračuje se dále po této 
silnici až ke sjezdu na dálnici D2 ve směru na Hustopeč. Na sjezdu z dálnice u obce 
Podivín se odbočí na silnici II. třídy č. 422 na Velké Bílovice. Délka cesty by měla při 
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Obrázek 9 - Kruhový objezd Břeclav [1] 
Břeclav, ulice Lidická, poloměr otáčení r=19 m → vyhovuje 
4.2.3 Betonová směs 
 Betonová směs pro výrobu monolitické železobetonové stropní konstrukce bude 
dovážena na staveniště z betonárny ve Velkých Bílovicích. Betonárna se nachází na 
ulici Žižkova, u silnice II. třídy č. 423. 
 Trasa začíná u betonárny ve Velkých Bílovicích na ulici Žižkova, na silnici II. 
třídy č. 423 a pokračuje směrem do centra obce po ulici 1. máje. Na křižovatce 
pokračuje po silnici II. třídy č. 422 po ulici Čejkovská, dále po ulici Hlavní a na první 
křižovatce se odbočí doprava na ulici Sadová, kde se nachází staveniště. Délka cesty by 
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Obrázek 10 - Trasa betonárna-staveniště Velké Bílovice [1] 
4.2.4 Výztuž 
 Výztuž do monolitické stropní konstrukce bude dopravena na staveniště 
z prodejny Hutní materiál Břeclav s.r.o., která se nachází na ulici U nemocnice. 
Prodejna se nachází 17 km od staveniště. 
 Trasa začíná u prodejny Hutního materiálu v Břeclavi, na ulici U nemocnice, 
kde se na křižovatce napojí odbočením vpravo na ulici Třída 1. Máje, silnice I. třídy č. 
55. Cesta dále pokračuje po ulici Národních hrdinů a ulici Lidická ke kruhovému 
objezdu. Odtud je cesta shodná s dopravou materiálů ze stavebnin DEK, viz. bod 4.2.2. 
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Obrázek 12 - Pravotočivá zatáčka Břeclav, U nemocnice [1] 
Břeclav, U nemocnice, poloměr otáčení r=19 m → vyhovuje 
4.2.5 Systémové bednění  
 Systémové bednění Doka pro zhotovení železobetonové monolitické stropní 
konstrukce, bude pronajato z půjčovny bednění FoxDen s.r.o. v Brně, která se nachází 
na ulici Kroupova. Půjčovna se nachází 56 km od staveniště. 
 Trasa začíná u půjčovny bednění FoxDen s.r.o. v Brně na ulici Kroupova, ze 
které se napojí na silnici III. třídy 15272. Poté pokračuje trasa až k napojení na silnici II. 
třídy č. 602, kde se na křižovatce odbočí vpravo na ulici Pražskou a dále Jihlavskou. 
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Z ulice Jihlavská se prvním sjezdem sjede na silnici pro motorová vozidla č. 23 ulice 
Bítešská. Z té se sjede na dálnici D1 směrem do centra Brna. Na sjezdu u Dolních 
Heršpic se odbočí na dálnici D2, po které se pokračuje až k Exitu 41 Podivín. Poté cesta 
pokračuje po silnici II. třídy č. 422 stejnou trasou jako u bodu 4.2.1 až ke staveništi na 




Obrázek 13 - Trasa Brno-Velké Bílovice [1] 
 
    
 
Obrázek 14 - Brno, ulice Jihlavská [1]  Obrázek 15 - Exit 41 Podivín [1] 
Brno, ulice Jihlavská, poloměr otáčení  Exit 41 Podivín, poloměr otáčení        
r=18 m → vyhovuje    r=18 m → vyhovuje  
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4.2.6 Materiál pro zateplení objektu 
 Veškerý materiál potřebný pro provedení kontaktního zateplovacího systému 
bude na staveniště dovezen ze STAVMAT STAVEBNIN a.s. v Břeclavi, které se 
nachází na ulici Lidická, silnice I. třídy č. 55. Vzdálenost stavebnin od staveniště je 13,4 
km. 
 Trasa začíná ve stavebninách STAVMAT STAVEBNINY a.s. v Břeclavi na 
ulici Lidická, na silnici I. třídy č. 55, kde pokračuje až k napojení na dálnici D2. Cesta 
je shodná s trasou viz. bod 4.2.2. Délka cesty by měla při běžném provozu trvat cca 15 
minut.   
 
Obrázek 16 - Trasa STAVMAT STAVEBNINY a.s. Břeclav-Velké Bílovice [1] 
4.3 Dimenzování zařízení staveniště 
4.3.1 Dimenzování provozních objektů 
4.3.1.1 Kancelář stavbyvedoucího 
 Potřebná plocha kanceláře pro stavbyvedoucího je určena pro případ, že se na 
staveništi nebude nacházet žádná zasedací místnost. 
      Tabulka 1 - Návrh kanceláře pro stavbyvedoucího 
Min. plocha [m2]/ 1 osobu 20 
Počet osob 1 
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4.3.1.2 Kancelář mistra 
            Tabulka 2 - Návrh kanceláře pro mistra 
Min. plocha [m2]/ 1 osobu 14-16 
Počet osob 1 
Navrženo Kontejner BK1 
4.3.2 Dimenzování sociálních a hygienických zařízení 
4.3.2.1 Šatny 
 Šatny jsou dimenzovány pro nejvyšší předpokládaný počet pracovníků 
vyskytujících se na staveništi současně. 
                      Tabulka 3 - Návrh šaten pro zaměstnance 
Min. plocha [m2]/1 pracovníka včetně 
navýšení plochy při současném stolování 
1,25+0,5=1,75 
Počet osob 28 
Celková potřebná plocha [m2] 49 
Navrženo 3xBK1, 1xBK2 
 
4.3.2.2 Umývárny 
                                Tabulka 4 - Návrh umýváren 
Min. počet umyvadel [ks]/15 osob 1 
Počet osob 30 
Potřebný počet umyvadel [ks] 2 
Min. plocha umývárny [m2]/1 pracovníka 0,25 
Celková potřebná plocha umývárny [m2] 7,5 
Min. počet sprchových kabin [ks]/20 
pracovníků 
1 
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4.3.2.3 Toalety 
                                     Tabulka 5 - Návrh toalet 
Min. počet toalet [ks]/10 osob 1 WC+1 pisoár 
Počet osob 30 
Celkový potřebný počet toalet [ks] 3 WC + 3 pisoáry 
Navrženo SMK 
4.3.3 Dimenzování staveništních přípojek 
4.3.3.1 Přípojka elektrická energie 
 Na staveništi bude rozváděna elektrická energie z hlavního staveništního 
rozvaděče do rozvaděčů podružných. Hlavní rozvaděč bude napojen na trafostanici 
umístěnou v blízkosti staveniště. Rozvody budou vedeny po zemi a nad zemí (stavební 
buňky). V místech přejezdů budou rozvody chráněny ocelovým přejezdovým můstkem. 
Výsledná hodnota příkonu elektrické energie bude stanovena součtem výkonů zařízení 
používaného během realizace současně, s použitím následujícího pomocného vzorce: 
S=(K/cos μ)*((β1*∑P1+ β2*∑P2+ β3*∑P3)
2+( β1*∑P1)
2)1/2  [kW], kde: 
K…koeficient ztrát napětí v síti (K=1,1) 
μ…průměrný účiník spotřebičů (μ=1) 
β1…průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (β1=0,5 a 0,7) 
β2… průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (β1=1,0) 
β3… průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (β1=0,8) 
P1...součet štítkových výkonů elektrospotřebičů (kW) 
P2...součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 
P3... součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 
4.3.3.1.1 Výpočet hodnoty P1 
 Zdění – max. příkon: 
                     Tabulka 6 - Stanovení hodnoty P1 pro zdění 
Zařízení Příkon P1i [kW] 
Kontinuální míchačka KM 40 2x5,5 
Stavební výtah Geda 200 Z 1,5  
Ruční elektrická pila Dewalt DWE397 
Alligator 
3x1,7 
∑P1i [kW] 17,6 
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 Betonáž železobetonové monolitické stropní konstrukce – max. příkon: 
Tabulka 7 - Stanovení hodnoty P1 pro ŽB monolit. stropní konstrukci 
Zařízení Příkon P1i [kW] 
Řetězová pila Makita UC4051 A 2 
Ponorný vibrátor Atlas Copco SMART 40 0,4 
Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 0,27 
∑P1i [kW] 2,67 
 
 Zhotovení kontaktního zateplovacího systému – maximální příkon: 
                         Tabulka 8 - Stanovení hodnoty P1 pro KZS 
Zařízení Příkon P1i [kW] 
Pomaluběžné mísidlo EXTOL PREMIUM 
MX 1600 DP 
2x1,6 
Tlakový čistič Bosch AQT 37-13 1,7 
Odporová řezačka HotKnife 2x0,19 
Bezpříklepová vrtačka Narex EV 13 G-2 2x0,74 
∑P1i [kW] 6,76 
 
Pro výpočet potřebné elektrické energie je stěžejní technologická etapa zdění svislých 
konstrukcí, kde P1=17,6 kW. 
4.3.3.1.2 Výpočet hodnoty P2 
                            Tabulka 9 - Stanovení hodnoty P2 
Zařízení Příkon P2i [kW] 
Halogenový reflektor 6x0,5 
∑P2i [kW] 3,0 
 
4.3.3.1.3 Výpočet hodnoty P3 
                           Tabulka 10 - Stanovení hodnoty P3 
Zařízení Příkon P3i [kW] 
Osvětlení sanitárního kontejneru 3x0,144 
Osvětlení provozního kontejneru 8x0,144 
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Osvětlení skladového kontejneru 5x0,072 
Osvětlení vrátnice 0,024 
Vytápění sanitárního kontejneru 3x1,0 
Vytápění provozního kontejneru 8x1,0 
Vytápění vrátnice 1,0 
∑P2i [kW] 13,97 
 
S=(K/cos μ)*((β1*∑P1+ β2*∑P2+ β3*∑P3)
2+( β1*∑P1)
2)1/2  
S=(1,1/1,0)*((0,5*17,6+1,0*3,0+0,8*13,97) 2+(0,7*17,6) 2)1/2   
S=  28,19 kW 
4.3.3.2 Přípojka vody 
4.3.3.2.1 Spotřeba vody pro provozní účely Qa 
Qa = (Sv*kn)/(t*3 600) [l/s], kde: 
Qa …množství vody [l/s] 
Sv…spotřeba vody za den [l] 
kn…koeficient nerovnoměrnosti odběru (1,5 pro provozní účely) [-] 
t…čas odběru vody [h] 
 
 Spotřeba vody při zdění svislých konstrukcí: 
                                         Tabulka 11 - Stanovení spotřeby vody pro zdění 





Založení zdiva 170 4  49 l 
Zdění akustických 
příček 
39 10,5  59 l 
∑Svi [l] 108 
 Spotřeba vody při betonáži železobetonové monolitické stropní konstrukce: 
Tabulka 12 - Stanovení spotřeby vody pro ŽB monolit. stropní konstrukci 
Činnost M.J. [m2] Střední norma [l] Spotřeba/den [l] 
Ošetřování betonu 497,5 30 14 925,3  
∑Svi [l] 14 925,3  
 
 Spotřeba vody při provádění kontaktního zateplovacího systému: 
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Tabulka 13 - Stanovení spotřeby vody pro KZS 
Činnost M.J. [ks balení 
celkem] 
Střední norma [l] Spotřeba/den [l] 
Lepení desek 65 5,5  36 
Lepení obkladu 22 6,5 29  
∑Svi [l] 36 
 
 Lepení desek a lepení obkladu nebude probíhat současně, vybrána je proto jen 
max. hodnota spotřeby vody za den. 
 Spotřeba vody při mytí vozidel: 
Tabulka 14 - Stanovení spotřeby vody pro mytí vozidel 
Typ vozidla M.J. Střední norma [l] Spotřeba/den [l] 
Nákladní vozidlo 2 1 250 2 500 
Osobní vozidlo 3 200  600 
∑Svi [l] 3 100  
  
 Pro výpočet spotřeby provozní vody je rozhodující mi činnostmi ošetřování 
betonu a mytí vozidel, které může probíhat současně během jedné pracovní směny. 
Sv = 14 925,3+3 100 = 18 026 l 
Qa = (Sv*kn)/(t*3 600) 
Qa = (18 026*1,5)/(8*3600) 
Qa = 0,94 l 
4.3.3.2.2 Spotřeba vody pro sociálně hygienické účely Qb 
Qb = (Pp*Ns*kn)/(t*3 600) [l/s], kde: 
Qb… množství vody [l/s] 
Pp…počet pracovníků 
Ns… norma spotřeby vody na osobu a den 
kn… koeficient nerovnoměrnosti odběru (2,7 pro hygienické účely) [-] 
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 Spotřeba vody pro sociálně hygienické účely: 
Tabulka 15 - Stanovení spotřeby vody pro sociálně hygienické účely 












40 30 1 200 
 
Qb = (Pp*Ns*kn)/(t*3 600) [l/s] 
Qb = (30*40*2,7)/(8*3 600)  
Qb = 0,11 l/s 
 
4.3.3.2.3 Celková spotřeba vody 
Qc = Qa+Qb 
Qc = 0,94+0,11 
Qc = 1,02 l  
 Na základě výpočtu byla navržena vodovodní plastová přípojka DN 32, 
s ohledem na největší spotřebu vody při technologické etapě hrubé vrchní stavby, 
konkrétně pro zhotovení železobetonové monolitické konstrukce. 
 
Obrázek 17 - Dimenzování potrubí [20] 
4.4 Objekty zařízení staveniště 
Dle účelu se objekty zařízení staveniště dělí do následujících skupin: 
 Provozní objekty 
 Sociální a hygienické 
 Výrobní objekty 
4.4.1 Provozní objekty 
4.4.1.1 Kancelář stavbyvedoucího 
 Kancelář stavbyvedoucího tvoří 3 stavební kontejnery BK2 smontované do 
sestavy, o ploše 22,5 m2. Sestava kontejnerů bude mít 3 dvoukřídlová okna a jedny 
jednokřídlové dveře. Sestava bude vybavena plastovými okenními žaluziemi, 
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osvětlením, elektrickými zásuvkami a třemi elektrickými topidly. Kontejner je možné 
dovybavit stoly, židlemi, skříněmi a věšákem. 
 Součástí pronájmu kontejneru je dodání kontejneru na místo určení na staveništi 
a napojení na síť elektrické energie. Kontejner bude založena na smrkové hranoly 
umístěné na krajích a uprostřed, ve směru kolmém k delší straně kontejneru, na 
zhutněném podkladu ze suťového recyklátu frakce 32/64 tl. 200 mm. 
 
Technické údaje kontejneru BK2 
 El. Přípojka – 380 V/32 A 
 1 svítidlo 
 Délka – 3 000 mm 
 Šířka – 2 438 mm 
 Výška – 2 800 mm 
   
  
 Obrázek 18 - Kontejner BK2 [2]  Obrázek 19 - Půdorys kontejneru BK2 [2] 
4.4.1.2 Kancelář mistra 
 Kancelář mistra tvoří kontejner BK1 o ploše 15 m2. Kontejner má jedno 
dvoukřídlé okno a jednokřídlé dveře. Vybaven je plastovou okenní žaluzií, osvětlením, 
třemi elektrickými zásuvkami a elektrickým topidlem. Kontejner je možné dovybavit 
stolem, židlemi, skříněmi a věšákem. 
 Součástí pronájmu kontejneru je dodání kontejneru na místo určení na staveništi 
a napojení na síť elektrické energie. Kontejner bude založena na smrkové hranoly 
umístěné na krajích a uprostřed, ve směru kolmém k delší straně kontejneru, na 
zhutněném podkladu ze suťového recyklátu frakce 32/64 tl. 200 mm. 
 
 
Technické údaje BK1 
 El. Přípojka – 380 V/32 A 
 2 svítidla 
 Délka – 6 058 mm 
 Šířka – 2 438 mm 
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Obrázek 22 - Interiér kontejneru BK1 [3] 
4.4.1.3 Sklady 
 Nářadí a drobné stroje budou skladovány v kontejneru LK2 a část dodávaného 
materiálu bude skladována v kontejnerech LK1. Oba druhy kontejnerů mají 
uzamykatelná dvoukřídlá vrata umístěná přes celou jednu šířku a výšku stěny 
kontejneru. 
 Součástí pronájmu kontejnerů je dodávka na staveniště a přesné místo určení. 
Kontejner bude založena na smrkové hranoly umístěné na krajích a uprostřed, ve směru 
kolmém k delší straně kontejneru, na zhutněném podkladu ze suťového recyklátu frakce 
32/64 tl. 200 mm. 
 
Technické údaje LK1 
 Délka – 6 058 mm 
 Šířka – 2 438 mm 





      Obrázek 23 - Kontejner LK1 [5] 
85 
 
Zásady organizace výstavby 
Technické údaje LK2 
 Délka – 3 000 mm 
 Šířka – 2 438 mm 
 Výška – 2 591 mm 
 
Obrázek 24 - Půdorys kontejneru LK2 [6] 
4.4.1.4 Staveništní rozvaděč 
 Elektrická energie bude na staveništi rozváděna pomocí staveništních rozvaděčů 
RS 3.0.0.4 IP44, které slouží k přímému napájení strojů a buněk pohyblivými přívody. 
Množství a umístění rozvaděčů je patrné ve výkresech přílohy č.3. 
Technické údaje 
 3x 5k/32A/400V 
 4x 16A/230V 





     Obrázek 25 - Staveništní rozvaděč RS 3.0.0.4. IP44 [9] 
4.4.1.5 Mobilní oplocení 
 Mobilní oplocení bude použito okolo celé plochy staveniště a bude sloužit jako 
ochrana před vstupem nepovolených osob na staveniště. 
 Mobilní oplocení bude pronajato od společnosti TOITOI, má výšku 2 m a bude 
opatřeno neprůhlednou plachtou. Výplň oplocení tvoří zinkový drát přivařený 
k obvodovému rámu oplocení. Tvoří malá oka, čímž znesnadňuje jeho přelezení. 
Obvodový rám plotu tvoří trubky svařené po celém obvodu, čímž je zajištěna vyšší 
pevnost rámu. Oplocení bude usazováno do nosných patek. U vstupu na staveniště bude 
oplocení doplněno o bránu pro vjezd vozidel. Brána bude opatřena pojízdnými konečky, 
usnadňujícími manipulaci při otevírání. Délka oplocení – 255 m. 
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Technické údaje 
 Rozměr pole – 3 472x2 000 mm 
 Průměr trubky – svisle 42 mm, vodorovně 30 mm 
 Nosná patka – materiál: recykláž, rozměry: 770x250x160 mm, hmotnost 18 kg 
 Bezpečnostní spony pro pevné spojení dvou tabulí zábradlí 
 
  
Obrázek 26 - Mobilní oplocení [10]  Obrázek 27 - Nosná patka z recyklátu [11] 
    
Obrázek 28 - Příslušenství oplocení - pojízdné kolečko [11] 
 Po provedení výpočtu nákladů na zařízení staveniště byl upraven návrh oplocení 
z důvodu značné finanční úspory. Nově bude zbudováno mobilní oplocení pouze na 
části hranice pozemku, v přední části sousedící s místní komunikací. Zbylá část bude 
vytvořena pomocí pletiva a ocelových sloupků. 
4.4.1.6 Lešení 
 Pro práce ve výškách bude použito různého lešení. Montáž lešení provede pouze 
odborně způsobilá osoba s platným lešenářským průkazem. Umístění lešení od 
konstrukce a osazení bezpečnostního lešení a zarážek je popsáno v kapitole č. 9 – Plán 
BOZP vybraných stavebních procesů. 
4.4.1.6.1 Lešení Haki Universal 
 Při provádění zdících prací a při montáži svorky pro obednění čela stropní desky 
bude použito lehké pojízdné lešení Haki Universal, vhodné pro vnitřní i vnější použití. 
Lešení bude montováno na podvozek UNI, který tvoří 4 mobilní stavitelné jednotky a 
dvě dvojice rozpěr příslušných délek, spojených čepy se závlačemi. Základní rozměr 
pole lešení je 1,25 (příčník) x 3,05 (podélník) m. Maximální pracovní výška lešení je 
12,4 m.  
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Obrázek 29 - Rozměry lešení Haki Universal [12] 
 Rovnoměrné zatížení pracovní podlahy lešení Haki Universal je povoleno max. 
2,0 kN/m2 (třída 3). 
 
Obrázek 30 - Schéma lešení Haki Universal [12] 
4.4.1.6.2 Fasádní lešení Haki IV 
 Při provádění kontaktního zateplovacího systému Baumit bude využíváno 
fasádní lešení Haki IV. Rozměr základního pole lešení je 1,25x3,05 m, výška pole 
lešení je 2,04 m. Lešení bude založeno na patkách, umístěných na zpevněné ploše, 
podložených dřevěnými prkny. Rovnoměrné zatížení pracovní podlahy těžkého lešení 
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Haki IV je povoleno max. 3,0 kN/m2 (třída 4), hmotnost břemen na jednom poli 1 145 
kg. Povrchovou úpravu dílců lešení proti korozi tvoří disperzní barva, žárové nebo 
galvanické zinkování. 
 
Obrázek 31 - Fasádní lešení Haki IV [13] 
4.4.1.7 Vnitrostaveništní komunikace 
 Vnitrostaveništní komunikace, parkoviště i zpevněné plochy pod staveništními 
buňkami budou zhotoveny ze štěrkové recyklované drti frakce 32/64, tloušťky 200 mm. 
Drť bude zhutněna vibračním válcem a poté bude sloužit jako podklad pod zpevněné 
plochy SO 09. Ostatní plochy zařízení staveniště budou zhotoveny ze stejného 
materiálu, tloušťky 150 mm, zhutněny vibračním válcem. Poté bude vrstva využita jako 
podklad pro zpevněné plochy objektu SO 09. Suťový recyklát bude rozprostřen na 
geotextilii, která bude plnit separační funkci. Téměř celou plochu okolo budovaných 
objektů bude tvořit komunikace s živičným povrchem a zámková dlažba, proto bude 
vrstva recyklátu následně ponechána. 
4.4.1.8 Betonové panely 
 Výrobní plochy pro kompletaci překladů, zhotovení armokošů a plochy pod 
kontejnery na tříděný a komunální odpad budou vytvořeny z betonových panelů IZD-
3/10. Panel má rozměry 1 500x3 000x150 mm a hmotnost 1 670 kg. 
4.4.1.9 Osvětlení staveniště 
 Pracovní doba je stanovena od 7:00 do 15:30, proto není předpokládáno, že by 
bylo potřeba využívat osvětlení na staveništi. Pro případ, že by došlo k neočekávaným 
událostem, které budou vyžadovat práci ve večerních hodinách, budou na staveništi 
umístěny halogenové reflektory, které se umístí na dřevěné provizorní sloupy a na 
staveništní buňky. 
4.4.1.10 Stavební výtah 
 Pro vertikální dopravu materiálu bude sloužit stavební výtah Geda 200 Z, jehož 
maximální nosnost je 200 kg. Zastavěná plocha výtahu je 1,8x2,5 m. Více informací o 
stavebním výtahu je obsaženo v kapitole č. 5 – Návrh hlavních stavebních strojů a 
mechanismů pro vybrané procesy. Stavební výtah bude umístěn v blízkosti míchacího 
centra a skladů.  
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Obrázek 32 - Stavební výtah Geda 200 Z [14] 
4.4.1.11 Kontejnery na odpad 
 Pro dodržení podmínek o nakládání s odpady, které určuje zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech  nakládání s odpady budou 
na staveništi přistaveny kontejnery na odpad. Pro tříděný odpad zde budou tři barevně 
rozlišené kontejnery (plast, papír, sklo) a pro směsný komunální odpad kontejnery 2. 
Objem plastového kontejneru je 1 100 l a pro usnadnění manipulace jsou opatřeny 
pojízdnými kolečky. Pro stavební odpad bude použit kovový kontejner o objemu 5 m3. 
Ve sjednaných termínech (1 týdně) bude komunální odpad odvážen technickými 
službami obce Velké Bílovice, stavební suť bude odvážena průběžně v případě potřeby 
sjednanou firmou AVE Břeclav s.r.o.. 
             
Obrázek 33 - Kontejner na směsný  Obrázek 34 - Kontejner na stavební odpad [16] 
komunální odpad [15] 
4.4.1.12 Plastová sběrná jímka 
 Pro zachycení kalů při čištění míchačky a nářadí v průběhu výstavby (např. 
zdění na maltu, omítání, KZS) bude na staveništi osazena do země plastová sběrná 
jímka, která bude mít horní povrch v úrovni terénu opatřen ocelovým roštem. Po 
naplnění jímky a usazení vzniklého kalu bude jímka přečerpávána ručně pomocí 
kalového čerpadla.  
4.4.1.13 Informační tabule a značky 
 Z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zajistí zhotovitel stavby 
rozmístění informačních tabulí a značek. Informační tabule budou umístěny na hranici 
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staveniště na viditelném místě na mobilním oplocení, dopravní značky budou umístěny 
na místní komunikaci v blízkosti vjezdu na staveniště (znázornění rozmístěných značek 
viz příloha č. 1 – Koordinační situace s dopravním značením. 
   
Obrázek 35 - Dopravní značení [17]  Obrázek 36 - Informační tabule [18] 
4.4.1.14 Nádrž na vodu 
 V případě, že by došlo na staveništi k havárii vodovodních rozvodů, bude sloužit 
nádrž na vodu jako záložní zdroj vody. Nádrž na vodu je vyrobena z plastu a je 
umístěna v pozinkované kleci se stabilním podkladem. Pro odebírání vody je umístěn ve 
spodní části plastové nádrže vypouštěcí ventil. Na staveništi budou umístěny 2 nádrže 
v blízkosti míchacího centra. 
Technické údaje 
 Objem – 1 000 l                                                         
 Hmotnost – 60 kg 
 Délka – 1 000 mm 
 Výška – 1 200 mm 
 Hloubka – 1 200 mm    
 
       
       Obrázek 37 - Nádrž na vodu [19] 
4.4.2 Sociální a hygienické objekty 
4.4.2.1 Šatny 
 Zázemí pro personál budou tvořit 3 kontejnery BK1 a jeden kontejner BK2, 
pronajaté od společnosti TOI TOI s.r.o. Kontejnery budou v průběhu realizace 
dováženy a odváženy podle aktuální kapacity zaměstnanců. Kontejnery je možné 
skládat na sebe, aby bylo ušetřeno místo na staveništi.  
 Kontejnery tvoří sendvičová konstrukce, umožňující jednoduchou montáž do 
sestav i varianty umístění oken a dveří. Kontejner bude mít osazeno jedno dvoukřídlé 
okno a jedny dveře. Vnitřní vybavení bude tvořit elektrická zásuvka (3x), elektrické 
topidlo umístěné pod oknem, osvětlení a okenní plastová žaluzie. Dodavatelská firma je 
také schopna zajistit dovybavení kontejneru, jedná se o stůl, věšák, skříně a židle. 
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 Pronájem kontejnerů obsahuje mimo samotného pronájmu také dopravu na 
staveniště, připojení na inženýrské sítě a provedení montáže kontejnerů do sestav. 
Kontejner bude založena na smrkové hranoly umístěné na krajích a uprostřed, ve směru 
kolmém k delší straně kontejneru, na zhutněném podkladu ze suťového recyklátu frakce 
32/64 tl. 200 mm. 
 
Technické údaje BK1 
 El. Přípojka – 380 V/32 A 
 2 svítidla 
 Délka – 6 058 mm 
 Šířka – 2 438 mm 
 Výška – 2 800 mm 
 
 
   




Obrázek 40 - Interiér kontejneru BK1 [3] 
Technické údaje BK2 
 El. Přípojka – 380 V/32 A 
 1 svítidlo 
 Délka – 3 000 mm 
 Šířka – 2 438 mm 
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Obrázek 41 - Kontejner BK2 [2]   Obrázek 42 - Půdorys kontejneru BK2 [2] 
4.4.2.2 Umývárny 
 Umývárnu bude tvořit sanitární mikrokontejner SK1 a odpad bude sveden do 
fekální nádrže o objemu 9 m3, která bude pravidelně vyvážena. Mikrokontejner bude 
vybaven dvěma sprchovými kabinami, třemi umyvadly, dvěma pisoáry, elektrickým 
průtokovým ohřívačem a elektrickým topidlem. 
 Součástí pronájmu kontejneru je doprava kontejneru na staveniště, osazení 
kontejneru na fekální nádrž, připojení na staveništní přípojku vody a případně montáž 
kontejnerů do sestav.  
Technické údaje 
 El. Přípojka – 380 V/32 A 
 Odpadní potrubí – DN 100 
 Přívod vody – 3/4“ 
 Délka – 6 058 mm 
 Šířka – 2 438 mm 
 Výška – 2 800 mm 
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4.4.2.3 Toalety 
 Toalety budou zajištěny kontejnerem SMK. Ten bude osazený na fekálním tanku 
o objemu 4,5 m3, do kterého budou odpady sváděny, a který bude pravidelně vyvážen. 
Kontejner bude dodán ve variantě se dvěma toaletami, pisoárem, umyvadlem a 
elektrickým topidlem. 
 Součástí pronájmu kontejneru je doprava na staveniště, napojení na inženýrské 
sítě, osazení na fekální tank, montáž kontejneru do sestav. Kontejner bude založena na 
smrkové hranoly umístěné na krajích a uprostřed, ve směru kolmém k delší straně 
kontejneru, na zhutněném podkladu ze suťového recyklátu frakce 32/64 tl. 200 mm. 
 
Technické údaje 
 El. Přípojka – 380 V/32 A 
 Odpadní potrubí – DN 100 
 Přívod vody – 3/4“ 
 Délka – 1 700 mm 
 Šířka – 1 750 mm 







       Obrázek 44 - Kontejner SMK [8] 
4.4.3 Výrobní prostory 
4.4.3.1 Míchací centrum 
 Míchací centrum pro zpracování zakládací malty a malty pro zdění akustických 
příček ve 2NP bude umístěno na silničních betonových IZD panelech. Ke zpracování 
malty bude používána kontinuální míchačka. Plocha bude umístěna v blízkosti 
skladovacích ploch, odběrného místa vody, staveništního rozvaděče a stavebního výtahu 
proto, aby byla co nejvíce usnadněna výroba malty a zásobování vstupního materiálu a 
hotové malty. Umístění míchacího centra je vyznačeno ve výkresech V3-V4, přílohy č. 
3 – Zařízení staveniště. 
4.4.3.2 Kompletace nosných překladů 
 Kompletace nosných překladů bude probíhat na ploše ze silničních betonových 
IZD panelů. Plocha bude v dosahu zvedacího prostředku a skládky materiálu. Poloha 
plochy určené pro kompletaci nosných překladů je vyznačena ve výkrese V3, přílohy č. 
3 – Zařízení staveniště. 
4.4.3.3 Vázání výztuže 
 Armokoše vyztužení průvlaku stropní konstrukce budou vázány na ploše 
vytvořené ze silničních betonových panelů IZD. Plocha bude v dosahu zvedacího 
prostředku a skládky výztuže. Poloha plochy určené pro vázání výztuže je zaznačena ve 
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4.5 Náklady na zařízení staveniště 
4.5.1 Náklady na ZS s použitím mobilního oplocení 
 
 Vzhledem k velmi vysoké ceně za pronájem mobilního oplocení bude navržena 
alternativa, kde oplocení bude z části tvořit pletivo upevněné na ocelových sloupcích 
výšky 2. 
4.5.2 Náklady na ZS s kombinací mobilního oplocení a oplocení z pletiva 







bez DPH [Kč] 
Kontejner BK2 4 13 3 500 182 000 
Kontejner BK1 4 13 4 000 208 000 
Kontejner LK1 2 13 3 000 78 000 
Kontejner LK2 1 13 2 900 37 700 
Kontejner SK1 1 13 9 000 117 000 
Kontejner SMK 1 13 6 500 84 500 
Fekální tank 9 m3 1 13 3 500 45 500 
Fekální tank 4,5 m3 1 13 3 000 39 000 
Doprava s vlekem 52 km 8   33 27 456 
Naložení/umístění 16   450 7 200 
Oplocení 3500x2000 11 Kč/den, 
255/3,5=73 ks; celkem 396 dní     317 988 
Oplocení patka 2 Kč/den/ks       57 816 
Kontejner suť 2000 Kč/odvoz; 1xtýdně; 56 týdnů       112 000 
Kontejner tříděný a směsný 5 ks;  450 Kč/ks/měsíc       29 250 
Panely IZD 58,5 m2; 3 kč/den/m2; celkem 300 dní       52 650 
Recyklát 32/64 2040 m2, tl. 150 a 200 mm; 
celkem 360 m3; 360*1,3 t/m3; 100 kč/t     46 800 
Vytápění ZS listopad-únor (74 dní) 74 dní/12 
kW/8 hod/3,135 Kč/kW   22 271 
Celková cena bez DPH 1 465 131 Kč 
Celková cena vč. DPH 21 % 1 772 809 Kč 







bez DPH [Kč] 
Kontejner BK2 4 13 3 500 182 000 
Kontejner BK1 4 13 4 000 208 000 
Kontejner LK1 2 13 3 000 78 000 
Kontejner LK2 1 13 2 900 37 700 
Kontejner SK1 1 13 9 000 117 000 
Kontejner SMK 1 13 6 500 84 500 
Fekální tank 9 m3 1 13 3 500 45 500 
Fekální tank 4,5 m3 1 13 3 000 39 000 
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4.6 Výkresy zařízení staveniště 
 Výkresy a schémata zařízení staveniště pro technologické etapy hrubé spodní 

















Doprava s vlekem 52 km 8   33 27 456 
Naložení/umístění 16   450 7 200 
Oplocení 3500x2000 11 Kč/den, 66,5 
m/3,5=19 ks; celkem 396 dní     82 764 
Oplocení patka 2 Kč/den/ks       8 712 
Pletivo 65 Kč/m, délka 188,5 m; 188,5*65 12 253 
Sloupek oplocení 94 ks, 112 Kč/ks; 94*112 10 528 
Kontejner suť 2000 Kč/odvoz; 1xtýdně; 56 týdnů       112 000 
Kontejner tříděný a směsný 5 ks;  450 Kč/ks/měsíc       29 250 
Panely IZD 58,5 m2; 3 kč/den/m2; celkem 300 dní       52 650 
Recyklát 32/64 2040 m2, tl. 150 a 200 mm; 
celkem 360 m3; 360*1,3 t/m3; 100 kč/t     46 800 
Vytápění ZS listopad-únor (74 dní) 74 dní/12 
kW/8 hod/3,135 Kč/kW   22 271 
Celková cena bez DPH 1 203 584 Kč 
Celková cena vč. DPH 21 % 1 456 336 Kč 
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5.1 Hlavní stroje 
5.1.1 Autojeřáb Terex Demag AC-50-1 
 Autojeřáb je navržen pro činnosti související zejména se zhotovením svislých 
zděných konstrukcí a monolitické stropní železobetonové konstrukce. Tento typ byl 
zvolen zejména kvůli velikému dosahu. Při zhotovení stropní konstrukce bude používán 
zejména při manipulaci s prvky bednění a společně se zavěšenou bádií k samotné 
betonáži. 
Technické údaje 
 Nosnost – 50 t 
 Délka výložníku – 10,1-40 m 
 Motor – 240 kW 
 Prodloužení výložníku – 9,2 nebo 16 m 
 Celková/nosná délka vozidla – 11,2/9,07 m 
 Dopravní rychlost – 80 km/hod 
 Rychlost couvání – 0-12,1 km/hod 
 Zatížení nápravy – 3x12 000 kg 
 Rychlost zdvihu – běžná 60 m/min, vysoká 125 m/min 
 Maximální přípustné zatížení – 43 kN 
 Průměr/délka lana – 16 mm/180 m 
 Otáčení – 0-1,7/min. 
 Rychlost vysunutí teleskopu – 10,1-40 m/95 s 
 Požadovaná výška výložníku - -1,5°-81,5°/ 45 s 
 Délka háku – 1,8 m 
 Hmotnost háku – 250 kg 
 Únosnost háku – 12,9 t 
 
 
Obrázek 1 - Pracovní rychlosti autojeřábu [1] 
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Obrázek 2 - Parametry háku [1] 
 
 
Obrázek 3 - Rozměry autojeřábu [1] 
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Obrázek 4 - Diagram únosnosti autojeřábu [1] 
Posouzení břemen při betonáži 
1 – základní obslužná poloha autojeřábu 
beton 2x2 300 kg/m3(2 m3)+bádie 600 kg+hák 250 kg = 5,45 t → vyhovuje 
 
2 – nejvzdálenější betonovaná plocha 
beton 2300 (1 m3)+bádie 600 kg+hák 250 kg = 3, 15 t → vyhovuje 
 
Posouzení břemen při zdění 
3 – nejvzdálenější břemeno – kompletovaný překlad délky 3 m 
Překlad 360 kg+hák 250 kg = 0,61 t → vyhovuje 
 
4 – nejtěžší břemeno paleta se zakládací maltou  










22 27,9 30,5 
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5.1.2 Tahač DAF FX440 FT 4x2 
 Tahač DAF bude přepravovat materiál z výrobny Wienerberger na staveniště 
pomocí návěsu RH125 P Schwarzmüller. 
Technické údaje 
 Výkon – 320 kW při 1450-1700 ot./min. 
 Objem motoru – 10,8 l 
 Emise – EURO 6 
 Převodovka – 12 rychlostí 
 Nosnost celková – 11,083 t 




Obrázek 5 - Tahač DAF XF 440 [3] 
 
Obrázek 6 - Rozměry tahače DAF XF 440 [4] 
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Obrázek 7 - Rozměry tahače DAF XF 440 [4] 
5.1.3 Návěs RH125 P Schwarzmüller 
 3- nápravový valníkový návěs bude společně s tahačem přepravovat materiál 
z výrobny Wienerberger na staveniště. 
Technické údaje 
 Celková hmotnost soupravy (povolená) – 4 2 t 
 Celková hmotnost (technická) – 39 t 
 Zatížení náprav (technické) – 27 t 
 Vlastní hmotnost cca – 5, 6 t 
 Vnitřní délka ložné plochy cca – 13.620 mm 
 Vnitřní šířka ložné plochy cca – 2.480 mm 
 Celková šířka – 2.550 mm 
 Pevné nápravy – 3x9 t 
 Rozvor – 2x 1 310 mm 
 
Obrázek 8 - Návěs RH125 P Schwaarzmüller [5] 
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Obrázek 9 - Rozměry návěsu [5] 
5.1.4 Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou. 
 Nákladní automobil MAN bude přepravovat stavební materiál ze 
stavebnin/půjčoven/výroben na staveniště. Skládání materiálu bude zajišťovat 
hydraulická ruka s dosahem necelých 13 m. 
Technické údaje 
 Výkon motoru – 265 kW 
 Objem motoru – 11 m3 
 Emisní norma – EURO 3 
 Palivo – nafta 
 Nosnost – 11 t 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha valníku – 6 200x2 450 mm 
 Příslušenství: Hydraulická ruka HIAB XS 288 EP-4 
 Max. dosah – 12,685 m 
 Natažení hydraulického výložníku – 8,3 m 
 Výška zdvihu nad úrovní instalované ruky – 15,3 m 
 Max. nosnost při nejmenším dosahu – 9,7 t 
 Otočný úhel – 420° 
 Otočná rychlost – 15°/s 
 Rychlost zvedání – 1,5 m/s 
 Hmotnost zvedacího zařízení – 2 970 kg 
 Hmotnost přídavného zařízení – 402 kg 
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Obrázek 10 - Nákladní automobil MAN 26.364 s hydraulickou rukou [7] 
 
Obrázek 11 - Diagram závislosti únosnosti hydraulické ruky na dosahu [6] 
 
Obrázek 12 - Únosnost hydraulické ruky při daném dosahu [8] 
5.1.5 Autodomíchávač Stetter C3 řady Basic Line, AM 15 C 
 Autodomíchávač bude používán pro dodávku čerstvé směsi potřebné pro 
betonáž monolitické stropní železobetonové konstrukce. 
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Technické údaje 
 Jmenovitý objem 15 m3 
 Průměr bubnu – 2 400 mm 
 Výška násypky – 2 568 mm 
 Průjezdná výška – 2 671 mm 
 Výsypná výška – 1 211 mm 
 Podvozek – 6x6 nebo 6x4 
 
 
Obrázek 13 - Technické údaje o autodomíchávači Stetter C3, Basic Line, AM 15 C [9] 
 
 
Obrázek 14 - Rozměry bubnu autodomíchávače [9] 
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5.1.6 Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 
 Dodávka Peguote Boxer Furgon bude přepravovat pracovníky a drobný stavební 
materiál na staveniště. Do nákladového prostoru se bez problémů vejdou dvě dřevěné 
palety vedle sebe. 
Technické údaje 
 Rozměry dodávky: 
 Celková délka – 5 998 mm 
 Celková výška – 2 524 mm 
 Délka nákladového prostoru – 3 705 mm 
 Délka nákladového prostoru 1 metr od podlahy – 3 530 mm 
 Výška hrany nákladového prostoru – 503-560 mm 
 Výška nákladového prostoru uprostřed – 1 932 mm 
 Šířka nákladového prostoru min./max. – 1 422/1 870 mm 
 Šířka x výška bočních posuvných dveří – 1 250x1 755 mm 
 Šířka x výška zadních otevíravých dveří – 1 560x1 790 mm 
 
 Maximální výkon – 96 kW/130 CEE při 3 500 ot./min. 
 Zdvihový objem – 2 198 cm3 
 Motor – 2.2 HDi 130k 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Počet míst – 2/3 
 Největší povolená hmotnost – 3 500 kg 
 Provozní hmotnost – 2 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 Objem nákladového prostoru – 13 m3 
 
 
Obrázek 15 - Rozměry dodávky Peguote Boxer Furgon [10] 
 
Obrázek 16 - Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 [11] 
111 
 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané stavební procesy 
5.1.7 Stavební výtah Geda 200 Z 
 Stavební výtah Geda 200 Z bude používán pro dopravu materiálu do 2NP při 
provádění prací hrubé vrchní stavby. Výtah není určen pro přepravu osob. Svislý výtah 
se pohybuje na ozubené tyči. Vstup na plošinu je povolen jen během nakládky a 
vykládky materiálu. Výtah se kotví k zemi patním dílem pomocí kolíků, stožár smí být 
kotven po max. 4 metrech. Volný konec stožáru má max. 3 m. V případě, že bude 
podklad pro kotvení příliš tvrdý, bude umístěna první kotva stožáru 0,5-
1,0 m nad zemí. 
Technické údaje 
 Max. výška – 60 m 
 Nosnost – 200 kg 
 Napájení – 230 V/16 A 
 Rychlost zdvihu – 25 m/min 
 Tažná síla pohonu – 3 500 N 
 Zastavěná plocha – 1,8x2,5 m 
 Hmotnost – 365 kg 
 Rozměr klece (dxšxv) – 1 240x830x1 100 mm 
 Max. rychlost větru při provozu výtahu – 72 km/hod   
 Max. rychlost větru při montáži výtahu – 45 km/hod 
 
         Obrázek 17 - Stavební  
         výtah Geda 200 Z [12] 
5.1.8 Kontinuální míchačka KM 40 
 Kontinuální míchačka KM 40 bude používána při přípravě zakládací malty ze 
suché pytlované směsi a při přípravě zdící malty pro zdění akustických příček. Množství 
dávkované směsi lze kontrolovat na průtokoměru a míchačka obsahuje frekvenční 
měnič, který reguluje výkon plynule. 
Technické údaje 
 Technický výkon – 40 dm3/h 
 Napájení – 380 V, 50 Hz 
 Jednorychlostní elektromotor 
 Jmenovitý příkon – 5,5 kW 
 Max. velikost zrna – 4 mm 
 Tlak vody v přívodním potrubí – 0,35 MPa 
 Celková hmotnost – 271 kg 
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Obrázek 18 - Kontinuální míchačka KM 40 [13] 
5.1.9 Vysokozdvižný motorový vozík HELI G-VD25 
 Čelní vysokozdvižný vozík bude používán při sekundární dopravě po staveništi. 
Bude používán k manipulaci s materiálem uskladněným zejména na dřevěných 
paletách. 
Technické údaje 
 Vidlice – čelní 
 Výška zdvihu – 3-6 m 
 Výška – 2,15 m 
 Pohon – diesel 
 Nosnost – 2,5 t 
 Hmotnost – 3,8 t 
 Obsluha – sedící 
 Počet a typ kol -  4 ks, nafukovací pneumatiky 
 
Obrázek 19 - Vysokozdvižný motorový vozík HELI G-VD25 [14] 
5.2 Drobné nářadí 
5.2.1 Řetězová pila Makita UC4051 A 
 Řetězová pila bude používána při úpravě řeziva používaného na bednění 
prostupů v železobetonové stropní monolitické konstrukci 
Technické údaje 
 Příkon – 2 000 W 
 Hmotnost – 5,0 kg 
 Délka řezného nástroje – 400 mm 
 Rychlost řetězu – 14,5 m/s 
 Typ motoru – elektrický 
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Obrázek 20 - Řetězová pila Makita UC4051 A [15] 
5.2.2 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Atlas Copco SMART 40 
 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor bude používán pro zhutnění betonu při 
provádění železobetonové monolitické stropní konstrukce. 
Technické údaje 
 Příkon – 400 W 
 Napětí – 230 V 
 Proud – 2,5 A 
 Frekvence – 50-60 Hz 
 Amplituda – 2,6 mm 
 Hmotnost – 14,1 kg 
 Délka přívodní hadice – 10 m 
 Délka hadice – 5 m 
 Otáčky rotoru hlavice – 12 000 ot./min.´ 
 Pryžová koncovka vibrátoru 
 Průměr hlavice – 40 m 
 Délka hlavice – 320 mm 
 
 
Obrázek 21 - Ponorný vibrátor Atlas Copco SMART 40 [16] 
5.2.3 Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 
 Vibrační lišta bude používána při hutnění povrchu betonu při provádění 
železobetonové monolitické stropní konstrukce. 
Technické údaje 
 Výkon – 270 W 
 Napětí – 230 V 
 Délka lišty – 2 000 mm 
 Šířka lišty – 170 mm 
 Délka rukojeti – 1,8+18 m 
 Frekvence vibrací – 2 000-10 000 ot./min. 
 Hmotnost – 18 kg 
 Pohon - elektrický 
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Obrázek 22 - Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E [17] 
5.2.4 Ruční elektrická pila DEWALT DWE397 Alligator 
 Ruční elektrická pila bude používána při řezání keramických tvarovek na 
požadované rozměry. 
Technické údaje 
 Výkon – 900 W 
 Příkon – 1 700 W 
 Hmotnost – 5,5 kg 
 Délka řezného nástroje – 430 mm 
 Počet zdvihů na prázdno – 3 000k/min 
 
Obrázek 23 - Ruční elektrická pila DEWALT DWE397 Alligator [18] 
5.2.5 Propan butanový hořák 
 Propan butanový hořák bude používán pro spoje hydroizolační folie jako 
ochraně proti zemní vlhkosti a pronikání radonu. 
Technické údaje 
 Výkon – 35 kW 
 Spotřeba – 2 500g/hod 
 Délka hadice – 5 m 
 Připojení k 10kg propanbutanové láhvi s regulátorem I210 
 
Obrázek 24 - PB hořák [19] 
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5.2.6 Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D+ latě 
 Nivelační přístroj bude používán pro vytyčování v průběhu výstavby. 
Technické údaje 
 Pracovní dosah – 60 m 
 Hmotnost – 1,5 kg 
 Zvětšení – 20x 
 Přesnost – 3 mm na 30 m 
 
Obrázek 25 - Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D [20] 
 
5.2.7 Vázačka výztuže 
 Vázačka výztuže bude používána při provádění železobetonové monolitické 
stropní konstrukce pro svázání jednotlivých výztužných prutů. 
Technické údaje 
 Napětí – 14,4 V 
 Kapacita akumulátoru – 3,0 Ah 
 Hmotnost – 2,3 kg 
 Vázací drát – tl. 0,8 mm 
 Rychlost 1 úvazku – 0,9 s 
 
Obrázek 26 - Vázačka výztuže [21] 
5.2.8 Pomaluběžné mísidlo EXTOL PREMIUM MX 1600 DP 
 Pomaluběžné mísidlo bude používáno pro přípravu lepící hmoty, penetrace a 
omítkové s1měsi při provádění kontaktního zateplovacího systému. 
Technické údaje 
 Příkon – 1 600 W 
 Napětí – 380 V, 50 Hz 
 2 rychlostní stupně bez zatížení – 180-320 ot./min a 300-650 ot./min 
 Průměr míchacího koše – 140 mm 
116 
 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané stavební procesy 
 Délka metly – 600mm 
 Hmotnosti míchadla – 4,5 kg 
 Hmotnost míchané směsi – 25-80 kg 
 Velikost závitu vřetena, míchací metly – M14 
 
Obrázek 27 - Pomaluběžné míchadlo EXTOL PREMIUM MX 1600 DP [22] 
5.2.9 Tlakový čistič Bosch AQT 37-13 
 Vysokotlaký čistič bude použit v případě znečištěného podkladu před 
prováděním kontaktního zatepovacího systému. 
Technické údaje 
 Příkon – 1 700 W 
 Napětí – 240 V 
 Max. tlak – 30 bar 
 Hmotnost – 6,5 kg 
 Max. provozní průtok – 370 l/hod 
 Délka hadice – 6 m 
 
Obrázek 28 - Tlakový čistič Bosch AQT 37-13 [23] 
5.2.10 Ruční odporová řezačka HotKnife 
 Ruční odporová řezačka bude používána při úpravě rozměrů fasádních desek při 
provádění kontaktního zateplovacího systému. 
Technické údaje 
 Příkon – 190 W 
 Napětí – 230 V 
 Hmotnost – 300 g 
 Délka – 250 mm 
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Obrázek 29 - Ruční odporová řezačka HotKnife [24] 
5.2.11 Bezpříklepová vrtačka Narex EV 13 G-2 
 Bezpříklepová vrtačka bude používána při vrtání otvorů pro hmoždinky 
kontaktního zateplovacího systému v kombinaci s vrtákem ø8 mm. 
Technické údaje 
 Jmenovitý příkon – 740 W 
 Napětí – 230-240 V 
 Hmotnost – 2,5 kg 
 2rychlostní provedení – naprázdno 1. rychlost 0-1000 ot./min, 2. rychlost 0-3050 
ot./min 
 
Obrázek 30 - Vrtačka bez příkleu Narex EV 13 G-2 [25] 
5.2.12 Bádie 1016L 
 Bádie bude používána na dopravu čerstvé směsi pro provádění železobetonové 
monolitické stropní konstrukce z autodomíchávače na místo uložení. Bádie bude 
zavěšená na autojeřábu Terex Demag AC-50-1. 
Technické údaje 
 Objem – 2 000 l 
 Výška – 2 000 mm 
 Nosnost – 4 800 mm 
 Hmotnost – 600 kg 
 Délka rukávu – 600 mm 
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Obrázek 31 - Rukáv bádie [26]   Obrázek 32 - Bádie 1016L [26] 
5.2.13 Maltovací vozík 
 Maltovací vozík bude používán při zdění akustických příček Porotherm. 
 
Obrázek 33 - Maltovací vozík [27] 
5.2.14 Koště 
 Koště bude používáno při úklidu staveniště. 
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5.2.15 Lopata 
 Lopata bude používána při úklidu na staveništi a při rozhrnování betonové 
směsi. 
 
Obrázek 35 - Lopata [29] 
5.2.16 Vodováha 2m 
 Vodováha bude používána při zjišťování rovinnosti povrchů (zdění, betonáž, 
KZS, osazení lišt,…) 
 
Obrázek 36 - Vodováha [30] 
5.2.17 Olovnice 
 Olovnice se bude používat při kontrole svislosti hran, rohů (zdění, KZS,…) 
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5.2.18 Pásmo 50 m 
 Pásmo bude používáno při vyměřování délek, vzdáleností v průběhu výstavby. 
 
Obrázek 38 - Pásno [32] 
5.2.19 Kýbl 
Kýbl (případně jiná menší nádoba) bude používán k míchání lepidla, penetrace a 
případně omítkové směsi při provádění kontaktního zateplovacího systému. Dále se 
bude využívat pro přenos vzniklé drobné suti. 
 
Obrázek 39 - Kýbl [33] 
5.2.20 Stavební kolečko 
 Stavební kolečko bude používáno pro přepravu drobného materiálu po 
staveništi, k odvozu vzniklé drobné suti. 
 
Obrázek 40 - Stavební kolečko [34] 
5.2.21 Gumová palička 
 Gumová palička bude používána k vyrovnání polohy zdících tvárnic, osazení 
hmoždinek kontaktního zateplovacího systému. 
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Obrázek 41 - Gumová palička [35] 
5.2.22 Zednické kladívko, tesařské kladivo 
 Zednické kladívko bude používáno při urovnání keramických tvárnic při 
provádění zdících prací, tesařské kladivo bude používáno při bednění a odbědňování 
železobetonové stropní monolitické konstrukce. 
     
Obrázek 42 - Zednické kladívko [36]   Obrázek 43 - Tesařské kladívko [37] 
5.2.23 Zednická lžíce 
 Zednická lžíce bude používána pro nanášení zakládací malty na podklad, při 
lepení fasádních desek. 
 
Obrázek 44 - Zednická lžíce [38] 
5.2.24 Špachtle 
 Špachtle bude používána při vyrovnávání drobných nerovností. 
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5.2.25 Metr svinovací, skládací 
Metry budou používány pro měření a kontrolu rozměrů (výztužné lišty, sklotextilní 
síťovina, fasádní desky,…) 
 
Obrázek 46 - Skládací metr [40]  Obrázek 47 - Svinovací metr [41] 
5.2.26 Posuvné měřítko 
 Posuvné měřítko bude používáno pro přeměření rozměrů materiálů (např. 
tvárnice, ocelové pruty,…). 
 
Obrázek 48 - Posuvné měřítko [42] 
5.2.27 Značkovací sprej 
 Sprej bude používán pro rozměření polohy zděných stěn, okenních a dveřních 
otvorů. 
 
Obrázek 49 - Značkovací sprej [43] 
5.2.28 Stavební provázek 
 Provázek bude používán jako vodící čára při zdění stěn. 
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Obrázek 50 - Stavební provázek [44] 
5.2.29 Zalamovací nůž 
 Zalamovací nůž se bude používat při úpravě rozměrů sklotextilní síťoviny. 
 
Obrázek 51 - Zalamovací nůž [45] 
5.2.30 Kleště 
 Kleště budou používány např. při vázání výztuže železobetonové stropní 
monolitické konstrukce. 
 
Obrázek 52 - Kleště [46] 
5.2.31 Ocelové hladítko, nerezové hladítko ozubené, umělohmotné hladítko 
 Hladítka budou používána např. pro lokální vyrovnání betonové vrstvy stropní 
konstrukce, pro nanášení základní vrstvy KZS (velikost zubu 10 mm), vkládání 
sklotextilní síťoviny a při hlazení povrchu omítky KZS. 
   
Obrázek 53 - Ocelové hladítko [47]  Obrázek 54 - Nerezové hladítko ozubené [48] 
 
Obrázek 55 - Umělohmotné hladítko [49] 
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5.2.32 Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 
 Řetěz bude používán při přepravě prvků systémového bednění. 
 
Obrázek 56 - Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka [50] 
5.2.33 Montážní vidlice 
 Montážní vidlice bude používána při montáži a demontáži stropních nosníků 
systémového bednění. 
 
Obrázek 57 - Montážní vidlice [50] 
5.2.34 Odbedňovací páka 
 Odbedňovací páka bude používána při odbedňování bednících desek stropní 
konstrukce. 
 
Obrázek 58 - Odbedňovací páka [50] 
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5.2.35 Schmidtovo kladívko ADA 225 
 Schmidtovo kladívko bude používáno při zjišťování pevnosti betonové stropní 
konstrukce. 
 
Obrázek 59 - Schmidtovo kladívko ADA 225 [51] 
5.2.36 Žebřík 
 Žebřík bude používán z vnitřní strany objektu při montáži ochranného zábradlí 
pro provádění monolitické železobetonové stropní konstrukce. 
 
Obrázek 60 - Žebřík [52] 
5.2.37 Váleček 
 Váleček bude používán při nanášení vrstvy penetrace při provádění KZS. 
 
Obrázek 61 - Váleček [53] 
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5.2.38 Malířská štětka 
 Štětka bude používána při nanášení penetrační vrstvy pro provádění kontaktního 
zateplovacího systému. 
 
Obrázek 62 - Malířská štětka [54] 
5.2.39 Nůžky pro zkracování lišt 
Nůžky pro zkracování lišt budou používány při vyztužování rohů, ostění, nároží při 
provádění kontaktního zateplovacího systému. 
 
Obrázek 63 - Nůžky pro zkracování lišt [55] 
5.2.40 Hoblík na polystyren se skelným papírem 
 Používán bude k vyrovnání drobných nerovností při provádění KZS s fasádními 
deskami EPS-F. 
 
Obrázek 64 - Hoblík se skelným papírem [56] 
5.2.41 Aplikační pistole 
 Aplikační pistole bude používána při zdění na pěnu Porotherm Profi. 
127 
 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané stavební procesy 
 
Obrázek 65 - Aplikační pistole [57] 
5.2.42 Tužka 
 Tesařská tužka bude používána pro vyznačování polohy a rozměrů jednotlivých 
materiálů. 
 
Obrázek 66 - Tužka [58] 
5.2.43 Vhkoměr GMH3830 
 Vlhkoměr bude používán pro zjištění vlhkosti ve stavebním materiálu (např. 
před prováděním KZS) 
 
Obrázek 67 - Vlhkoměr GMH3830 [59] 
5.3 Pomůcky BOZP 
 Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o BOZP a povinnosti používat 
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5.3.1 Reflexní vesta 
 Reflexní vestu budou používat nejen pracovníci při pohybu na staveništi, ale i 
veškeré osoby, které se budou pohybovat na staveništi za doprovodu pověřené osoby. 
 
Obrázek 68 - Reflexní vesta [60] 
5.3.2 Ochranná přilba 
 Přilbu budou používat pracovníci při pohybu na staveništi, ale i osoby 
vyskytující se na staveništi za doprovodu pověřené osoby. Použití zejména při 
manipulaci s břemeny, práci ve výškách a v místech kde nad pracovníky probíhají další 
činnosti. 
 
Obrázek 69 - Ochranná přilba [61] 
5.3.3 Pevná obuv 
 Pevnou pracovní obuv s vyztuženou špičkou budou používat všichni pracovníci 
po celou pracovní dobu. 
 
Obrázek 70 - Pracovní obuv [62] 
5.3.4 Ochranné brýle 
 Při zvýšené prašnosti a v případě vzniku nebezpečí poranění očí budou 
používány ochranné brýle. Při zpracování pytlovaných směsí (zakládací malta, lepidlo 
129 
 
Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané stavební procesy 
fasádních desek,…) budou používány prachotěsné ochranné brýle, při mísení směsi 
brýle s ochranou proti rozstřiku. 
 
Obrázek 71 - Ochranné brýle [63] 
5.3.5 Pracovní rukavice 
 Pracovní rukavice budou používány zejména při manipulaci s materiálem, nebo 
při hrozbě poškození kůže určitými materiály (omítkové směsi apod.). 
       
Obrázek 72 - Pracovní rukavice [64]  Obrázek 73 - Pracovní rukavice [65] 
5.3.6 Pracovní oděv 
 Všichni pracovníci budou používat vhodný pracovní oděv. Při provádění prací 
ve výškách bude oděv přizpůsoben pro uskladnění drobného nářadí a materiálu, nebo 
bude doplněn o pás na nářadí. Při zpracování směsí na zakládání zdiva a provádění 
kontaktního zateplovacího systému by měl být používán oděv s dlouhými rukávy, aby 
nedošlo k podráždění kůže. 
     
Obrázek 74 - Pracovní oděv [66]    Obrázek 75 - Pás na nářadí [67] 
5.3.7 Respirátor 
 Respirátor bude používán zejména ve vnitřních prostorech při zpracování 
pytlovaných směsí, v případě potřeby při jakékoliv činnosti, při které vznikají pro 
pracovníky nepříjemné pachy a víření prachu (čisticí prostředky, laky, zametání,…). 
 
Obrázek 76 - Respirátor [68] 
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o objekt penzionu s restaurací stavby vinařského areálu – výrobny a 
penzionu s restaurací. Stavba se nachází v obci Velké Bílovice, na stavební parcele k. č. 
2420/204 na ulici Sadová, na území zvaném ,,Špičáky“. Objekt penzionu s restaurací je 
nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a výška objektu je 8,98 m. Zastavěná plocha 
objektu je 547,2 m2 a obestavěný prostor cca 3657 m3. V objektu se nachází v 1NP 
zázemí pro personál, restaurace, salonek, recepce a hygienické zázemí pro hosty. Ve 
2NP se nachází technická místnost a jednotlivé pokoje pro hosty s kapacitou 1-8 lůžek. 
Každý pokoj se skládá z předsíně, hygienického zázemí a obytné místnosti.  
 Konstrukční výška místností v 1NP je 3,46 m a ve 2NP je 2,95 m. Světlá výška 
místností je v 1NP 3,3 m a ve 2NP je 2,75 m. Objekt se nenachází v žádné chráněné 
oblasti ani v ochranném pásmu. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné 
hloubce a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochranu proti pronikání radonu z podloží tvoří 
hydroizolace z folie Alkorplan tl. 1,5 mm.  
 Podrobnější popis řešeného území je uveden v kapitole č. 1 – Technická zpráva 
ke stavebně technologickému projektu. 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo 
tvoří tvárnice Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix tl. 400 mm, vnitřní nosné zdivo tvoří 
tvárnice Porotherm 24 Profi Dryfix, akustické tvárnice 19 AKU. Příčky jsou vyzděny 
z příčkovek Porotherm 14 Profi Dryfix a 11,5 Profi Dryfix. Mezi salonkem a restaurací 
a na recepci se nachází skleněná příčka. Mezi salonkem a restaurací se také nachází 4 
ŽB monolitické sloupy kruhového průřezu, nad kterými probíhá průběžný ŽB 
monolitický průvlak obdélníkového průřezu. Stropní konstrukci tvoří železobetonová 
monolitická deska tl. 180 mm z betonu C25/30 a PZD panely nad CHÚC ve 2NP. 
Střešní konstrukci tvoří dřevěné sbíjené příhradové vazníky pultového tvaru. Sklon 
střechy je 7°. Schodiště je dvouramenné monolitické železobetonové. Střešní plášť je 
z betonových tašek Bramac. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
Baumit Pro a Baumit Kera EPS, tloušťky 100 mm s finální povrchovou úpravou 
tenkovrstvou omítkou a obkladovými pásky Klinker.  
 Podrobnější popis jednotlivých konstrukcí je uveden v kapitole č. 2 – Studie 
realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 03. 
6.1.2 Obecné informace o procesu 
 Objekt bude vyzděn z tvarovek Porotherm. Obvodové nosné zdivo tvoří 
tvarovky Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix tl. 400 mm zděné na zdící pěnu, vnitřní 
nosné zdivo z tvarovek Porotherm 24 Profi Dryfix tl. 240 mm. Mezi jednotlivými 
pokoji ve 2NP budou použity akustické tvárnice Porotherm 19 AKU Profi tl. 190 mm, 
zděné na zdící maltu. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm 14 Profi Dryfix tl. 
140 mm a Porotherm 11,5 Profi Dryfix tl. 115 mm. Veškeré zdivo bude založeno na 
zakládací maltu. 
6.2 Připravenost a předání staveniště 
6.2.1 Připravenost stavby 
 Předtím, než započnou práce spojené se zděním nosných konstrukcí v 1NP, musí 
být dokončena základová deska, u zdění příček musí být hotová stropní konstrukce nad 
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1NP. U zdění nosných konstrukcí ve 2NP a zdění příček musí být hotová monolitická 
stropní konstrukce nad 1NP. Pevnost betonu by měla mít alespoň 70% celkové pevnosti 
betonu. Ve chvíli, kdy nic nebrání započetí prací, předá stavbyvedoucí pracoviště 
vedoucímu zdící čety a provede o tomto předání zápis do stavebního deníku. 
6.2.2 Připravenost staveniště 
 Staveniště bude po celém svém obvodu odděleno od veřejných prostor mobilním 
oplocením výšky 2 m. Na oplocení bude upevněna neprůhledná plachta, která bude 
sloužit jako ochrana přilehlých veřejných prostorů před prachem. Příjezd na staveniště 
bude umožněn z jihozápadní strany staveniště, z ulice Sadová. Oplocení bude u vjezdu 
na staveniště doplněno o uzamykatelnou branku, která bude bránit před nepovoleným 
vstupem osob na staveniště. Zásobu vody budou zajišťovat provizorní rozvody napojené 
na nově zbudovanou vodoměrnou šachtu. Vnitrostaveništní komunikace bude tvořit 
recyklovaná zhutněná stavební drť tloušťky 200 mm. Bude použita frakce suťového 
recyklátu 32-64. Komunikace bude jednosměrná, široká 3 m. Na staveništi bude zřízeno 
buňkoviště. Obsahovat bude buňku kanceláře stavbyvedoucího, mistra, buňky 
hygienického zázemí, šatny a buňky sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 
Podrobné řešení koncepce staveniště je popsáno v samostatné kapitole č. 4 – Zásady 
organizace výstavby. 
6.3 Obecné pracovní podmínky 
 Staveniště bude přístupné z jihozápadu, z ulice Sadová. Jedná se o stávající 
obecní asfaltovou silnici širokou 6 m, která je dvouproudá. Silnice je dostatečná pro 
zásobování staveniště. Vnitrostaveništní doprava bude zajištěna vybudovánou 
provizorní komunikace ze zhutněného stavebního recyklátu tloušťky 200 mm a frakce 
32-64. Šířka komunikace bude 3 m. Komunikace bude dostatečně pevná pro pojezd 
nákladních automobilů a jiných vozidel potřebných pro výstavbu. Základní hygienické 
podmínky bude zajišťovat kontejner SMK a SK1. 
6.3.1 Pracovní podmínky procesu 
 Kladení asfaltových pásů smí být prováděno při teplotě -5°C i nižší, doporučena 
je však hodnota +5°C, protože při teplotách nižších klesá produktivita a zvyšuje se 
riziko vzniku škod způsobených lidským faktorem. Zdění na zdící pěnu je přijatelné do 
teploty -5°C, zdění na maltu do +5°C. Maximální teplota pro provádění prací je +30°C 
a proto je stanoven interval přípustných teplot pro dané činnosti +5°C - +30°C. Práce 
nesmí být prováděny, pokud je podklad navlhlý, zmrzlý nebo na něm ulpívá sníh. 
Hydroizolační pásy smí být kladeny při slabém dešti nebo na mírně vlhký podklad ale 
vždy musí být zajištěn suchý spoj. 
 Práce musí stavbyvedoucí přerušit v případě, že bude viditelnost menší než na 
30 m, a rychlost větru přesáhne 8 m/s u prací prováděných na pojízdném lešení, u 
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6.4 Materiál 
6.4.1 Hlavní materiál 
6.4.1.1 Zdivo 













Porotherm 40 EKO+ 
Profi Dryfix 
505,28 16 8085 60 135 
Porotherm 24 Profi 
Dryfix 
224,54 10,7 2403 60 40 
Porotherm 19 AKU 
Profi 
308,97 10,7 3306 72 46 
Porotherm 14 Profi 
Dryfix 
288,19 8 2306 100 23 
Porotherm 11,5 Profi 
Dryfix 
238,82 8 1910 100 20 
 
Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix 

 Objemová hmotnost – 680 kg/m3 
 Hmotnost – 16,8 kg/ks 
 Pevnost v tlaku – P6/P8 
 Požární odolnost – REI 120 DP1 
 Součinitel tepelné vodivosti λ – 0,087 [W/mK] 
 
 
Porotherm 24 Profi Dryfix 

 Objemová hmotnost – 800-900 kg/m3 
 Hmotnost – 20 kg/ks 
 Pevnost v tlaku – P10/P15 
 Požární odolnost – REI 180 DP1 
 Součinitel tepelné vodivosti λ – 0,28 [W/mK] 
 
Obrázek 1 - Porotherm 40 EKO+ 
Profi Dryfix [1] 
Obrázek 2 - Porotherm 24 
Profi Dryfix [2] 
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Porotherm 19 AKU Profi  

 Objemová hmotnost – 1 000 kg/m3 
 Hmotnost – 17,2 kg/ks 
 Pevnost v tlaku – P10/P15 
 Požární odolnost – REI 180 DP1 
 Součinitel tepelné vodivosti λ – 0,29 [W/mK] 




Porotherm 14 Profi Dryfix 

 Objemová hmotnost – 850 kg/m3 
 Hmotnost – 14,7 kg/ks 
 Pevnost v tlaku – P8/P10 
 Požární odolnost – REI 120 DP1, EI 120 DP1 





Porotherm 11,5 Profi Dryfix 

 Objemová hmotnost – 810-850 kg/m3 
 Hmotnost – 12,1 kg/ks 
 Pevnost v tlaku – P8/P10 
 Požární odolnost – EI 120 DP1 





Tabulka 2 - Spotřeba překladů 
Prvek Množství [ks] Počet ks/ paleta Počet palet 
Porotherm KP 7 – 125  56 20 3 
Porotherm KP 7 – 150 36 20 2 
Porotherm KP 7 – 200 88 20 5 
Porotherm KP 7 – 225 3 20 1 
Obrázek 3 - Porotherm 19 AKU 
Profi [3] 
Obrázek 4 - Porotherm 14 
Profi Dryfix [4] 
Obrázek 5 - Porotherm 11,5 
Profi Dryfix [5] 
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Porotherm KP 7 – 250 32 20 2 
Porotherm KP 7 – 300 8 20 1 
Porotherm KP 11,5 – 125 28 20 2 
Porotherm KP 14,5 – 125 18 20 1 
Ocelový překlad nosník 
I240, 5200 mm 
1 - - 
 
 
Porotherm KP 7 
 Hmotnost – 35 kg/m 
 Požární odolnost – R 60 DP1 
 Reakce na oheň – třída A1 




Porotherm KP 11,5 
 Hmotnost – 17 kg/m 
 Požární odolnost – R 90 DP1 
 Reakce na oheň – třída A1 





Porotherm KP 14 
 Hmotnost – 20 kg/m 
 Požární odolnost – R 90 DP1 
 Reakce na oheň – třída A1 
 Součinitel tepelné vodivosti λ – 0,68 [W/mK]  
 
Ocelový válcovaný nosník I240 
 Hmotnost – 36,2 kg/m 
 Jakost – S235JR 
 Materiál – surová ocel 
Obrázek 6 - Překlad Porotherm KP 7 [6] 
Obrázek 7 - Porotherm KP 11,5 [7] 
Obrázek 8 - Porotherm KP 14,5 [7] 
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6.4.1.3 Pojivo 
 Potřebné množství pojiv dodává výrobce automaticky na základě počtu 
odebraných palet zdících prvků. Níže je vlastní výpočet spotřeby pojiv. 
Tabulka 3 - Spotřeba pojiv 








170/48= 4 palety 
48 4 
Zdící pěna Profi Dryfix 1 dóza/5 m2 pro 2 pruhy 
736,2/5=148 dóz 
148/12=13 balení 
1 dóza/ 10 m2 pro 1pruh 
567,2/10=57 dóz 
57/12= 5 balení 
Celkem 13+5=18 balení 
24 1 
Malta pro tenkovrstvé 






Zakládací malta Porotherm Profi 
 maximální zrnitost 2 mm 
 pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
 počáteční pevnost ve smyku ≥ 0,15 N/mm2 
 potřeba vody max. 4 l vody/25 kg suché směsi 
 doba zpracovatelnosti cca 1-2 hod. 
 vydatnost cca 14 l hotové malty/25 kg suché 
směsi 
 Návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti 
λU ≤ 0,83 W/(m.K) 
 Spotřeba vody: 4 l/1 balení → 4*170= 680 l 
vody 
Obrázek 9 - Zakládací malta 
Porotherm Profi AM [8] 
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Zdící pěna Profi Dryfix 
 Okolní teplota pro práci -5°C-+35 °C 
 Teplotní odolnost -40 °C až +100 °C 
 Lepivost při relativní vlhkosti 18 °C/60 % cca 5-10 min. 
 Možnost řezání při relativní vlhkosti 18 °C/60 % po cca 20 min.  





Malta pro tenkovrstvé zdění Porotherm Profi 
 Hmotnost – 25 kg/pytel 
 Pevnost v tlaku – 10,0 N/mm2 
 Vydatnost hotové malty – válcem: 20, vozíkem: 
19 - l/pytel 
 Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λ – 0,83 
W/mK 
 Spotřeba vody: 10,5 l/1 balení → 10,5*36 = 378 
l vody 
 
6.4.1.4 Ocelové zárubně 
 
Tabulka 4 - Potřeba ocelových zárubní 
Rozměry Šířka Typ otevírání Počet kusů 
800/1970 100 Levé 1 
 150 Levé 1 
  Pravé 1 
700/1970 100 Pravé 1 
  Levé 3 
 150 Levé 3 
  Pravé 1 
 
 
Obrázek 10 - Zdící pěna 
Profi Dryfix [9] 
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6.4.2 Doplňkový materiál 
6.4.2.1 Plochá kotva 
Stěnová spona slouží ke vzájemnému připojení stěn a příček. 
 Délka – 300 mm 
 Počet ks v 1 balení – 100 
 Způsob připojení – zazdění do vodorovné spáry, 
přišroubování samořezným šroubem, připevnění 
plastovou natloukací hmoždinkou, přišroubování 
korozivzdorným šroubem do plastové hmoždinky, nebo 
se ohne k zazdění do vodorovné spáry napojované 
příčky 
 Potřebný počet – 707 ks → 8 balení 
 
Tepelná izolace Isover EPS 100 Z  
 Tloušťka – 120 mm 
 Potřebná délka – 452 m vč. Ztratného 10% 
 Potřebná plocha – 55 m2 
 Plocha v balení – 2 m2 
 Počet balení celkem – 28 ks 





Povlaková hydroizolace Alkorplan 35034 
 Tloušťka – 1,5 mm 
 Potřebná plocha – 587 m2 vč. ztratného a 
přesahů 15 % 
 Plocha v 1 roli – 43 m2 




Ochranná folie Filtek 
 Plošná hmotnost – 500g/m2 
 Hmotnost role – 25 kg 
 Potřebná plocha – 1174 m2 vč. ztratného a 
přesahů 15 % 
 Plocha v 1 roli – 50 m2 
 Počet rolí celkem – 24 ks 
 
Obrázek 12 - Plochá kotva [11] 
Obrázek 13 - Tepelná izolace 
Isover EPS 100 Z [12] 
Obrázek 14 - Folie Alkorplan 
35034 [13] 
Obrázek 15 - Ochranná folie Filtek [14] 
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6.4.3 Doprava 
6.4.3.1 Primární doprava 
 Primární doprava zahrnuje přepravu materiálu z výrobny/prodejny/skladu na 
staveniště. Doprava materiálu na staveniště, kromě palet s tvarovkami bude zajištěna 
nákladním automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou ze 
stavebnin DEK v Břeclavi, vzdálené cca 13 km od staveniště. Doprava palet 
s tvarovkami bude zajištěna tahačem SCANIA G420 s návěsem RH125 P 
Schwarzmüller z výrobního závodu v Novosedlech vzdáleného cca 37 km od staveniště. 
Drobný materiál a pracovníci budou dopravováni na staveniště dodávkou Peguote. 
6.4.3.2 Sekundární doprava 
 Sekundární doprava zajišťuje přepravu materiálu na staveništi. Přesun palet 
s keramickými tvarovkami a ostatní těžká břemena budou přesouvána pomocí 
autojeřábu Terex Demag AC-50-1. V místech, kde autojeřáb nelze použít budou 
přesouvána břemena pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku. Přepravu 
menších prvků do 2NP bude sloužit stavební výtah Geda 200 Z. Malta bude 
dopravována na místo spotřeby pomocí koleček, drobný materiál bude přenášen ručně. 
6.4.4 Skladování 
 Plochy pro skladování musí být rovné, zpevněné a odvodněné, aby nedošlo 
k poškození materiálu nebo újmám na zdraví. Konkrétní vyznačení skladovacích ploch 
je znázorněno v příloze č. – Zařízení staveniště. 
 Hydroizolační folie Alkorplan 35034 bude skladována v uzamykatelném skladu, 
aby byla chráněna před nepříznivými povětrnostními podmínkami a UV zářením, na 
paletě, ve svislé poloze. Ochranná folie Filtek bude skladována také v suchém, 
uzamykatelném skladu, na paletě, aby byla chráněna před vlhkostí a UV záření. 
 Keramické tvarovky budou skladovány na dřevěných paletách na předem 
určených místech na staveništi vně objektu a částečně na základové desce a ve 2NP na 
stropní konstrukci 1NP. Umístěny budou tak, aby byl zachován minimální pracovní 
prostor 0,6 m. Palety budou obaleny ochranou folií, aby dokázaly odolávat nepříznivým 
klimatickým podmínkám. Na skládkách mimo objekt mohou být uloženy 3 palety na 
sobě (2 u doplňkových cihel), uložení na stropní a základové konstrukci max. 4 palety 
na sobě. Předpokládá se max. 2 nad sebe. 
 Keramické překlady budou skladovány na dřevěných hranolech, ve vodorovné 
poloze, obaleny ochrannou folií proto, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. 
Umístěny budou na předem stanovených skládkách na staveništi. Prvky uložené na 
jednotlivých dřevěných hranolech se nebudou z důvodu bezpečnosti stohovat. Ocelový 
překlad z válcovaného profilu I bude skladován ve vodorovné poloze, na dřevěných 
podkladcích. V případě nepříznivých povětrnostních vlivů bude překryt ochrannou folií. 
 Zakládací malta i malta pro tenkovrstvé zdění budou skladovány na dřevěných 
paletách, obalených ochrannou folií, na zpevněné, odvodněné ploše staveniště. Palety 
nebudou stohovány, aby nedošlo k poškození pytlů a znehodnocení malty. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek musí být palety dodatečně zakryty, aby nedošlo 
k navlhnutí směsi. 
 Zdící pěna bude skladována v papírových krabicích v uzamykatelných skladech 
proto, aby se předešlo případným krádežím, ve svislé poloze. Krabice mohou být 
stohovatelné. 
 Stěnové spony budou skladovány stejným způsobem jako zdící pěna. 
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 Tepelná izolace vkládaná mezi prvky překladu bude skladována na dřevěných 
patelách nebo hranolech na zpevněných, odvodněných plochách staveniště, zabalená 
v přepravní PE folii. Izolace musí být chráněna před vlhkostí, v případě nepříznivých 
klimatických podmínek je nutné balíky dodatečně obalit folií nebo překrýt plachtami. Je 
nutné zamezit dlouhodobému skladování na přímém slunci přesunem do stínu nebo 
zřízením provizorního přístřešku. 
 Ocelové zárubně budou skladovány v suchém skladu, ve svislé poloze, 
nezatížené, aby nedošlo k jejich deformaci. 
6.5 Pracovní postup 
6.5.1 Příprava pracoviště 
 Před začátkem prací je nutné zkontrolovat, zda je pracoviště řádně připravené. 
Kontroluje se rozmístění palet s tvarovkami tak, aby zůstal alespoň minimální pracovní 
prostor 0,6 m a také zda je na staveništi přítomný veškerý potřebný materiál. Dále se 
kontroluje přípojka vody a elektřiny, kvalita provedení předešlých prací (základová 
deska, stropní deska), kontrola strojů potřebných k provádění prací, projektová 
dokumentace apod. 
6.5.2 Příprava podkladu 
 Podklad před pokládáním hydroizolace se musí zamést, zbavit všech ostrých 
předmětů (hřebíky, kamínky,…), případné výstupky zbrousit nebo zatřít maltou. Povrch 
může být vlhký, ale nesmí se na něm tvořit kaluže, ulpívat sníh nebo být zmrzlý. 
6.5.3 Kladení hydroizolace 
 Hydroizolační folie se v 1NP klade na připravený podklad mezi vrstvy ochranné 
netkané folie. Netkaná folie se klade na podklad volně v pruzích. Přesah jednotlivých 
pruhů je 80-100 mm a spoje se bodově svaří horkým vzduchem. Netkaná folie se klade 
nejprve pod místa budoucích poloh stěn, aby v případě celoplošného kladení nedošlo 
v průběhu výstavby k jejímu poškození. Na položenou netkanou folii se volně položí 
hydroizolační folie. Izolace se kotví pouze v případě, že nepříznivě působí vítr. Folie se 
kladou na vazbu tak, aby čelní i boční přesah byl minimálně 50 mm (doporučeno 80 
mm) a mohl být proveden kvalitní svar. Šířka samotného svaru by měla mít min. 30 
mm. Na položenou folii se položí ochranná folie Filtek stejným způsobem jako 
podkladní vrstva, spoje jsou však spojeny plnoplošně, aby nedošlo k poškození 
hydroizolace např. zatékajícím betonem, nebo shrnutím ochranné folie a protržením 
hydroizolace. Šířka hydroizolace i ochranných folií musí být min. o 150 mm na každou 
stranu rozšířena oproti šířce tvárnic. 
6.5.4 Vyznačení budoucí polohy stěn 
 Na základě výkresů projektové dokumentace se vyznačí budoucí poloha stěn, 
otvorů, napojení příček a otvorů v nich, pomocí fixačního spreje a popisu. Poloha se 
zaměří pomocí pásma a metru. 
6.5.5 Založení rohů obvodových stěn a první vrstvy zdiva 
 Po vytýčení polohy zdiva se založí rohy obvodových stěn. Nejprve je nutné 
zaměřit nivelačním přístrojem nejvyšší bod základové desky, od kterého se bude zdění 
provádět. Pro založení zdiva se používá speciální zakládací vápenocementová malta, 
nanese se po celé šířce tvárnic, v tl. ± 12 mm, min. 10 mm, max. 40 mm. Malta se 
zpracovává v kontinuální míchačce. Pytel se směsí (25 kg) se smíchá se 4 l vody a 
míchá se 2-3 minuty než se dosáhne požadované konzistence. Mezi rohové cihly se 
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natáhne provázek z vnější strany cihel, který se používá pro dodržení přímosti stěn. 
Tvárnice se kladou do čerstvé malty na sraz vedle sebe. Poloha tvárnic se zkontroluje 









   
6.5.6 Zdění první výšky zdiva 
 Po vyzdění první řady zdiva se pokračuje ve zdění pomocí zdící pěny, opět 
pomocí nataženého provázku mezi rohovými cihlami. Nádoby se před započetím prací 
musí alespoň 20x protřepat a následně osadit na adaptér nanášecí pistole. U obvodového 
a vnitřního nosného zdiva se pěna nanáší ve dvou pruzích na ložnou spáru předchozí 
vrstvy zdiva. Pruh má šířku cca 3 cm a je umístěn cca 5 cm od okraje tvarovky. 
Tvarovky se umisťují do ještě nezavadlého povrchu pěnových pruhů. Na svislé spáry se 
nanáší pěna ve dvou pruzích pouze u provádění rohů, na hladkou plochu cihly, která se 
následně přiloží k rohové cihle. U provádění rohů se také musí dbát na to, aby byla 








Obrázek 17 - Založení rohů [16] 
 Při zdění je nutné dodržovat vazbu zdiva převázanou o min. ¼ cihly. Průběžně 
se kontroluje svislost zdiva olovnicí či vodováhou, vodorovnost horní vrstvy cihel 
vodováhou a výškovou úroveň jednotlivých vrstev připravenou latí s vyznačenými 
Obrázek 16 - Vazba rohů, koutů a ostění [15] 
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vrstvami po 250 mm. Vnitřní nosné zdivo se napojí na obvodové zdivo pomocí dvou 
stěnových spon z korozivzdorné oceli. Spony se vkládají do každé druhé vodorovné 
spáry již při zdění obvodového zdiva. Tvárnice vnitřního nosného zdiva se v místě 
napojení na obvodové zdivo opatří dvěma pruhy zdící pěny. 
 
Obrázek 18 - Napojení vnitřní nosné stěny na obvodové zdivo pomocí stěnových spon [17] 
 Vnitřní nenosné zdivo se připojuje k nosnému zdivu pomocí stěnových spon 
umístěných v každé druhé ložné spáře nosného zdiva již při jeho vyzdívání. Na rozdíl 
od nosného zdiva se u připojení příček použije jen jedna spona umístěná doprostřed 
tvárnice. Při vyzdívání příček na zdící pěnu se nanáší na vodorovnou plochu jen jeden 
pruh doprostřed tvarovky, široký 3 cm. 
 
Obrázek 19 - Osazení stěnové spony do vodorovné spáry zdiva [18] 
 V případě, že bude tvárnice nutné řezat, se bude používat ruční řetězová 
elektrická pila. 
6.5.7 Osazení ocelových zárubní 
 Ocelové zárubně se budou osazovat současně s vyzdíváním první výšky zdiva. 
Před zabudováním je nutné zkontrolovat, zda nejsou zárubně zdeformované nebo 
poškozené vlivem transportu nebo špatného skladování na staveništi. Podle značky 
středu otvoru označené na podkladním betonu se osadí střed zárubně. U okrajů prahové 
spojky se zárubeň vypodloží dřevěnými klíny pro lepší stabilizaci zárubní a spojka se 
podloží dřevěnou fošnou. Poté se vyrovná zárubeň do směru líce zdiva, svislost sloupků 
a vodorovnost nadpraží zárubní. Po kontrole správného osazení se zárubně zafixují 
šikmým zavětrováním a ve středu výšky zárubně se osadí rozpěrná lať. Při zazdívání se 
postupuje opatrně, tvárnice se vsunují do zárubní tak, aby nedošlo k vychýlení 
stabilizované polohy zárubně a poškození tvarovky. Pro zalití zárubní se používá 
vápenocementová malta. Zárubeň je opatřena kotvami z páskové oceli, přivařenými 
v duté části stojky. Kotvy se ohnou do vodorovné polohy a zazdí se do vodorovné spáry 
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zdiva. Poté se provede kvalitní podmaltování prahové spojky, které musí zabránit 
případné deformaci spojky (např. při šlápnutí na stojku). Po dostatečném zatvrdnutí 
malty po zhruba 2-3 dnech se může odstranit zavětrování a rozepření zárubně. 
6.5.8 Zdění akustických příček 
 Akustické příčky se vyzdívají celoplošně na maltu pro tenké spáry pomocí 
maltovacího vozíku. Příčky se zakládají na pružnou podložku (např. těžký asfaltový 
pás), jehož šířka má být rozšířena o cca 40 mm na obě strany tvarovky. Založení první 
vrstvy se provádí obdobně jako u klasického zdiva. Tvarovky se ukládají do maltového 
lože, které musí být rozprostřeno přes celou ložnou plochu tvárnic a nesmí vznikat 
vzduchové dutiny. Tvárnice se pokládají do lože shora, sklouzávají po vedlejší tvárnici 
tak, aby se do svislých spár nedostala žádná malta. Připojení akustické příčky se provádí 
pomocí dvou stěnových spon vložených do obvodových stěn již při vyzdívání tohoto 
zdiva. Svislé spáry se celé promaltují a tvarovka se přitlačí k obvodové stěně. Na 
poslední vrstvu tvárnic se osadí minerální vlna tl. 30 mm a šířky 190 mm. Nad 2NP, ve 
kterém jsou akustické příčky umístěny, se nenachází nosná stropní konstrukce a není 
proto nutné zřízení lešení z obou stran stěny a koordinace dvou zedníků, kteří by 
tvárnice osazovali najednou. 
6.5.9 Zřízení lešení 
 Před začátkem zdění druhé výšky zdiva sestaví odborně způsobilá osoba lešení. 
Při zdění bude použito lešení Haki Universal. Poloha pracovní podlahy bude ve výšce 
1,25 m. 
6.5.10 Zdění druhé výšky zdiva 
 Zdění druhé výšky zdiva se provádí stejným technologickým postupem a 
kontrolují se stejné kroky jako u první výšky. Rozdíl je v tom, že je zdění prováděno 
z podlahy pomocného lešení. Zdění druhé výšky probíhá od dosažení výšky 1,5 m až do 
výšky 3,46 m v 1NP a 2,95 m ve 2NP. 
6.5.11 Osazení překladů 
 Překlady nad otvory v obvodových stěnách jsou sestaveny ze 4 keramických 
prvků překladu a vložené tepelné izolace. Překlad bude sestaven a spojen rádlovacím 
drátem na rovné zpevněné ploše a autojeřábem osazen nad příslušný otvor. Překlady se 
osazují na výšku, na dolním líci je při správném osazení vidět nápis ,,DOLNÍ STRANA 
- BHͷ3“. Překlady se osazují do maltového lože tl. ±12 mm, v závislosti na rovinnosti 
zdiva. Také se smí usazovat pouze na krajové nebo celé tvárnice, nikdy na tvárnice 
řezané. Vzniklá styčná spára mezi tvárnicí a překladem se vyplní maltou. Překlady nad 
otvory ve vnitřních nosných stěnách se osazují stejným způsobem jako u obvodového 
zdiva, liší se jen skladba daného překladu. 
 Osazování překladů nad otvory v příčkách se provádí ručně, do maltového lože 
tl. 10 mm, šipkami vyznačenými na boku překladu směřujícími směrem nahoru. Ploché 
překlady stejně jako překlady nosné nesmí být ukládány na řezané cihly. Po uložení 
překladu a kontrole jeho vodorovnosti se provede jeho podepření uprostřed jednou 
podporou nebo více podporami tak, aby mezera mezi podporou a ostěním byla max. 1 
m a vyklínováním, aby byly v požadované poloze. Poté se provede spřažení 
s maloformátovými cihlami, které budou uloženy do vrstvy maltového lože tl. min. 10 
mm. Promaltují se ložné i styčné spáry. Podpory se odstraní po dostatečném zatvrdnutí 
malty (cca 7-14 dní). 
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Obrázek 20 - Umístění podpěr plochého překlad [19] 
 
Obrázek 21 - Špatné osazení překladu na řezané tvárnice [19] 
6.5.12 Zakončení vnitřních nenosných stěn  
 Spára, která vznikne mezi poslední vrstvou zdiva a monolitickým 
železobetonovým stropem nad 1NP bude vyplněna PUR pěnou, zabraňující přímému 
opírání stropní konstrukce do příčky.  
6.6 Personální obsazení 
 Pracovníci, kteří se budou podílet na zhotovení svislých konstrukcí, budou 
proškoleni o BOZP. Jedná se zejména o práci ve výškách na lešení. Dále budou 
pracovníci seznámeni s technologickým postupem provádění svislých zděných 
konstrukcí. Během výstavby bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí, v případě jeho 
nepřítomnosti mistr. Jejich úkolem je zadávání a kontrola provedených prací. Zdící 
práce budou provádět 2 pracovní čety. 
Tabulka 5 - Složení pracovní čety 
Profese Počet pracovníků Náplň práce 
Vedoucí čety (mistr) 1 Zadávání úkolů, kontrola provedené 
práce, rozměření polohy stěn 
Zedník 2 Zdící práce, rozměření polohy stěn 
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Pracovníci k dispozici všem pracovním četám: 
Řidič NA 1 Zásobování stavby 
Obsluha autojeřábu 1 Přesun materiálu v rámci staveniště 
Vazač 1 Vázání břemen při přepravě 
autojeřábem 
 
6.7 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 
 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP jsou podrobně řešeny v samostatné kapitole č. 5 
– Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané procesy. 
6.7.1 Stroje 
Tahač SCANIA G420 
 Délka – 5 940 mm 
 Šířka – 2500 mm 
 Výška – 3 832 mm 
 Hmotnost – 6,72 t 
 Výkon – 324 kW 
Návěs RH125 P Schwarzmüller 
 Celková hmotnost soupravy (povolená) – 4 2 t  
 Celková hmotnost (technická) – 39 t 
 Zatížení náprav (technické) – 27 t 
 Vlastní hmotnost cca – 5, 6 t 
 Vnitřní délka ložné plochy cca – 13.620 mm 
 Vnitřní šířka ložné plochy cca – 2.480 mm 
 Celková šířka – 2.550 mm 
 
Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou. 
 Palivo – nafta 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha – 6 200x2 450 mm  
 Výkon motoru – 265 kW 
 Nosnot – 11 t 
 
Autojeřáb Terex Demag AC-50-1 
 Nosnost – 50 t 
 Délka výložníku – 10,1-40 m 
 Motor – 240 kW 
 Prodloužení výložníku – 9,2 nebo 16 m 
 Maximální přípustné zatížení – 43 kN 
 Délka háku – 1,8 m 




Technologický předpis pro zdění svislých konstrukcí 
Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 
 Motor – 2.2 HDi 130k 
 Zdvihový objem – 2 198 cm3 
 Maximální výkon – 96 kW / 130 CEE při 3 500 ot. / min 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Objem nákladového prostoru – 13 m3 
 Provozní hmotnost – 2 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 Největší povolená hmotnost – 3 500 kg 
 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
 Nosnost – 2 000 kg 
 Výška zdvihu – 3 m  
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 
 
Stavební výtah Geda 200 Z 
 Nosnost – 200 kg 
 Max výška – 60 m 
 Rychlost zdvihu – 25 m/ min 
 Rozměr klece (d x š x v) – 1 240 x 830 x 1 100 mm  
 Zastavěná plocha – 1,8x2,5 m 
 Hmotnost – 365 kg 
 
Kontinuální míchačka KM 40 
 Technický výkon 40 dm3/h 
 Jmenovitý příkon – 5,5 kW 
 Max velikost zrna – 4 mm 
 Rozměry (d x š x v) – 2 160x740x 1 410 mm 
 Celková hmotnost – 271 kg 
6.7.2 Nářadí 
 Provázek, sprej, metr 5 m, měřičské latě, zednické lžíce, zednická kladívka, 
gumová palička, kolečka, kýble, pásmo, olovnice, vodováha 2 m, nivelační přístroj, 
ruční pila na tvárnice, lešení Haki Universal, propan butanový hořák, propan butanová 
láhev 33, PUR pěna, lopata, koště, maltovací vozík. 
6.7.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná přilba, pevná obuv, pracovní oděv, ochranné brýle, reflexní vesta  
(při pohybu po staveništi), rukavice. 
6.8 Jakost a kontrola kvality 
 Jakost a kontrola kvality je podrobně popsána v příloze č. 7 – Kontrolní a 
zkušební plán pro zděné svislé konstrukce. 
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6.8.1 Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola provedení předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
6.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola hydroizolace 
 Kontrola vytýčení zdiva 
 Kontrola založení první vrstvy zdiva 
 Kontrola provádění zdiva 
 Kontrola otvorů 
 Kontrola překladů 
 Kontrola lešení 
6.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola provedených konstrukcí 
 Kontrola vyklizení pracoviště 
 Soulad provedených konstrukcí s PD 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v samostatné kapitole 
č. 9 – Plán BOZP vybraných stavebních procesů. 
 Veškeří pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem 
zdění svislých nosných i nenosných konstrukcí a s používáním osobních ochranných 
pracovních prostředků (pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou přilbu, pracovní 
oděv a obuv, při pohybu po staveništi navíc reflexní vestu). Pracovníci budou 
vykonávat pouze ty práce, které přísluší jejich kvalifikaci. Pomocní pracovníci budou 
minimálně řádně proškoleni. O dodržování bezpečnosti při práci na staveništi a 
dodržování bezpečnostních předpisů budou seznámeni všichni pracovníci podílející se 
na zdění. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, konkrétně zdění svislých konstrukcí, 
vychází z následujících zákonů a nařízení vlády: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. [20] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [21] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [22] 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovní prostředí. [23] 
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 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. [24] 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [25] 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků. [26] 
6.10 Ekologie 
 Způsob, jakým bude nakládáno s odpadem vzniklým během výstavby, bude v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 
 Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný odpad. Odváženy budou 
průběžně podle potřeby. V průběhu výstavby budou zavedena taková opatření, aby 
nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací. Čistotu přilehlých komunikací 
bude průběžně kontrolovat stavbyvedoucí a v případě jejího znečištění zjedná nápravu.  
 Po celou dobu výstavby během pracovní doby stanovené na 7:00-15:30 může 
vzniknout zvýšené zatížení hlukem způsobené zásobovacími vozy, stroji a zařízeními 
nutnými pro řádně vykonávání daných činností. 
 
Tabulka 6 - Nakládání s odpady 
KÓD NÁZEV KATEGORIE 
NAKLÁDÁNÍ S 
OPADEM 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
17 01 01 Beton - malta O Odvoz na skládku 
17 01 02 Cihly O Odvoz na skládku 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Odvoz na skládku 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
N Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo - palety O 
Vrácení 
dodavateli/recyklace 
17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 
N 
Odvoz do sběrného 
dvora 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod 
čísly 17 06 01 a 17 06 03 
O 
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17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
O Odvoz na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Odvoz na skládku 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O ČOV 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
ČOV – čistírna odpadních vod 
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7.1 Obecné informace 
7.1.1 Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o objekt penzionu s restaurací stavby vinařského areálu – výrobny a 
penzionu s restaurací. Stavba se nachází v obci Velké Bílovice, na stavební parcele k. č. 
2420/204 na ulici Sadová, na území zvaném ,,Špičáky“. Objekt penzionu s restaurací je 
nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a výška objektu je 8,98 m. Zastavěná plocha 
objektu je 547,2 m2 a obestavěný prostor cca 3657 m3. V objektu se nachází v 1NP 
zázemí pro personál, restaurace, salonek, recepce a hygienické zázemí pro hosty. Ve 
2NP se nachází technická místnost a jednotlivé pokoje pro hosty s kapacitou 1-8 lůžek. 
Každý pokoj se skládá z předsíně, hygienického zázemí a obytné místnosti.  
 Konstrukční výška místností v 1NP je 3,46 m a ve 2NP je2,95 m. Světlá výška 
místností je v 1NP 3,3 m a ve 2NP je 2,75 m. Objekt se nenachází v žádné chráněné 
oblasti ani v ochranném pásmu. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné 
hloubce a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochranu proti pronikání radonu z podloží tvoří 
hydroizolace z folie Alkorplan tl. 1,5 mm. 
 Podrobnější popis řešeného území je uveden v kapitole č. 1 – Technická zpráva 
ke stavebně technologickému projektu. 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo 
tvoří tvárnice Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix tl. 400 mm, vnitřní nosné zdivo tvoří 
tvárnice Porotherm 24 Profi Dryfix tl. 240 mm a akustické tvárnice 19 AKU tl. 190 
mm. Příčky jsou vyzděny z příčkovek Porotherm 14 Profi Dryfix tl. 140 mm a 11,5 
Profi Dryfix tl. 115 mm. Mezi salonkem a restaurací a na recepci se nachází skleněná 
příčka. Mezi salonkem a restaurací se také nachází 4 ŽB monolitické sloupy kruhového 
průřezu, nad kterými probíhá průběžný ŽB monolitický průvlak obdélníkového průřezu. 
Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická deska tl. 180 mm z betonu C25/30 
a PZD panely nad CHÚC ve 2NP. Střešní konstrukci tvoří dřevěné sbíjené příhradové 
vazníky pultového tvaru. Sklon střechy je 7°. Schodiště je dvouramenné monolitické 
železobetonové. Střešní plášť je z betonových tašek Bramac. Objekt je zateplen 
kontaktním zateplovacím systémem Baumit Pro a Baumit Kera EPS, tloušťky 100 mm 
s finální povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou a obkladovými pásky Klinker. 
 Podrobnější popis jednotlivých konstrukcí je uveden v kapitole č. 2 – Studie 
realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 03. 
7.1.2 Obecné informace o procesu 
 Nad 1NP bude zhotovena železobetonová monolitická stropní konstrukce a 
průběžný balkon z betonu C25/30, tloušťky 180 mm. Ke zhotovení konstrukce bude 
použito systémové bednění DOKA 1-2-4.  
7.2 Připravenost a předání staveniště 
7.2.1 Připravenost stavby 
 Předtím, než započnou práce spojené s betonáží stropní konstrukce nad 1NP, 
musí být kompletně dokončeny svislé nosné zděné konstrukce. Ve chvíli, kdy nic 
nebrání započetí prací, předá stavbyvedoucí pracoviště vedoucímu čety a provede o 
tomto předání zápis do stavebního deníku. 
7.2.2 Připravenost staveniště 
 Staveniště bude po celém svém obvodu odděleno od veřejných prostor mobilním 
oplocením výšky 2 m. Na oplocení bude upevněna neprůhledná plachta, která bude 
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sloužit jako ochrana přilehlých veřejných prostorů před prachem. Příjezd na staveniště 
bude umožněn z jihozápadní strany staveniště, z ulice Sadová. Oplocení bude u vjezdu 
na staveniště doplněno o uzamykatelnou branku, která bude bránit před nepovoleným 
vstupem osob na staveniště. Zásobu vody bude zajišťovat nově zbudovaná přípojka 
z veřejné vodovodní sítě. Vnitrostaveništní komunikace bude tvořit recyklovaná 
zhutněná stavební drť tloušťky 200 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu 32-64. 
Komunikace bude jednosměrná, široká 3 m. Na staveništi bude zřízeno buňkoviště. 
Obsahovat bude buňku sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, buňky hygienického 
zázemí, šatny a buňky sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. Podrobné řešení 
koncepce staveniště je popsáno v samostatné kapitole č. 4 – Zásady organizace 
výstavby. 
7.3 Obecné pracovní podmínky 
 Staveniště bude přístupné z jihozápadu, z ulice Sadová. Jedná se o stávající 
obecní asfaltovou silnici širokou 6 m, která je dvouproudá. Silnice je dostatečná pro 
zásobování staveniště. Vnitrostaveništní doprava bude zajištěna vybudovanou 
provizorní komunikace ze zhutněného stavebního recyklátu tloušťky 200 mm a frakce 
32-64. Šířka komunikace bude 3 m. Komunikace bude dostatečně pevná pro pojezd 
nákladních automobilů a jiných vozidel potřebných pro výstavbu. Základní hygienické 
podmínky bude zajišťovat buňka SK1 a SMK. 
7.3.1 Pracovní podmínky procesu 
 Betonáž smí být prováděna pouze za teplot +5 - +30°C. Vzhledem k 
předpokládané betonáži stropní konstrukce v termínu 24.9.2018 se dle údajů 
z předchozích let předpokládá teplota okolo 10°C. V případě nižších teplot než +5°C by 
musely být navrženy určitá opatření. Např. zahřátí záměsové vody nebo kameniva již 
při výrobě betonové směsi, použití přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí, zakrývání 
konstrukcí tepelnou izolací, rohožemi apod. V případě vysokých teplot např. přísady 
zpomalující tuhnutí a tvrdnutí, vodní mlžení, ošetřující nástřik nepropouštějící vodu, 
ponechání betonu v bednění po delší dobu než je nutné, použití cementu se sníženým 
vývinem hydratačního tepla apod. Betonová směs také nesmí být ukládána do zmrzlého 
bednění s ulpívajícím ledem nebo sněhem. 
 Práce musí stavbyvedoucí přerušit v případě, že bude viditelnost menší než na 
30 m, rychlost větru přesáhne 8 m/s a v případě, že teploty klesnou pod -10 °C. 
7.4 Materiál 
7.4.1 Hlavní materiál 
Beton: 
Tabulka 1 - Spotřeba betonu 
Beton C25/30 Měrná jednotka Množství vč. ztratného 5% 
Stropní deska m3 95,25 
Průvlak m3 1,02 
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Výztuž: 
Tabulka 2 - Spotřeba výztuže 
Druh Měrná jednotka Množství 
Betonářská výztuž 10 505 t 15,21+0,15 průvlak=15,36 
 
Bednění: 





N1 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 2 650 mm 74 
N2 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 2 450 mm 365 
N3 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 4 500 mm 16 
  Pro obednění čela desky 9 
N4 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 1 800 mm 71 
N5 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 1 200 mm, ATYPICKÝ ROZMĚR 17 
N6 NOSNÍK H20 eco N, DÉLKA 1 250 mm 30 
N7 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 2 900 mm 16 
N8 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 3 900 mm 84 
N9 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 1 500 mm, ATYPICKÝ ROZMĚR 1 
N10 NOSNÍK H20 TOP N, DÉLKA 3 300 mm 4 
S1 
STROPNÍ PODPĚRA DOKA EUREX 20 TOP 350, osazená 
spouštěcí hlavicí a opěrnou trojnožkou 146 
S2 
STROPNÍ PODPĚRA DOKA EUREX 20 TOP 350, osazená 
přidržovací hlavice H20 DF 311 
D DOŘEZ 42,50 
DP 
DOŘEZ PRŮVLAK DESKA Z PŘEKLIŽKY TŘÍVRSTVÁ TL. 
21 mm 11,54 
DC 
DOŘEZ BEDNĚNÍ ČELA DESKY, DESKA Z PŘEKLIŽKY 
TŘÍVRSTVÁ TL. 21 mm 51,34 
D1 BEDNÍCÍ DESKA DOKA 3-SO 21 mm, 1 500x50 mm 596 
D2 BEDNÍCÍ DESKA DOKA 3-SO 21 mm, 1 000x50 mm 23 
SH SPOUŠTĚCÍ HLAVICE H20 146 
PH PŘIDRŽOVACÍ HLAVICE H20 DF 311 
OT OPĚRNÁ TROJNOŽKA 146 
U OBEDŇOVACÍ ÚHELNÍK 42 
S3 SLOUPEK OCHRANNÉHO ZÁBRADLÍ S 49 
S4 SLOUPEK ZÁBRADLÍ XP 21 
Z 
ZÁBRADLÍ, DŘEVĚNÁ PRKNA TL.15 mm, MADLO, 
STŘEDNÍ MADLO, ZARÁŽKA U PODLAHY 376,95 
K PRŮVLAKOVÁ KLEŠTINA 40 
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H DŘEVĚNÝ HRANOL 100x80 mm 27,15 
T KOTEVNÍ TYČ S MATKOU A PODLOŽKOU 49 
SO SVORKA PRO OBEDNĚNÍ ČELA DESKY 49 
Z1 ZÁTKA VYROVNÁVACÍHO PLECHU 49 
SV SMĚROVÁ VZPĚRA 49 
E EXPRESKOTVA 49 
B BOTKA SE SVORKOU 21 
D3 DRŽÁK ZARÁŽKY PODLAHY 49 
 
7.4.2 Doplňkový materiál 
 Jako doplňkový materiál bude použit odbedňovací přípravek, distanční 
podložky, hřebíky, překližka pro bednění prostupů.  
 
Odbedňovací přípravek Doka OptiX 
Spotřeba – 25 ml/m2 
Spotřeba celkem – 447 m2*0,025 l = 11,12 l 





Distanční podložky D-lišta IV plastové 
Délka – 2 m 
Spotřeba podložek – 1 ks/m2 
Spotřeba celkem – 447 m2*1 ks = 447 ks 
Počet balení (100 m/balení) – 9  
 
 
Distanční podložka Cetfix Dista UTH 
Délka – 2 m 
Spotřeba podložek – 1 ks/m2 
Spotřeba celkem – 447 m2*1 ks = 447 ks 
Počet balení (50 m/balení) - 18 
 
 
Obrázek 1 - Doka OptiX [2] 
Obrázek 2 - Distanční podložka D-lišta IV [3] 
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7.4.3 Doprava 
7.4.3.1 Primární doprava 
 Primární doprava zahrnuje přepravu materiálu z výrobny/prodejny/skladu na 
staveniště. Betonová směs bude dopravena na staveniště z betonárky ve Velkých 
Bílovicích vzdálené cca 2,4 km autodomíchávačem Stetter C3, řady Basic Line, AM 15 
C. Výztuž bude dopravena ze společnosti HUTNÍ MATERIÁL Břeclav s.r.o., vzdálené 
necelých 18 km od staveniště a bednění bude zapůjčeno od společnosti FoxDen s.r.o. 
z Brna, vzdáleného cca 50 km od staveniště. Obojí bude dopraveno nákladním 
automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou. Drobný materiál a 
pracovníci budou dopravováni na staveniště dodávkou Peguote. 
7.4.3.2 Sekundární doprava 
 Sekundární doprava zajišťuje přepravu materiálu na staveništi. Přesun bednění, 
výztuže a ostatních těžkých břemen bude zajištěn pomocí autojeřábu Terex Demag AC-
50-1. V místech, kde autojeřáb nelze použít budou přesouvána břemena pomocí 
vysokozdvižného nebo paletového vozíku. Betonová směs bude přepravována na místo 
uložení pomocí bádie zavěšené na autojeřábu. 
7.4.4 Skladování 
 Veškeré plochy pro skladování budou rovné, zpevněné a odvodněné. Skladovací 
plochy jsou znázorněny v příloze č. 4 – Zařízení staveniště. Při skladování musí 
vzniknout průchozí uličky šířky min. 600 mm (průchod bez přenášení břemene). 
 Výztuž – ocelové pruty budou skladovány na dřevěných podkladcích 
umístěných tak, aby nedošlo k trvalé deformaci prutu, zvýšené korozi vzniklé 
působením vlhkosti a případnému znečištění zeminou. Výztuž se bude skladovat ve 
svazcích podle průměru prutu a druhu oceli, aby nedošlo k jejich záměně. Každý svazek 
bude opatřen na viditelném místě štítkem s charakteristikou výztuže. Svazky je možné 
stohovat, proložené prokládky. 
 Bednění – prvky bednění budou skladovány na předem určených skládkách a na 
základové desce objektu. Opěrné trojnožky a sloupky ochranného zábradlí budou 
skladovány v kontejneru se síťovými bočnicemi. Spouštěcí a přidržovací hlavice budou 
skladovány ve víceúčelovém kontejneru Doka. Stropní podpěry budou skladovány po 
40ks v ukládací paletě Doka, stohovatelné 2 na sobě. Bednicí nosníky budou 
skladovány na dřevěných hranolech ve stozích svázáných popruhy o max. 90 ks a 
nosnosti 2,5 t. Je možné stohovat dva svazky na sebe. Desky budou skladovány 
v ukládací paletě Doka, stohovatelné 2 palety na sobě.  
 Distanční prvky - distanční podložky plastové budou skladovány v přepravním 
balení v uzamykatelném skladu, aby nedošlo k jejich krádeži nebo mechanickému 
poškození. Ocelové distanční podložky budou skladovány na dřevěných hranolech na 
zpevněné a odvodněné ploše, chráněny folií před nepříznivými povětrnostními vlivy. 
 Odbedňovací přípravek - přípravek bude skladován v originálních kanistrech v 
suchém, uzamykatelném skladu. 
7.5  Pracovní postup 
7.5.1 Kontrola předchozích činností 
 Před začátkem prací je nutné zkontrolovat předchozí činnosti, konkrétně svislé 
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7.5.2 Zhotovení bednění 
 Bednění stropní konstrukce a průvlaku bude sestaveno ze systémového bednění 
Doka 1-2-4. Bednění bude sestaveno podle schémat bednění (viz. příloha č. 4). Začne se 
položením podélných a příčných nosníků po obvodu nosných stěn. Na nosnících jsou 
vyznačené značky, které ukazují maximální povolené vzdálenosti jednotlivých prvků 
bednění. V největší míře jsou využívány maximální dovolené vzdálenosti pro osazení 




Obrázek 4 - Maximální dovolené vzdálenosti prvků bednění [1] 
 Poté se provede hrubé výškové nastavení stropní podpěry pomocí nastavovacího 
třmenu. Nejprve se na podpěry nasadí spouštěcí hlavice H20 a nastaví se spouštěcí 
výška (volný prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem) 6 cm. Poté se stropní 
podpěry postaví do opěrných trojnožek, které se rozmístí ve stanoveném rastru a upevní 
se pomocí upínací páky. Začíná se podél obvodových nosných stěn, u kterých se musí 
spouštěcí hlavice natočit tak, aby bylo při odbedňování umožněno vytlučení klínu.  
 Pomocí montážních vidlic se osadí do křížových hlavic (spouštěcích) primární 
(podélné) nosníky. Je nutné kontrolovat, zda je dodržen minimální stanovený přesah 
nosníků a poté se provede jejich nivelace.  Následuje osazení sekundárních (příčných) 
nosníků na nosníky primární. Jejich osová vzdálenost je max. 0,5 m a opět se musí 
dodržet minimální přesah nosníků. 
 
     
Obrázek 5 - Osazení primárních nosníku [1]    Obrázek 6 - Osazení sekundárních nosníků [1] 
 Poté se rozmístí stropní mezipodpěry. Na vnitřní trubku mezipodpěry se nasadí 
přidržovací hlavice H20 DF a zajistí se integrovaným třmenem. Vzdálenost podpěr jsou 
max. 2 značky = 1 m. V místech spojů dvou bednících desek se provede zdvojení 
nosníků v případě, že desky nevychází na osu jednoho nosníku. 
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Obrázek 7 - Osazení a zajištění přidržovací hlavice [1] 
 Bednění průvlaku se provede pomocí bednicích desek uložených na příčných 
nosnících umístěných v osových vzdálenostech 625 mm, které podpírají podélné 
nosníky H20 a pomocí průvlakových kleštin umístěných na každém druhém příčném 
nosníku. Mezi kleštinou a boky bednění bude umístěn dřevěný hranol10x8 cm, který 
bude vynášet příčný nosník bednění stropní desky. Dřevěný hranol vzhledem k výšce 
průvlaku 30 cm na rozdíl od zobrazení na obrázku nebude. 
 
Obrázek 8 - Schéma bednění průvlaku [1] 
 Zábradlí a čela bednění stropní desky objektu se zhotoví ještě před tím, než se 
začnou klást bednicí desky na sekundární nosníky. Zábradlí bude tvořeno svorkami pro 
obednění čela desky, přikotvenými do zděné obvodové stěny pomocí kotevní tyče a 
kotevní matky s podložkou. Nejprve se zhotoví v obvodových stěnách otvory 
v předepsané vzdálenosti pomocí vrtačky bez příklepu a z vnitřní strany se prostrčí 
kotevní tyč 15,0 s našroubovanou kotevní matkou s podložkou 15,0 skrz kotevní otvor. 
U svorky pro obednění čela stropní desky se nastaví potřebná výška, která se zajistí 
zasunutím nastavovacího čepu do příslušného otvoru. Do otvoru svorky pro bednění 
čela stropní deky se zastrčí zátka vyrovnávacího plechu R25. Z vnější strany se osadí na 
kotevní tyč s nastavovacím čepem svorka pro obednění čela stropní desky a dotáhne se 
kotevní matkou s podložkou. Poté se uvolní ustavovací a zajišťovací klín a namontuje 
se bednění, které tvoří bednicí deska a nosník H20 Doka. Posuvný díl svorky se přisune 
k bednění, stejně tak klínový díl. Ustanovací klín zarazíme a přitlačíme posuvný díl 
svorky zajišťovacím klínem na bednění. Kotevní tyč svorek pro obednění čela desky 
bude kotvena na vnitřní straně směrovou vzpěrou pomocí expreskotvy do základové 
desky. Poté se namontují sloupky ochranného zábradlí výšky 1,1 m tak, že se sloupek 
zasune až na doraz do svorky pro obednění čela stropní desky. Zasunou se prkna 
zábradlí a zajistí se hřebíky. Montáž z vnější strany bude probíhat z lešení Haki 
Universal, z vnitřní strany pomocí řádně ustaveného žebříku. 
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Obrázek 9 - Kotvení svorky pro obednění čela stropní desky [5] 
 Bednění čela desky balkonu bude zhotoveno pomocí univerzálních bednicích 
úhelníků, které se připevní pomocí 4 hřebíků (3,1x80 mm) do vodorovné i svislé 
bednící desky, ve vzdálenostech max. 90 cm. Ochranné zábradlí na okraji betonované 
terasy bude vytvořeno pomocí botek se svorkou XP 400 mm, upevněných na příčných 
nosnících H20.  
 
Obrázek 10 - Osazení botky se svorkou XP [6] 
 Na botku se osadí sloupek zábradlí XP tak, aby zapadla pojistka. Sloupek bude 
ze spodní strany opatřen držákem zarážky u podlahy, jehož třmen musí být obrácen 
směrem dolů a ke straně s bednicími deskami. Poté se osadí prkna zábradlí do třmenů 
na sloupcích a zajistí se hřebíky ø5 mm. U podlahy se nadzvedne držák zarážky, prkna 
se přiloží ke sloupku, držáky se opět spustí a prkna se zajistí hřebíky. 
 Plochu bednění tvoří bednící panely Dokadur tl. 21 mm. Osazují se kolmo na 
sekundární nosníky, ke kterým se připevní pomocí hřebíků dlouhých cca 50 mm, čímž 
se zajistí tuhost celého bednění. Spáry bednících desek musí ležet na ose sekundárních 
nosníků. Tam, kde nelze použít typizované rozměry bednících desek budou použity 
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dořezy z překližky nebo doplňkové panely. Stejným způsobem budou vybedněny i 
prostupy stropem. U malých průměrů se budou vytvářet prostupy dodatečně, pomocí 
jádrového vrtání. Po osazení bednicích desek se provede jejich nátěr odbedňovacím 
přípravkem. 
 Na závěr je nutné provést celkovou kontrolu bednění, zniveluje se horní povrch 
bednicích desek a zkontroluje se svislost stojek a také tuhost, těsnost a pevnost bednění 
jako celku. 
7.5.3 Armování výztuže stropní desky a průvlaku 
 Po zhotovení a kontrole bednění se provede vyvázání výztuže. Pruty budou 
nastříhány a naohýbány již z výroby. Na základě výkresu tvaru výztuže se provede její 
kladení do bednění a pomocí vazačky výztuže a vázacích drátů se sváže do požadované 
polohy, aby nedošlo k jejímu posunu či vychýlení. Je nutné dbát na stanovení délky 
přesahů jednotlivých prutů. Krycí vrstva spodní výztuže se zajistí distančními lištami D-
lišta IV, které se umístí přímo na bednění. Umisťuje se jedna lišta na m2. Krycí vrstva 
horní výztuže se zajistí vložením distančních podložek Cetfix Dista UTH mezi horní 
pruty spodní výztuže a dolní pruty výztuže horní. Osazuje se jedna podložka na m2, 
půdorysně nad lištu spodní výztuže. V případě potřeby úpravy délky prutů přímo na 
staveništi se provede jejich zkrácení pomocí železářských nůžek na stříhání výztuže. 
Výztuž železobetonového průvlaku bude tvořit armokoš, zhotovený na staveništi na 
určené výrobní ploše. Do bednění bude uložen pomocí autojeřábu a jeho krytí se zajistí 
obdobně jako u vyztužení desky – distančními lištami a tělísky. V průběhu vázání 
výztuže se musí zřídit pochozí pruh např. z překližky, aby pracovníci nevstupovali 
přímo na výztuž a nezpůsobili její deformaci nebo posun. Nakonec se provede kontrola 
vyztužení statikem. 
7.5.4 Betonáž 
Po kontrole vyztužení se může začít stropní konstrukce betonovat. Čerstvá směs 
bude dovážena na staveniště z betonárky ve Velkých Bílovicích pomocí 
autodomíchávače. Z autodomíchávače bude směs vypuštěna přímo do bádie, která bude 
zavěšena pomocí háku na autojeřábu Terex. Ukládání betonové směsi z bádie bude 
probíhat pomocí gumového rukávu. Nejprve se začne betonovat průvlak, poté stropní 
deska. Dodávka směsi bude zajištěna tak, aby bylo vždy na staveništi potřebné množství 
a nedošlo tak k přerušení prací. 
 Průvlak bude betonován ve dvou vrstvách. Hutnění stropního průvlaku bude 
probíhat pomocí ponorného vibrátoru s ochranným gumovým krytem, aby nedošlo 
k poškození povrchu bednění. Ten bude do uložené směsi pronikat ve svislé poloze. 
Jednotlivé vpichy budou od sebe vzdáleny cca 1,5 násobek akčního rádiusu vibrátoru, 
což zajistí, že směs bude rovnoměrně zhutněna. U druhé vrstvy betonu průvlaku by 
měla vibrační hlava přesahovat o 10 cm do vrstvy spodní, aby došlo ke spojení těchto 
vrstev. Jedno zvibrování by mělo trvat 5-15 s v závislosti na konzistenci betonu – kratší 
pro tekuté konzistence. Správné provibrování se také pozná podle změny hluku, který 
vibrátor vydává, nebo tak, že na povrch nevystupují žádné další vzduchové bublinky a 
povrch se zdá kompaktní a zářivý. 
Pro dokonalé zhutnění betonu se bude provádět nejprve hutnění ponorným 
vibrátorem s ochranným gumovým krytem, kde je postup stejný jako u hutnění 
průvlaku, hutnění však probíhá jen v jedné vrstvě. Poté se ihned použije plovoucí 
vibrační lišta. Ta se nejprve uvede do chodu a až poté se přiloží k betonovému povrchu. 
Do povrchu nesmí být vtláčena silou, musí se ale zajistit, že lišta nebude po povrchu 
poskakovat, musí být trvale v kontaktu s hutnící plochou. Správně provedené hutnění se 
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pozná tak, že na povrchu nebudou viditelné žádné otisky nohou nebo nářadí a také tím, 
že se na povrchu objeví cementové mléko tl. 3-4 mm.   
7.5.5 Odbednění 
 Po uplynutí stanovené doby odbednění se provede částečné odbednění 
konstrukce. Výpočet orientační doby odbednění je uveden v příloze č. 4, vždy je však 
nutné řídit se pokyny statika. Čela bednění desky terasy se demontují tak, že se 
tesařským kladivem odstraní hřebíky z univerzálního bednicího úhelníku. Při práci se 
musí hlava kladiva vypodložit, aby nedošlo k poškození bednicí desky protlačením. 
Poté se pomocí odbedňovací páky odstraní deska bednění čela. 
 
Obrázek 11 - Demontáž univerzálního bednicího úhelníku [1] 
 Poté se odstraní mezilehlé stojky a uloží se do ukládací palety. Poté se spustí 
spouštěcí hlavice tím, že se udeří kladivem na spouštěcí klín hlavice. 
   
Obrázek 12 - Spuštění spouštěcí hlavice [1] Obrázek 13 - Odstranění stropních podpěr [1] 
 Pomocí montážní vidlice se sklopí sekundární nosníky a uloží se do ukládací 
palety. Ponechají se ty nosníky, které jsou pod stykem bednicích desek.  
 
Obrázek 14 - Sklopení a odstranění sekundárních nosníků [1] 
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 Poté se odstraní stropní panely a demontují se zbývající sekundární nosníky.  
 
Obrázek 15 - Demontáž bednicích desek [1] 
 Z primárních stojek se oddělá křížová hlava a trojnožka, upraví se výška stojky 
podle výšky stropu a stropní konstrukce se podepře primárními nosníky až do dosažení 
předepsané pevnosti betonu (28 dní). Po 28 dnech se pomocí montážních vidlic odstraní 
nosníky a demontují stropní podpěry tak, že se rukou uchopí vnitřní trubka, otevře se 
nastavovací třmen a opatrně se zasouvá vnitřní trubka do vnější. Pohyb korigujeme 
rukou. Poté se uloží podpěry do ukládací palety. 
 
Obrázek 16 - Demontáž stropních podpěr a trojnožek [1] 
Po úplném odbednění konstrukce se demontuje ochranné zábradlí kotvené do 
obvodových stěn společně s bednicími deskami tvořícími čelo stropní desky. Nejprve se 
demontují dřevěná prkna zábradlí, poté ocelové sloupky. Následně se odstraní svorka 
pro obednění čela stropní desky a jako poslední se uvolní ze základové desky 
expreskotva.  
7.6 Personální obsazení 
 Pracovníci, kteří se budou podílet na zhotovení ŽB monolitické konstrukce, 
budou proškoleni o BOZP. Jedná se zejména o práci ve výškách. Dále budou pracovníci 
seznámeni s technologickým postupem provádění ŽB monolitické stropní konstrukce. 
Během výstavby bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí, v případě jeho nepřítomnosti 
mistr. Jejich úkolem je zadávání a kontrola provedených prací. Zdící práce budou 
provádět 2 pracovní čety. 
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Tabulka 4 - Složení pracovní čety 
Profese Počet pracovníků Náplň práce 
Vedoucí čety (mistr) 1 Zadávání úkolů, kontrola provedené 
práce, rozměření polohy stěn 
Tesař 3 Sestavení bednění 
Železář 3 Vázání výztuže 
Betonář 3 Betonování stropní konstrukce, 
hutnění 
Pomocný dělník 3 Pomocné práce, přesun materiálu, 
úklid, ošetřování betonu… 
Pracovníci k dispozici všem pracovním četám: 
Řidič NA 1 Zásobování stavby 
Obsluha autojeřábu 1 Přesun materiálu v rámci staveniště 
Vazač 1 Vázání břemen při přepravě břemen 
autojeřábem 
 
7.7 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 
 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP jsou podrobně řešeny v samostatné kapitole č. 5 
– Návrh hlavních stavebních mechanismů a strojů pro vybrané procesy. 
7.7.1 Stroje 
Autodomíchávač Stetter C3 řady Basic Line, AM 15 C 
 Jmenovitý objem 15 m3 
 Průměr bubnu – 2 400 mm 
 Výška násypky – 2 568 mm 
 Průjezdná výška – 2 671 mm 
 Výsypná výška – 1 211 mm 
 
Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou. 
 Palivo – nafta 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha – 6 200x2 450 mm  
 Výkon motoru – 265 kW 
 Nosnost – 11 t 
 
Autojeřáb Terex Demag AC-50-1 
 Nosnost – 50 t 
 Délka výložníku – 10,1-40 m 
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 Motor – 240 kW 
 Prodloužení výložníku – 9,2 nebo 16 m 
 Maximální přípustné zatížení – 43 kN 
 Délka háku – 1,8 m 
 Únosnost háku – 12,9 t 
 
Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 
 Motor – 2.2 HDi 130k 
 Zdvihový objem – 2 198 cm3 
 Maximální výkon – 96 kW / 130 CEE při 3 500 ot. / min 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Objem nákladového prostoru – 13 m3 
 Provozní hmotnost – 2 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 Největší povolená hmotnost – 3 500 kg 
 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
 Nosnost – 2 000 kg 
 Výška zdvihu – 3 m  
 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 
 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Atlas Copco SMART 40 
 Délka hadice – 5 m 
 Délka přívodní hadice – 10 m 
 Příkon 400 W 
 Hmotnost 14,1 kg 
 Otáčky rotoru hlavice – 12 000 ot. /Min 
 Pryžová koncovka vibrátoru  
 
Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 
 Délka lišty – 2 000 mm 
 Šířka lišty – 170 mm 
 Délka rukojeti 1,8+1,8 m 
 Frekvence vibrací – 2 000-10 000 ot./min. 
 Pohon – elektrický 
 
Řetězová pila Makita UC4051 A 
 Příkon 2000 W 
 Rychlost řetězu – 14,5 m/s 
 Hmotnost – 5,0 kg 
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Vrtačka bez příklepu Narex EV 13-G 
 Příkon – 760W 
 Hmotnost – 2,5 kg 
 Napájecí napětí – 230 V 
 Otáčky – až 3 500 ot./min. 
 
Bádie 1016L 
 Objem – 2000 l 
 Výška – 2000 mm 
 Nosnost 4 800 kg 
 Hmotnost – 600 kg 
 Délka rukávu – 600 mm 
 Výpusť – pákovým mechanismem 
 
7.7.2 Nářadí 
 Vazačka výztuže, vázací drát, tesařské kladivo, kleště, nivelační laser+lať, 
svinovací metr, pásmo, vodováha, ocelové hladítko, lopata, čtyřpramenný jeřábový 
řetěz Doka, lanový popruh, olovnice, montážní vidlice, odbedňovací páka, Schmidtovo 
kladívko, lešení HAKI Universal, žebřík. 
7.7.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná přilba, pevná obuv, pracovní oděv, ochranné brýle, reflexní vesta  
(při pohybu po staveništi), rukavice. 
7.8 Jakost a kontrola kvality 
 Jakost a kontrola kvality je podrobně popsána v příloze č. 7.2. – Kontrolní a 
zkušební plán pro železobetonovou monolitickou stropní konstrukci. 
7.8.1 Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
7.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola bednění 
 Kontrola vyztužení 
 Kontrola krytí výztuže 
 Kontrola betonáže 
 Kontrola ošetřování betonu 
 Kontrola odbednění 
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7.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola provedených konstrukcí 
 Kontrola pevnosti betonu 
 Kontrola vyklizení pracoviště 
 Soulad provedených konstrukcí s PD 
7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v samostatné kapitole 
č. 9 – Plán BOZP vybraných stavebních procesů. 
 Veškeří pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem 
betonáže ŽB monolitické konstrukce a s používáním osobních ochranných pracovních 
prostředků (pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv a obuv, 
při pohybu po staveništi navíc reflexní vestu). Pracovníci budou vykonávat pouze ty 
práce, které přísluší jejich kvalifikaci. Pomocní pracovníci budou minimálně řádně 
proškoleni. O dodržování bezpečnosti při práci na staveništi a dodržování 
bezpečnostních předpisů budou seznámeni všichni pracovníci podílející se na betonáži. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, konkrétně provádění železobetonového 
monolitického stropu, vychází z následujících zákonů a nařízení vlády: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. [7] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [8] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [9] 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovní prostředí. [10] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. [11] 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [12] 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků. [13] 
7.10 Ekologie 
 Způsob, jakým bude nakládáno s odpadem vzniklým během výstavby, bude v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 
 Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný odpad. Odváženy budou 
průběžně podle potřeby. V průběhu výstavby budou zavedena taková opatření, aby 
nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací. Čistotu přilehlých komunikací 
bude průběžně kontrolovat stavbyvedoucí a v případě jejího znečištění zjedná nápravu.  
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 Po celou dobu výstavby během pracovní doby stanovené na 7:00-15:30 může 
vzniknout zvýšené zatížení hlukem způsobené zásobovacími vozy, stroji a zařízeními 
nutnými pro řádně vykonávání daných činností. 
 
Tabulka 5 - Vzniklé  odpady a způsob nakládání s nimi 
KÓD NÁZEV KATEGORIE NAKLÁDÁNÍ S OPADEM 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
17 01 01 Beton  O Odvoz na skládku 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 
N Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo O Odvoz na skládku 
17 02 04 
Sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 
N Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 
O Odvoz na skládku 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Odvoz na skládku 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O ČOV 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
ČOV – čistírna odpadních vod 
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8.1 Obecné informace 
8.1.1 Obecné informace o stavbě 
 Jedná se o objekt penzionu s restaurací stavby vinařského areálu – výrobny a 
penzionu s restaurací. Stavba se nachází v obci Velké Bílovice, na stavební parcele k. č. 
2420/204 na ulici Sadová, na území zvaném ,,Špičáky“. Objekt penzionu s restaurací je 
nepodsklepený, má dvě nadzemní podlaží a výška objektu je 8,98 m. Zastavěná plocha 
objektu je 547,2 m2 a obestavěný prostor cca 3657 m3. V objektu se nachází v 1NP 
zázemí pro personál, restaurace, salonek, recepce a hygienické zázemí pro hosty. Ve 
2NP se nachází technická místnost a jednotlivé pokoje pro hosty s kapacitou 1-8 lůžek. 
Každý pokoj se skládá z předsíně, hygienického zázemí a obytné místnosti.  
 Konstrukční výška místností v 1NP je 3,46 m a ve 2NP je2,95 m. Světlá výška 
místností je v 1NP 3,3 m a ve 2NP je 2,75 m. Objekt se nenachází v žádné chráněné 
oblasti ani v ochranném pásmu. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné 
hloubce a nemá tedy vliv na výstavbu. Ochranu proti pronikání radonu z podloží tvoří 
hydroizolace z folie Alkorplan tl. 1,5 mm 
 Podrobnější popis řešeného území je uveden v kapitole č. 1 – Technická zpráva 
ke stavebně technologickému projektu. 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo 
tvoří tvárnice Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix tl. 400 mm, vnitřní nosné zdivo tvoří 
tvárnice Porotherm 24 Profi Dryfix, akustické tvárnice 19 AKU. Příčky jsou vyzděny 
z příčkovek Porotherm 14 Profi Dryfix a 11,5 Profi Dryfix. Mezi salonkem a restaurací 
a na recepci se nachází skleněná příčka. Mezi salonkem a restaurací se také nachází 4 
ŽB monolitické sloupy kruhového průřezu, nad kterými probíhá průběžný ŽB 
monolitický průvlak obdélníkového průřezu. Stropní konstrukci tvoří železobetonová 
monolitická deska tl. 180 mm z betonu C25/30 a PZD panely nad CHÚC ve 2NP. 
Střešní konstrukci tvoří dřevěné sbíjené příhradové vazníky pultového tvaru. Sklon 
střechy je 7°. Schodiště je dvouramenné monolitické železobetonové. Střešní plášť je 
z betonových tašek Bramac. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
Baumit Pro a BAUMIT Kera EPS. 
 Podrobnější popis jednotlivých konstrukcí je uveden v kapitole č. 2 – Studie 
realizace hlavních technologických etap stavebního objektu SO 03. 
8.1.2 Obecné informace o procesu 
 Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem Baumit. Budou 
použity dvě různé skladby zateplení. Část objektu s povrchovou úpravou z probarvené 
omítky bude tvořena systémem Baumit Pro a část objektu s povrchovou úpravou z 
obkladových pásků Klinker bude vytvořena systémem Baumit Kera EPS. 
8.2 Připravenost a předání staveniště 
8.2.1 Připravenost stavby 
 Práce budou probíhat až poté, co budou osazeny veškeré vnější výplně otvorů a 
také potom, co budou v dostatečném předstihu hotovy všechny mokré procesy 
v interiéru – vnitřní omítky, podlahové potěry. Je to z toho důvodu, aby do kontaktního 
zateplovacího systému nebyla vnášena zvýšená vlhkost. 
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8.2.2 Připravenost staveniště 
 Staveniště bude po celém svém obvodu odděleno od veřejných prostor mobilním 
oplocením výšky 2 m. Na oplocení bude upevněna neprůhledná plachta, která bude 
sloužit jako ochrana přilehlých veřejných prostorů před prachem. Příjezd na staveniště 
bude umožněn z jihozápadní strany staveniště, z ulice Sadová. Oplocení bude u vjezdu 
na staveniště doplněno o uzamykatelnou branku, která bude bránit před nepovoleným 
vstupem osob na staveniště. Zásobu vody bude zajišťovat nově zbudovaná přípojka 
z veřejné vodovodní sítě. Vnitrostaveništní komunikace bude tvořit recyklovaná 
zhutněná stavební drť tloušťky 200 mm. Bude použita frakce suťového recyklátu 32-64. 
Komunikace bude jednosměrná, široká 3 m. Na staveništi bude zřízeno buňkoviště. 
Obsahovat bude buňku sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, mistra, buňky 
hygienického zázemí, šatny a buňky sloužící jako uzamykatelný sklad materiálu. 
Podrobné řešení koncepce staveniště je popsáno v samostatné kapitole č. 4 – Zásady 
organizace výstavby. 
8.3 Obecné pracovní podmínky 
 Staveniště bude přístupné z jihozápadu, z ulice Sadová. Jedná se o stávající 
obecní asfaltovou silnici širokou 6 m, která je dvouproudá. Silnice je dostatečná pro 
zásobování staveniště. Vnitrostaveništní doprava bude zajištěna vybudovanou 
provizorní komunikace ze zhutněného stavebního recyklátu tloušťky 200 mm a frakce 
32-64. Šířka komunikace bude 3 m. Komunikace bude dostatečně pevná pro pojezd 
nákladních automobilů a jiných vozidel potřebných pro výstavbu. Základní hygienické 
podmínky bude zajišťovat buňka SMK a SK1. 
8.3.1 Pracovní podmínky procesu 
 Při provádění prací na kontaktním zateplovacím systému se musí teplota 
vzduchu i teplota povrchu výrobků a podkladu pohybovat v rozmezí +5°C až +30°C. 
V průběhu provádění základní vrstvy, penetračního nátěru a omítky musí být tyto vrstvy 
chráněny před přímým sluncem ochrannými sítěmi upevněnými na lešení. Provádění 
jednotlivých vrstev i následné zrání jednotlivých součástí musí být chráněno před 
deštěm. Při zpracování a nanášení silikátové omítky smí být teploty v rozmezí +8°C až 
+25°C. Hmoždinky se nesmí osazovat do zmrzlé konstrukce a při teplotě nižší než 0°C. 
 Práce musí stavbyvedoucí přerušit v případě, že bude viditelnost menší než na 
30 m, rychlost větru přesáhne 10 m/s a v případě, že teploty klesnou pod -10 °C. 
8.4 Materiál 
8.4.1 Hlavní materiál 
Skladba použitých systémů: 
Tabulka 1 - Skladby použitých KZS 
Baumit Pro Baumit KERA EPS 
 Lepící hmota Baumit ProContact  Lepící hmota Baumit StarContact 
 Fasádní desky EPS-F tl. 100 mm  Fasádní desky EPS-F 
 Hmoždinky Baumit STR U 2G  Hmoždinky STR U 2G 
 Stěrková hmota Baumit ProContact  Baumit StarContact 
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 Výztužná tkanina Baumit StarTex  Baumit KeraTex 
 Základní vrstva Baumit UniPrimer   
 Povrchová úprava Baumit SilikatTop  Keramické pásky Klinker 
 
Tabulka 2- Potřeba hlavního materiálu 








1 908/25=77 bal. 
54 1 




Desky EPS-F 415 2 ks/m2 
415*2=830 m2 
830*0,1=83 m3 
0,25 m3 332 balíků 
Minerální vata 44,5 3 m2/bal 
44,5/3=14,8 bal. 
- 15 balíků 
Austrotherm XPS TOP P 
GK 
20 +5,6 3 m2/bal 
25,6/3=8,5 bal. 
- 9 balíků 
Baumit UniPrimer  0,22 kg/m2 24  
Baumit Baumacol Flex 
Top 
119+22 3 kg/m2 
141/25=5,7 bal. 
54 1 
Baumit SilikatTop 267,4 2,5 kg/m2 





182,5 0,6 m2/balení 
182,5/0,6= 304 bal. 
- - 
Baumit Mosaik Top 8,34 4,5 m2/25 kg 
2 bal. 
24 1 
Baumit KeraTex 166 1,1 m2/m2 
166*1,1=182,6 
182,6/22,5=8,1 rolí 
 9 rolí 
Baumit StarTex 266 1,1m2/balení 
266*1,1=293 
296/45=6,6 rolí 
 7 rolí 
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Lepící hmota Baumit ProContact 
 Zrnitost – 0,6 mm 
 Součinitel tepelné vodivosti (λ) – 0,8 W/m2K  
 Faktor difúzního odporu – 18 
 Hmotnost balení – 25 kg  
 Lepení a stěrkování pro systém Baumit Pro 




Lepící hmota Baumit StarContact 
 Zrnitost – 0,3 mm 
 Součinitel tepelné vodivosti (λ) – 0,8 W/m2K  
 Faktor difúzního odporu – 50 
 Hmotnost balení – 25 kg  
 Lepení a stěrkování pro systém Baumit Kera EPS 
 Spotřeba vody – 5-6 l/25 kg → 5,5*22= 121 l 
  
Izolační desky EPS-F 
 Součinitel tepelné vodivosti (λ) – 0,039 W/m2K  
 Faktor difúzního odporu – 20-40 
 Reakce na oheň – třída E 
 Formát – 500x1000 mm 
 Tloušťka – 100 mm 
 
 
Fasádní minerální desky 
 Součinitel tepelné vodivosti (λ) – ≤ 0,041W/m2K  
 Faktor difúzního odporu – ≤5 
 Reakce na oheň – třída A2-s1 
 Formát – 500x1000 mm 
 Tloušťka – 40 mm 
 
 
Izolační desky Austrotherm XPS TOP P GK 
 Součinitel tepelné vodivosti (λ) – ≤ 0,036 W/m2K  
 Objemová hmotnost ≥ 30 m3 
 Reakce na oheň – třída E 
 Formát – 1 250x600 mm 
 Tloušťka – 100 mm 
 
Obrázek 1 - Lepící hmota 
Baumit ProContact [11] 
Obrázek 2 - Lepící hmota 
Baumit StarContact [12] 
Obrázek 3 - Izolační desky 
Baumit EPS-F [13] 
Obrázek 4 - Fasádní minerální 
desky Baumit [14] 
Obrázek 5 - Izolační desky 
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Penetrace Baumit UniPrimer 
 Zrnitost – 0,5 mm 
 Faktor difúzního odporu – 150 
 Hmotnost balení – 25 kg  
 Penetrace pro systém Baumit Pro   
 
 
Lepidlo Baumit Baumacol Flex Top 
 Doba zpracovatelnosti – cca 4 hod 
 Otevřený čas – 30 min. 
 Max. tl. Vrstvy – 5 mm 
 Přídržnost – min. 1 N/mm2 
 Lepení obkladových pásků 
 Spotřeba vody – 0,26 l/kg → 222,2*0,26 = 58 l  
 
 
Omítka Baumit Silikat Top 
 Zrnitost – 1,5 mm 
 Faktor difúzního odporu – 30-50 
 Hmotnost balení – 25 kg  
 Přídržnost - ≥ 0,3 Mpa 
 
Keramické pásky Klinker 
 Rozměr – 250x65x100 mm 
 Hmotnost balení – 12,2 kg 
 Nasákavost – ˂ 4 % 
 Balení – 0,6 m2 
 
Omítka Baumit Mosaik Top 
 Zrnitost – 2 mm 
 Faktor difúzního odporu – 110-140 
 Hmotnost balení – 25 kg  
 Obsah pevných složek – 80% 
 
Sklotextilní síťovina Baumit StarTex 
 Velikost ok – 4x4 mm 
  Plošná hmotnost - ˃ 145 g/m2 
 Zatížení na mezi pevnosti - ≥2 200/2 200 N/50 mm 
 Určena pro systém Baumit Pro   
 
Obrázek 6 - Penetrace Baumit UniPrimer [16] 
Obrázek 7 - Lepidlo Baumit 
Baumacol Flex Top [17] 
Obrázek 8 - Omítka Baumit Silikat Top [18] 
Obrázek 9 - Obkladové pásky Klinker [19] 
Obrázek 10 - Omítka Baumit Mosaik Top [20] 
Obrázek 11 - Síťovina Baumit StarTex [21] 
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Sklotextilní síťovina Baumit KeraTex 
 Velikost ok – 6x6 mm 
  Plošná hmotnost - ˃ 330 g/m2 
 Zatížení na mezi pevnosti - ≥4 000/4 500 N/50 mm  
 Určena pro systém Baumit KeraTex 
 
 
8.4.2 Doplňkový materiál 
 Těsnící páska 
 Pružná spárovací hmota Baumit Baumacol PremiumFuge 
 Hmoždinky STR U 2G – 3 700 ks 
 PUR pěna 
 Zátka do hmoždinky STR EPS – 3 700 ks 
 Připojovací profily Popular a Plus 
 Lišta s okapničkou, dilatační profil, nárožní profil, parapetní připojovací profil, 
začišťovací okenní profil 
 Parotěsná a paropropustná páska, vodotěsná okenní páska 
 Fasádní síť – 574 m2 
8.4.3 Doprava 
8.4.3.1 Primární doprava 
 Primární doprava zahrnuje přepravu materiálu z výrobny/prodejny/skladu na 
staveniště. Veškerý materiál bude na staveniště dovezen ze stavebnin STAVMAT 
STAVEBNINY a.s. v Břeclavi, vzdálené cca 15 km od staveniště nákladním 
automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou. Drobný materiál a 
pracovníci budou dopravováni na staveniště dodávkou Peguote. 
8.4.3.2 Sekundární doprava 
 Sekundární doprava zajišťuje přepravu materiálu na staveništi. Palety 
s pytlovanou směsí, fasádními deskami a nádobami s omítkou budou přemisťovány 
pomocí autojeřábu Terex. V místech, kde autojeřáb nelze použít budou přesouvána 
břemena pomocí vysokozdvižného motorového nebo paletového vozíku. Lehký a 
drobný materiál bude přemisťován ručně. 
8.4.4 Skladování 
 Jednotlivé prvky kontaktního zateplovacího systému budou přepravovány a 
skladovány v původních originálních obalech. Plochy pro skladování budou zpevněné, 
odvodněné a rovné. Doba skladovatelnosti materiálů je 12 měsíců. 
 Desky EPS-F a  Austrotherm XPS TOP P GK budou skladovány na dřevěných 
hranolech, nebo paletách ve vodorovné poloze (naplocho) na skládce na staveništi. 
Budou uloženy tak, aby se zamezilo jejich mechanickému poškození, a budou 
dodatečně překryty plachtou proto, aby byly chráněny před UV zářením a působení 
organických rozpouštědel. 
 Omítka, lepící hmoty a penetrace budou skladovány v suchých uzamykatelných 
skladech v původních obalech, na dřevěných paletách, musí být zabráněno prašnosti.  
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 Sklotextilní síťovina bude skladována v suchém uzamykatelném skladu v rolích, 
uložených nastojato, proto, aby se zabránilo působení UV záření a tlakových namáhání, 
které způsobují trvalé deformace síťoviny. 
 Profily budou skladovány v uzamykatelném skladu ve vodorovné poloze na 
rovné podložce, aby byly chráněny před mrazem, horkem a UV zářením. 
 Kotvící prvky budou skladovány v originálních obalech ve skladu, aby se 
předešlo jejich ztrátě nebo krádeži. 
 Obkladové pásky Klinker budou skladovány na dřevěné paletě, chráněné před 
nepříznivými povětrnostními vlivy folií, umístěné na takovém místě, kde nehrozí 
mechanické poškození materiálu. 
8.5  Pracovní postup 
 Při provádění prací je nutné vycházet ze schématu S10 přílohy č. 5 – aby 
nedošlo k záměně jednotlivých materiálů. 
8.5.1 Kontrola předchozích prací 
 Bude zkontrolováno, zda jsou osazeny veškeré vnější výplně otvorů, zda jsou 
kompletně vyzděny obvodové konstrukce a vybetonován balkon ve 2NP. Dále se 
zkontroluje, zda jsou v interiéru provedené a dostatečně vyzrálé omítky a podlahové 
potěry (kvůli zvýšené vlhkosti). Dále bude kontrolována rovinnost podkladu, ke 
kterému budou fasádní desky lepeny. Max. povolené odchylky rovinnosti pro fasádní 
desky lepené formou obvodového rámečku, tří vnitřních bodů a dodatečného kotvení je 
±20 mm. V případě, že by byly odchylky rovinnosti větší, je nutné před začátkem prací 
podklad vyrovnat. Materiál použitý pro vyrovnání by musel mít soudržnost 
s podkladem min. 250 kPa. 
8.5.2 Příprava podkladu 
 Před začátkem lepení desek se zkontroluje vhodnost povrchu poklepem 
(soudržnost podkladu), očistí povrchu od výkvětů, prachu, mastnoty, nečistot, 
případných biotických napadení tlakovou vodou s případným přidáním vhodných 
čisticích prostředků a následujícím zajištěním vyschnutí nebo ometením. Případná 
vyteklá zdící pěna z vodorovných spár nebo svislých spár v rozích objektu se odstraní 
pomocí špachtle. Zkontroluje se, zda je povrch pevný, vyzrálý a suchý. Také se musí 
zajistit, aby průměrná soudržnost podkladu byla min. 200 kPa, nejmenší jednotlivá 
přípustná soudržnost alespoň 80 kPa. Nesoudržné části podkladu se mechanicky 
odstraní nebo ometou a v případě potřeby se provede jejich reprofilace. 
8.5.3 Založení  
 Kontaktní zateplovací systém bude založen na dřevěný hranol, připevněný 
k podkladu v požadované výšce. Soklový profil nebude použit proto, že zateplení soklu 
lícuje se zateplením stěn a v místě lišty poté vznikají nevzhledné trhliny.  
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Obrázek 13 - Soklová zakládací lišta [9] 
 Do výšky min. 200 mm nad zakládací dřevěný hranol se nanese lepící hmota, do 
které se následně vtlačí výztužná sklotextilní síťovina a opět se zatře vrstvou lepící 
hmoty. Zbytek se nechá volně splývat přes hranol. Délka síťoviny musí přesahovat min. 
150 mm přes vnější hranu izolantu (tedy min 450 mm). Při provádění se průběžně 
kontroluje vodorovnost upevněného hranolu. 
8.5.4 Montáž fasádního lešení 
 Pro provádění prací ve výškách (nad 1,5 m) bude provedena montáž fasádního 
lešení Haki IV. Montáž provede odborně způsobilá osoba dle pokynů od výrobce. 
Stěžejní je, aby bylo lešení umístěno v dostatečné vzdálenosti od fasády a byla tak 
umožněna snažší manipulace s deskami, je také nutné vzít v úvahu samotnou tloušťku 
desek. Je uvažováno umístění 250 mm od objektu. 
8.5.5 Lepení izolačních desek 
 Lepení desek bude probíhat od soklové lišty směrem nahoru. Prvky prostupující 
konstrukcí budou omotány pomocí těsnicí pásky, aby bylo zabráněno vtékání vody do 
konstrukce. 1 balení sypké směsi se nasype do kýble s 5-6 l záměsové vody a zamíchá 
se pomocí pomaluběžného mísidla. Poté se nechá směs cca 5 minut odležet a následně 
se znovu promísí. Doba zpracovatelnosti je zhruba 1,5 hodiny. Lepení bude probíhat 
formou obvodového rámečku silného max. 20 mm, širokého cca 50 mm a tří vnitřních 
bodů o velikosti zhruba lidské dlaně tak, aby při přiložení a přitlačení izolační desky 
k podkladu vznikl lepený spoj 40-60% u systému Baumit Pro, u systému Baumit Kera 
min. 60 %. Fasádní deska musí přesně lícovat s hranou zakládacího hranolu. Desky se 
lepí tak, aby nebylo lepidlo vytlačováno do svislých spár, lepidlo, které v těchto spárách 
ulpí při nanášení lepidla na desku, musí být neprodleně odstraněno. Desky se k sobě 
přikládají na sraz, bez spár. V případě, že by spára přeci jen vznikla, je nutné vyplnit ji 
PUR pěnou v celé tloušťce spáry. Po nalepení první vrstvy desek se přehne převislý 
konec výztužné tkaniny přes hranu izolantu, ke kterému se připevní lepící hmotou. 
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Obrázek 14 - Vyztužení v oblasti zakládacího hranolu [10] 
 Po vyzrání lepidla se může zakládací hranol demontovat. 
 Přednostně se k lepení využívají celé izolační desky. Dořezy je možné použít 
pouze v případě, že mají šířku min. 150 mm. Ty se potom musí rovnoměrně rozmístit 
v ploše, nesmí být použity v koutech objektu, na nárožích nebo ve styku s ostěním 
otvorů. 
 Desky u nároží budou lepeny po řadách na vazbu. Desky budou lepeny 
s přesahem přes hranu a po zatvrdnutí lepidla budou řezány do požadovaného rozměru. 
Poté se řezná hrana zbrousí.  
 
Obrázek 15 - Lepení fasádních desek v nároží [1] 
 Při lepení izolačních desek v ostění a nadpraží bude použita tepelná izolace 
z minerální vaty, která se lepí k podkladu celoplošně a již se dodatečně nekotví. Při 
montáži EPS-F u ostění a nadpraží se bude postupovat tak, aby přesah čelně překryl 
následně lepené přířezy desek tepelné izolace na ostění výplní otvorů. Také se budou 
lepit tak, aby se spáry křížily od rohů těchto otvorů min. o 100 mm. Parapet bude 
odizolován deskami XPS, které budou celoplošně lepeny a již nebudou kotveny. 
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Obrázek 16 - Umístění izolačních desek u výplní otvorů [1] 
8.5.6 Kotvení izolačních desek 
 Kotvení desek bude probíhat nejdříve po 24 hod. od lepení desek, v případě větší 
časové prodlevy mezi lepením a základní vrstvou budou kotveny těsně před nanášením 
základní vrstvy (max. délka osazení před nanesením základní vrstvy je 6 týdnů).  
 Izolační desky systému Baumit Pro budou kotveny 6ks plastových hmoždinek 
STR U 2G 8 na m2. V ploše se budou hmoždinky umisťovat do míst s terči lepidla. Vrt 
pro osazení hmoždinek bude vytvořen vrtáním bez příklepu s malým vyvíjeným tlakem, 
aby nedošlo k vybourání vnitřních žeber tvárnic. Vrt musí zasahovat přes izolační desky 
až do nosné zděné konstrukce, musí být kolmý k podkladu. Jeho průměr bude 8 mm a 
hloubka bude o 10 mm delší, než kotevní délka použité hmoždinky (30 mm). Tloušťka 
stavebního dílu kotevního materiálu bude o min, 20 mm větší než kotevní hloubka, aby 
nedošlo k provrtání. Vrty budou umístěny min. 100 mm od krajů stěny nebo podhledu. 
Po vyvrtání otvoru bude talířová hmoždinka, která bude již dodána v předmontovaném 
stavu, nasunuta do otvoru tak, aby talířek hmoždinky dosedl na izolant. Poté, co je 
hmoždinka správně usazena, upevní se několika údery gumové palice tak, aby byl talíř 
zapuštěn do izolantu a aby lícoval povrch hlavy trnu s povrchem talířku. 
 Izolační desky systému Baumit Kera EPS budou kotveny min. 12ks hmoždinek 
Ejotherm STR U 2G na metru čtverečním. Počet se může zvýšit na základě výsledků 
výtažných zkoušek, provedených na stavbě. Kotevní délka hmoždinky je 25 mm. Na 
rozdíl od kotvení desek TWINNER, budou desky EPS-F kotveny až po provedení 
výztužné vrstvy sklotextilní síťovinou, do ještě nezatvrdlé stěrky a není možné použít 
předchozí rastr. Pro montáž se použije montážní nástavec TORX T30x200, šrouby se 
utahují tak, aby talířky byly zapuštěny do izolantu. Do otvoru po šroubu se poté zasune 
zátka do hmoždinky. 
  
Obrázek 17 - Kotvení fasádních izolačních desek [1] 
 V případě, že se nějaká hmoždinka osadí špatně, nebo se poškodí, musí se 
nahradit. Hmoždinka se odstraní, otvor se vyplní tepelně izolačním materiálem, 
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případný zbylý otvor v základní vrstvě se vyplní stěrkovou hmotou, a v blízkosti se 
osadí hmoždinka nová. Pokud odstranit nejde, upraví se tak, aby nenarušovala rovinnost 
desky. 
8.5.7 Osazení rohových profilů a vyztužení namáhaných míst 
 Nadpraží okenních a dveřních otvorů a spodní hrana terasy budou opatřeny 
okapničkou se síťovinou. Dále budou použity nároží profily. Okenní a dveřní 
připojovací profily Popular a Plus, budou použity pro přenesení pohybů mezi 
zateplovacím systémem a konstrukcí výplně otvoru. Pokud to bude z důvodu dostupné 
délky profilu možné, budou použity profily v celku. Pokud bude požadovaná délka 
větší, budou muset být profily napojovány. Napojení bude provedeno v řezu kolmém 
k podélné ose profilu. Profily se budou zkracovat nůžkami pro zkracování lišt, tzv. typ 
“ostří – plocha“.  
 Okenní a dveřní otvory se opatří diagonálně umístěnými pruhy sklotextilní 
síťoviny o rozměrech 300x200 mm. Poté se provede osazení výztužných rohových 
profilů se síťovinou. Těla profilů se budou zkracovat nůžkami pro zkracování lišt, tzv. 
typ “ostří – plocha“ tak, aby se výztužné tkaniny jednotlivých profilů při osazení 
vzájemně překrývaly.  
 Dilatace podkladní nosné obvodové konstrukce provede osazením dilatačního 
profilu do předem nanesené stěrkové hmoty. 
 
Obrázek 18 - Vyztužení okenních otvorů [1] 
8.5.8 Provedení základní vrstvy 
 Základní vrstva bude prováděna po 1-3 dnech od kotvení fasádních desek (max. 
do 14 dní od ukončení lepení desek). Základní vrstva bude provedena pomocí výrobku 
Baumit ProContact u systému Baumit Pro a pomocí výrobku Baumit StarContact u 
systému Baumit Kera EPS. Vrstva bude nanášena v tloušťce 3-4 mm, max. v rozmezí 2-
6 mm. Nanášet se bude pomocí nerezového hladítka s velikostí zubu 10x10 mm, 
směrem od shora dolů, metodou ,,mokré do mokrého“. Do připravené vrstvy se ručně 
vloží pás sklotextilní síťoviny (StarTex pro Baumit Pro, KeraTex pro Baumit EPS), 
která se v předstihu nastříhá na potřebné pásy z důvodu snažší manipulace, ideálně ve 
vnější třetině tloušťky základní vrstvy. Prostoupená hmota se v případě potřeby doplní a 
následně se provede vyrovnání a uhlazení hmoty nerezovým hladítkem, opět směrem 
shoda dolů. Pásy se budou přesahovat min. o 100 mm, nebudou na ní tvořeny záhyby a 
z obou stran bude kryta stěrkovou vrstvou tl. min. 1 mm, u přesahů min. 0,5 mm. Pokud 
není dodržena stanovená tloušťka základní vrstvy, nanese se druhá vrstva do zahlazené, 
nezatuhlé a nevyschlé první vrstvy. 
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Obrázek 19 - Provedení základní vrstvy [1] 
8.5.9 Provedení finální povrchové úpravy 
 U povrchové úpravy tenkovrstvou omítkou se zhruba po 2-3 dnech (při dodržení 
tloušťky základní vrstvy 2-3 mm, teplotě vzduchu vyšší než +20°C a relativní vlhkosti 
vzduchu do 70%, jinak po cca 7 dnech (na povrchu nesmí být tmavší vlhká místa), 
provede základní nátěr penetrací Baumit UniPrimer. Pokud je to nutné, přebrousí se 
před nanášením povrch hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Je nutné dbát na 
to, aby nedošlo k poškození sklotextilní výztuže.  Poté se směs promíchá pomocí 
pomaluběžného mísidla. Pokud by byla konzistence příliš hustá, je přípustné přidat do 
jednoho 25kg balení 1 l vody. Směs bude nanášena na povrch pomocí válečku, případně 
štětkou celoplošně, stejnoměrně a bez přerušení. V případě vysokých teplot bude po 24h 
nanesena druhá vrstva penetrace. 
 
Obrázek 20 - Broušení základní vrstvy a penetrování povrchu válečkem [1] 
 Po technologické přestávce dlouhé min. 24 hodin bude provedena finální 
omítková vrstva. Je nutné nanášet omítkovou vrstvu na dostatečně vyschlý penetrační 
nátěr, v opačném případě mohou vzniknout na finální vrstvě barevné skvrny. Povrch 
fasády bude chráněn před nepříznivými klimatickými vlivy fasádními sítěmi 
umístěnými na fasádním lešení. Těsně před nanášením na povrch bude směs 
promíchaná pomaluběžným mísidlem. V případě potřeby je přípustné přidat do směsi 
0,25 l vody na 1 25kg kbelík. Poté bude omítka nanášena na povrch nerezovým 
hladítkem v tloušťce zrna (1,5 mm), stejnoměrně a bez přerušení. Poté, co bude omítka 
natažena a krátce zavadnuta, provede se strukturování povrchu krouživým pohybem, 
pomocí umělohmotného hladítka. Práce smí být přerušeny pouze na hranici 
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stejnobarevné plochy, na nároží a na jiných vodorovných a svislých hranách. Aby byla 
dodržena stejnobarevnost v celé ploše, budou používány pouze výrobky se stejnou 
výrobní šarží, což bude kontrolováno při přejímce materiálu! 
 U povrchové úpravy s keramickým obkladem se zhruba po 7 dnech (při teplotě 
vzduchu vyšší než +20°C a relativní vlhkosti vzduchu do 70%, na povrchu nesmí být 
tmavší vlhká místa), začne lepit keramický obklad. Bude použito lepidlo Baumit 
Baumacol FlexTop. Sypká směs (1 balení) bude přimíchána do nádoby s cca 6,5l 
záměsové vody. Pomocí pomaluběžného mísidla se směs zpracuje po dobu cca 3min. na 
homogenní bezhrudkovou hmotu. Nechá se 5 minut odležet a poté se opět krátce 
promíchá. Obkladové pásky budou lepeny metodou oboustranného lepení buttering-
floating. Na obkladový pásek se nejprve nanese tenká kontaktní vrstva lepidla pomocí 
ocelového hladítka, poté se nanese na ještě mokrou vrstvu druhá vrstva lepící hmoty 
pod úhlem 45-60° a pásek se přitlačí do vrstvy lepidla na fasádě. Minimální plocha 
slepu s podkladem je 90%. Při lepení budou dodržovány dilatační spáry objektu i 
dilatační spáry obkladu, v rastru max. 4x4 m, dále budou řešeny dilatace ostění a 
nadpraží výplní otvorů. Dilatace bude provedena pomocí pružné spárovací hmoty 
Baumit Baumacol PremiumFuge ve vrstvě obkladu. 
8.5.10 Provedení zateplení soklu 
 Po provedení zateplení objektu od zakládací lišty směrem nahoru a po demontáži 
lešení se provede zateplení soklu. Sokl bude zateplený izolačními deskami Austrotherm 
XPS Top P GK. Pracovní postup bude shodný se zateplením nad zakládací lištou. 
Povrchovou úpravu tvoří z části keramický obklad stejný jako u systému Baumit Kera 
EPS a z části mozaiková omítka. Omítka bude nanášena min. po 24 hodinách od 
nanesení nátěru UniPrimer. Směs se rozmíchá před začátkem prací pomaluběžným 
mísidlem a v případě potřeby je možné přidat na 25 kg omítky 1 l vody. Omítka se 
nanáší pomocí nerezového hladítka na podklad v tloušťce zrna (2 mm), rovnoměrně a 
bez přerušení. Při omítání je třeba dodržet používání výrobků stejné výrobní šarže, jinak 
nebude zaručena stejnobarevnost povrchu. 
8.6 Personální obsazení 
 Pracovníci, kteří se budou podílet na zhotovení kontaktního zateplovacího 
systému, budou proškoleni o BOZP. Jedná se zejména o práci ve výškách. Dále budou 
pracovníci seznámeni s technologickým postupem provádění kontaktního zateplovacího 
systému. Během výstavby bude na stavbě přítomen stavbyvedoucí, v případě jeho 
nepřítomnosti mistr. Jejich úkolem je zadávání a kontrola provedených prací. Zdící 
práce budou provádět 2 pracovní čety. 
 
Tabulka 3 - Složení pracovní čety 
Profese Počet pracovníků Náplň práce 
Vedoucí čety (mistr) 1 Zadávání úkolů, kontrola provedené 
práce, dohled nad dodržováním 
kladečského plánu. 
Izolatér 3 Lepení desek, kotvení, stěrkování, 
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Pomocný dělník 3 Pomocné práce, přesun materiálu, 
úklid, nařezání výztužné tkaniny… 
Pracovníci k dispozici všem pracovním četám: 
Řidič NA 1 Zásobování stavby 
Obsluha autojeřábu 1 Přesun materiálu v rámci staveniště 
Vazač 2 Vázání břemen při přepravě 
autojeřábem 
 
8.7 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 
 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP jsou podrobně řešeny v samostatné kapitole č. 5 
– Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů pro vybrané procesy. 
8.7.1 Stroje 
Nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 s hydraulickou rukou. 
 Palivo – nafta 
 Typ karoserie – valník 
 Ložná plocha – 6 200x2 450 mm  
 Výkon motoru – 265 kW 
 Nosnost – 11 t 
 
Autojeřáb Terex Demag AC-50-1 
 Nosnost – 50 t 
 Délka výložníku – 10,1-40 m 
 Motor – 240 kW 
 Prodloužení výložníku – 9,2 nebo 16 m 
 Maximální přípustné zatížení – 43 kN 
 Délka háku – 1,8 m 
 Únosnost háku – 12,9 t 
 
Dodávka Peguote Boxer Furgon 3 500 L3H2 
 Motor – 2.2 HDi 130k 
 Zdvihový objem – 2 198 cm3 
 Maximální výkon – 96 kW / 130 CEE při 3 500 ot. / min 
 Emisní norma – EURO 5 
 Palivo – motorová nafta 
 Objem nákladového prostoru – 13 m3 
 Provozní hmotnost – 2 050 kg 
 Užitečná hmotnost – 1 450 kg 
 Největší povolená hmotnost – 3 500 kg 
 
Vysokozdvižný vozík CPCD20-RW22 
 Nosnost – 2 000 kg 
 Výška zdvihu – 3 m  
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 Pohon – diesel 
 Obsluha – sedící 
 Počet kol – 4 
 
Vrtačka bez příklepu Narex EV 13-G 
 Příkon – 760W 
 Hmotnost – 2,5 kg 
 Napájecí napětí – 230 V 
 Otáčky – až 3 500 ot./min. 
8.7.2 Nářadí 
 Pomaluběžné mísidlo, nerezové hladítko ozubené, umělohmotné hladítko, 
vysokotlaký čistič, koště, špachtle, gumová palice, zednická lžíce, montážní nástavec 
TORX T30x200, vrták ø8mm, váleček, štětka, nádoby na míchání směsi, nůžky pro 
zkracování lišt, nivelační laser+lať, svinovací metr, pásmo, vodováha, lanový popruh, 
olovnice, Schmidtovo kladívko, fasádní lešení HAKI IV, hoblík na polystyren se 
skelným papírem, aplikační pistole, ruční odporová řezačka. 
8.7.3 Pomůcky BOZP 
 Ochranná přilba, pevná obuv, pracovní oděv, brýle s ochranou proti rozstřiku, 
reflexní vesta (při pohybu po staveništi), rukavice. 
8.8 Jakost a kontrola kvality 
 Jakost a kontrola kvality je podrobně popsána v příloze č.7.3. – Kontrolní a 
zkušební plán pro kontaktní zateplovací systém. 
8.8.1 Vstupní kontrola 
 Převzetí pracoviště 
 Kontrola projektové dokumentace 
 Kontrola geometrické přesnosti předchozích činností 
 Kontrola pracovníků 
 Kontrola strojů a nářadí 
 Kontrola dodávaného materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
8.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola podkladu 
 Kontrola založení  
 Kontrola lepení desek 
 Kontrola kotvení desek 
 Kontrola zesilujícího vyztužení 
 Kontrola provádění základní vrstvy 
 Kontrola provádění finální vrstvy 
8.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrola geometrické přesnosti 
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 Kontrola provedených konstrukcí 
 Kontrola vyklizení pracoviště 
 Soulad provedených konstrukcí s PD 
8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v samostatné kapitole 
č. 9 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
 Veškeří pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem 
provádění kontaktního zateplovacího systému a s používáním osobních ochranných 
pracovních prostředků (pracovníci musí na pracovišti nosit ochrannou přilbu, pracovní 
oděv a obuv, při pohybu po staveništi navíc reflexní vestu). Pracovníci budou 
vykonávat pouze ty práce, které přísluší jejich kvalifikaci. Pomocní pracovníci budou 
minimálně řádně proškoleni. O dodržování bezpečnosti při práci na staveništi a 
dodržování bezpečnostních předpisů budou seznámeni všichni pracovníci podílející se 
na zhotovení kontaktního zateplovacího systému. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, konkrétně provádění omítek, vychází 
z následujících zákonů a nařízení vlády: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. [2] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. [3] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [4] 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a 
pracovní prostředí. [5] 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. [6] 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci [7] 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků. [8] 
8.10 Ekologie 
 Způsob, jakým bude nakládáno s odpadem vzniklým během výstavby, bude v 
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškou ministerstva životního 
prostředí č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 
 Na staveništi budou přistaveny kontejnery na tříděný odpad. Odváženy budou 
průběžně podle potřeby. V průběhu výstavby budou zavedena taková opatření, aby 
nedocházelo ke znečišťování přilehlých komunikací. Čistotu přilehlých komunikací 
bude průběžně kontrolovat stavbyvedoucí a v případě jejího znečištění zjedná nápravu.  
 Po celou dobu výstavby během pracovní doby stanovené na 7:00-15:30 může 
vzniknout zvýšené zatížení hlukem způsobené zásobovacími vozy, stroji a zařízeními 
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Tabulka 4 - Vzniklé  odpady a způsob nakládání s nimi 
KÓD NÁZEV KATEGORIE 
NAKLÁDÁNÍ 
S OPADEM 
08 01 12 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod 




15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 




15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 




17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 




17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 






17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 




20 03 01 Směsný komunální odpad O 
Odvoz na 
skládku 
20 03 04 Kal ze septiků a žump O ČOV 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
ČOV – čistírna odpadních vod 
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9.1 Obecné informace 
 Během výstavby Vinařského areálu ve Velkých Bílovicích – výrobna a penzion 
s restaurací se bude dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řídit především 
pokyny v těchto podkladech: 
 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů  
a nářadí. 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti  
a pracovní prostředí. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků. 
 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v plném znění. 
 Při dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou dodržovány mimo 
výše uvedeného také doporučení a bezpečnostní pokyny vydané výrobny jednotlivých 
dodávaných materiálů a strojů. 
 Zodpovědnost za dodržování stanoveného plánu bezpečnosti na daném staveništi 
má stavbyvedoucí. V případě, kdy na staveništi stavbyvedoucí nebude přítomen, 
přechází tato zodpovědnost na mistra. 
 Není přípustné, aby se na staveništi pohybovaly nepovolané osoby. Kromě 
povolaných osob se smí ostatní osoby pohybovat na staveništi pouze v případě 
doprovodu osob povolaných. Na tyto osoby se stejně jako na všechny osoby povolané 
vztahuje povinnost obléct si při vstupu na staveniště osobní ochranné pomůcky 
v rozsahu min. bezpečnostní helmy a reflexní vesty. 
 Pracovníci mohou provádět pouze takové práce, pro které mají odbornou 
způsobilost (vyučení nebo vyškolení). Ti pracovníci, kteří vykonávají práce pomocné, 
jsou minimálně zacvičeni v dostatečném rozsahu nutnému k tomu, aby mohli vykonávat 
práce odborně a především bezpečně. 
 Veškeří pracovníci mají povinnost používat při výkonu práce osobní ochranné 
pracovní pomůcky. Jedná se především o vhodný pracovní oděv, pevnou pracovní obuv, 
rukavice. Během pohybu po staveništi navíc reflexní vestu a bezpečnostní helmu a při 
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9.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [1] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ze dne 12. prosince 2006. 
9.2.1 Příloha č. 1, Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Zajištění staveniště 
 Riziko: 
 Vstup nepovolaných osob na staveniště, ohrožení osob při manipulaci se stroji, 
materiály. 
 Opatření: 
 Zhotovitel zajistí oplocení staveniště po celém jeho obvodu. Oplocení bude 
vytvořeno z mobilního oplocení vysokého 2 metry, založeného na nosných patkách 
z recyklátu. Na oplocení bude osazena neprůhledná plachta. Ta bude sloužit především 
jako zábrana proti pronikání prachu při činnostech, které vyvolávají na staveništi 
zvýšenou prašnost. Součástí mobilního oplocení je brána široká 3 metry. Ve spodní 
části je opatřena pojízdným kolečkem, které umožňuje bezpečný a jednoduchý způsob 
otevírání branky. Na brance budou osazeny značky, které upozorní kolemjdoucí na 
zákaz vstupu na staveniště, probíhající stavbu,…Osazeny budou tak, aby byly značky 
viditelné i za snížené viditelnosti. Dále zhotovitel umístí na přilehlou komunikaci 
dopravní značky upozorňující na vjezd a výjezd vozidel na/ze staveniště a na 
přístupovou komunikaci značku se zákazem vjezdu na staveniště nepovolaným osobám. 
                           
Obrázek 1 - Dopravní značka upozorňující     Obrázek 2 - Informační a zákazové značky [5] 
 na vjez a výjezd vozidel stavby [4]   
  
 Vzhledem k možnému riziku úrazu pracovníku při manipulaci se stroji, 
materiály a přemisťovanými břemeny budou všichni pracovníci používat osobní 
ochranné pracovní pomůcky (zejména bezpečnostní přilbu a reflexní vestu). V průběhu 
činnosti zvedacího mechanismu se bude jeho rameno se zavěšeným břemenem 
pohybovat pouze nad daným staveništěm. Při manipulaci se zavěšeným břemenem se 
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II. Zařízení pro rozvod energie 
 Riziko: 
 Úraz pracovníků zasažením elektrickým proudem, nebezpečí vzniku požáru, 
výbuchu. 
 Opatření: 
 Pracovníci, kteří budou obsluhovat zařízení pro rozvod energie, budou mít 
odbornou způsobilost k provádění potřebných úkonů spojených s rozvodem energie. 
Ostatní pracovníci budou mít zákaz tato zařízení obsluhovat. Ta elektrická zařízení, 
která z provozních důvodů nemusí být zapnutá, pokud se na staveništi nepracuje, budou 
odpojována od přívodu elektrické energie a budou zajištěná proti nepovolané 
manipulaci. Na staveništi budou používány staveništní rozvaděče elektrické energie. 
Rozvaděče budou kontrolovány a revidovány v předem stanovených pravidelných 
kontrolách. Hlavní rozvaděč bude řádně označen a umístěn na takovém místě, které 
umožní obsluze bezproblémový přístup. Pozice hlavního rozvaděče bude známa také 
všem pracovníkům pohybujícím se na staveništi. Zároveň budou seznámeni se zákazem 
neoprávněné manipulace s ním. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 Riziko: 
 Ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob pohybujících se na staveništi nebo v 
jeho okolí, popřípadě ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícím technickým stavem konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
 Opatření: 
 Pokud dojde ke vzniku některého z výše uvedených rizik, dá zhotovitel pokyn 
k přerušení veškerých právě probíhajících prací na dobu nezbytně nutnou ke zhodnocení 
právě nastalé situace. V případě, že zhotovitel vyhodnotí situaci tak, že budou muset být 
práce probíhající určitým způsobem přerušeny, zavede taková opatření, která povedou 
k ochraně bezpečnosti zdraví fyzických osob. Opatření se mohou týkat např. omezení 
používání určitých pracovních strojů a s tím související změnou technologického 
postupu. Všechna zavedená opatření zanese do stavebního deníku a seznámí s nimi 
příslušné pracovníky. 
9.2.2 Příloha č. 2, Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Riziko: 
 Vznik úrazu při nedodržení bezpečnosti práce se stroji. 
 Opatření: 
 Zhotovitel zajistí, aby byli všichni pracovníci obsluhy strojů seznámeni 
s místními provozními a pracovními podmínkami, především s únosností půdy, 
vedením inženýrských sítí po zemi nebo pod zemí a s jejich překážkami. Pracovníci 
obsluhy strojů budou mít za povinnost zajišťovat stabilitu daných strojů. 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
 Riziko: 
 Vznik úrazu špatným technickým stavem stroje a nepovolenou manipulací 
s nimi. 
 Opatření: 
 Vždy když bude zjištěna v průběhu obsluhy stroje určitá závada nebo provozní 
odchylka, seznámí s ní stávající obsluha stroje obsluhu střídající. Aby nedošlo 
k nedovolené manipulaci se stroji a jejich samovolnému pohybu v případě, že se 
obsluha vzdálí do takové vzdálenosti, kdy není schopna okamžitě reagovat na vzniklou 
situaci, budou stroje zajišťovány uzamknutím ovládání stroje, zajištěním stroje i jeho 
pracovního zařízení v základní poloze, nebo použitím zakládacích klínů. Ve chvílích, 
kdy nebude stroj využíván, se zaparkuje na takové místo, kde nebude zasahovat do 
komunikace, bude ve stabilní poloze a nebude hrozit, že bude poškozen činnostmi 
probíhajícími v jeho okolí. 
 
XV. Přeprava strojů 
 Riziko: 
 Vznik úrazu a hmotných škod na špatně upevněných přepravovaných strojích. 
 Opatření: 
 Podmínky přepravy, nakládání a skládání, upevňování stroje nebo jeho 
pracovního zařízení jsou určeny v pokynech a postupech uvedených v návodu na 
užívání daného stroje. Pokud nejsou stanoveny podmínky přepravy, nakládání a 
skládání, upevňování stroje nebo jeho pracovního zařízení v pokynech a postupech 
k používání, určí tyto podmínky zhotovitel. Provádění podle jiných podmínek je 
nepřípustné. Během přepravy stroje na valníku je fyzickým osobám zakázáno 
pohybovat se na ložné ploše valníku, nebo v kabině přepravovaného stroje, pokud není 
v podmínkách stanoveno jinak. Obsluha dopravního stroje se musí před nakládání a 
vykládání přepravovaného stroje přesvědčit o tom, že je dopravní zařízení řádně 





 Vznik úrazu způsobený nesprávným zacházením se strojem. 
 Opatření: 
 Stabilitu a polohu míchačky zajistí vždy před začátkem prací obsluha daného 
stroje. Míchačka se bude plnit vždy až ve chvíli, kdy bude její buben rotovat, musí se 
však zajistit, aby v případě, že bude buben plněn ručně lopatou, nedošlo k dotyku lopaty 
s rotujícím bubnem. Čištění bubnu bude probíhat pouze v případě, že bude míchačka 
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odstavena z provozu. Dále bude zakázáno, aby pracovníci vstupovali na konstrukci 
míchačky, pokud bude v provozu. 
 
VIII. Stavební výtahy 
 Riziko: 
 Vznik úrazu špatným technickým stavem stavebního výtahu. 
 Opatření: 
 Stavební výtahy budou pravidelně v předem sjednaných intervalech 
kontrolovány. 
 
BETONOVÁNÍ ŽB MONILITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE: 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směs 
 Riziko: 
 Vznik úrazu nebo hmotných škod nesprávným zajištěním autodomíchávače. 
 Opatření: 
 Po ukončení vyprazdňování přepravního zařízení zkontroluje řidič před 
odjezdem ze staveniště, zda je výsypné zařízení v přepravní poloze. Na staveništi bude 
zajištěna zpevněná, přehledná plocha pro zaparkování přepravního vozidla, která 
umožní bezpečnou a bezproblémovou vizuální kontrolu při přejímce a čerpání směsi. 
 
IX.  Vibrátory 
 Riziko 
 Vznik úrazu nebo hmotných škod nesprávným používáním vibrátorů. 
 Opatření 
 Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, kterou 
pracovník drží v ruce nebo je ručně provozována, bude min. 10 m. Hřídel vibrátoru 
bude ohýbána v poloměru stanoveném v návodu na používání. Vibrační hlavice 
ponorného vibrátoru bude ponořována a vytahována pouze za chodu přístroje. Při 
pozastavení vibrování se nebude vibrátor udržovat v chodu, aby nedošlo k jeho přehřátí. 
 
9.2.3 Příloha č. 3, Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 Riziko: 
 Vznik úrazu nesprávným skladováním a likvidací odpadů, poškození materiálu. 
 Opatření: 
ZDÍCÍ PRÁCE: 
 Meziskládky pro uskladnění materiálu budou rovné, zpevněné a odvodněné. 
Sklad pro uložení drobného materiálu nebo nářadí bude umístěn též na rovné a 
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zpevněné ploše. Způsob, jakým bude materiál skladován, se bude řídit zpravidla pokyny 
od výrobců uvedených v technických listech příslušných materiálů. Nejčastěji se 
materiál skladuje v poloze jejich budoucího zabudování do konstrukce. 
 Keramické tvarovky budou skladovány na zpevněné odvodněné ploše na 
určeném místě staveniště a na základové desce, příp. stropní desce ve 2NP. Tvarovky 
budou uloženy na dřevěných paletách, obalené folií. Mimo prostor objektu bude možno 
využít stohování dvou palet na sebe. Zdící pěna bude skladována v krabicích, ve kterých 
bude dodána. Nádoby s pěnou budou skladovány v chladu ve svislé poloze. Keramické 
překlady budou skladovány na dřevěných hranolech, ve vodorovné poloze, na zpevněné 
a odvodněné ploše. Stěnové spony z korozivzdorné oceli budou skladovány ve skladu, 
v suchu v krabicích stohovatelných na sobě nebo uložených v regálech. Zakládací malta 
bude skladována na dřevěných paletách, obalená folií. Palety mohou být stohovány do 
výšky 3 m, nepředpokládá se však, že by bylo využito celé výšky. 
BETONOVÁNÍ ŽB MONILITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE: 
 Ocelové pruty budou skladovány na dřevěných podkladcích umístěných tak, aby 
nedošlo k trvalé deformaci prutu, zvýšené korozi vzniklé působením vlhkosti a 
případnému znečištění zeminou. Výztuž se bude skladovat ve svazcích podle průměru 
prutu a druhu oceli. Svazky je možné stohovat s proloženými prokládky. Bednění – 
opěrné trojnožky a sloupky ochranného zábradlí budou skladovány v kontejneru se 
síťovými bočnicemi. Spouštěcí a přidržovací hlavice budou skladovány ve 
víceúčelovém kontejneru Doka. Stropní podpěry a desky budou skladovány v ukládací 
paletě Doka, je možné stohovat 2 na sebe. Bednící nosníky budou skladovány ve 
stozích, je možné uskladnit dva stohy na sebe, max. 90 ks/balík a max. 2500 kg/balík. 
Kontejnery je možné stohovat, umístěny budou na určených místech na staveništi a 
částečně na základové desce objektu. Distanční prvky - distanční podložky plastové 
budou skladovány v přepravním balení v uzamykatelném skladu, aby nedošlo k jejich 
krádeži nebo mechanickému poškození. Ocelové distanční podložky budou skladovány 
na dřevěných hranolech na zpevněné a odvodněné ploše, chráněny folií před 
nepříznivými povětrnostními vlivy. Odbedňovací přípravek - přípravek bude skladován 
v originálních kanistrech v suchém, uzamykatelném skladu. 
PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU: 
 Jednotlivé prvky kontaktního zateplovacího systému budou přepravovány a 
skladovány v původních originálních obalech. Plochy pro skladování budou zpevněné, 
odvodněné a rovné. Doba skladovatelnosti materiálů je 12 měsíců. Desky EPS-F budou 
skladovány na dřevěných hranolech, nebo paletách ve vodorovné poloze (naplocho) na 
skládce na staveništi. Budou uloženy tak, aby se zamezilo jejich mechanickému 
poškození, a budou dodatečně překryty plachtou proto, aby byly chráněny před UV 
zářením a působení organických rozpouštědel. Omítka, lepící hmoty a penetrace budou 
skladovány v suchých uzamykatelných skladech v původních obalech, na dřevěných 
paletách, musí být zabráněno prašnosti.  Sklotextilní síťovina bude skladována 
v suchém uzamykatelném skladu v rolích, uložených nastojato, proto, aby se zabránilo 
působení UV záření a tlakových namáhání, které způsobují trvalé deformace síťoviny. 
Profily budou skladovány v uzamykatelném skladu ve vodorovné poloze na rovné 
podložce, aby byly chráněny před mrazem, horkem a UV zářením. Kotvící prvky budou 
skladovány v originálních obalech ve skladu, aby se předešlo jejich ztrátě nebo krádeži. 
Obkladové pásky Klinker budou skladovány na dřevěné paletě, chráněné před 
nepříznivými povětrnostními vlivy folií, umístěné na takovém místě, kde nehrozí 
mechanické poškození materiálu. 
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 Způsob, jakým bude likvidován vzniklý odpad na stavbě, je zpravidla stanoven 
výrobcem daného materiálu. Pokud ne, využije se k určení zatřídění a způsobu likvidace 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška ministerstva životního prostředí č. 
93/2016 sb., o katalogu odpadů. Zatřídění jednotlivých vzniklých odpadů je uvedeno 
v kapitolách s technologickými předpisy výše uvedených činností. 
X. Zednické práce 
 Riziko: 
 Vznik úrazu nesprávným skladováním materiálu, nevhodným umístěním strojů a 
nevhodným zatěžováním vyzdívané konstrukce. 
 Opatření: 
 Míchačky používané pro přípravu směsi zakládací malty budou umístěny na 
rovné, zpevněné ploše, stabilizovány tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků pádem 
nebo pohybem stroje. V případě, že bude malta strojně čerpána, bude zajištěna účinná, 
srozumitelná a bezpečná komunikace mezi obsluhou čerpadla a pracovníkem 
ukládajícím maltu. Palety s keramickými tvarovkami budou uloženy na základové desce 
nebo stropní desce tak, že bude zajištěn pracovní prostor min. 600 mm mezi zděnou 
konstrukcí a paletou. 
 Bude přísně zakázáno, aby pracovníci jakýmkoliv způsobem zatěžovali právě 
vyzdívanou konstrukci. Tento zákaz platí i v případě kontroly svislosti konstrukce a 
vázání rohů. Při osazování konstrukcí, technologického zařízení a předmětů, které by 
mohly ovlivňovat stabilitu vyzděné konstrukce, se musí postupovat podle projektové 
dokumentace. Osazení bude provedeno tak, aby nedošlo k posunu nebo uvolnění 
předmětů. 
 Při vyzdívání druhé výšky stěn budou pracovníci provádět práce z pomocného 
lešení opatřeného zábradlím a zarážkou u podlahy tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
pracovníků. 
 
IX.  Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
 Riziko: 
 Vznik úrazu nebo hmotných škod nesprávným zhotovením bednění konstrukce. 
 Opatření: 
 Při sestavení bednění se bude vycházet ze statického výpočtu, který určí 
únosnost podpěrných konstrukcí. Bednicí desky bednění stropní konstrukce se budou 
pokládat až poté, co bude zřízeno ochranné zábradlí, zajišťující bezpečnost při práci ve 
výškách. Po zhotovení bednění bude zkontrolováno bednění jako celek – zda je 
prostorově tuhé, únosné, těsné, nejsou poškozeny jednotlivé prvky apod. O kontrole se 
provede písemný záznam. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 Riziko: 
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 Opatření: 
 Pracovníci budou pocházet pouze po dřevěných podlážkách uložených na 
výztuži, aby nedošlo k úrazu, ohnutí nebo vychýlení výztuže. Průběžně bude 




 Vznik úrazu nebo hmotných škod nesprávným nebo předčasným odbedněním 
konstrukce. 
 Opatření: 
 Konstrukce se začne odbedňovat až po uplynutí stanovené doby pro odbednění a 
na základě souhlasu pověřené osoby. Při odbedňování stropní konstrukce bude 
zamezeno pohybu nepovolaných osob pod odbedňovanou konstrukcí. Stojky se budou 
odstraňovat od středu k podporám, aby došlo k pozvolnému přenesení zatížení. Po 
odbednění budou bednicí prvky neprodleně uloženy do přepravních kontejnerů, 
umístěných na zpevněné ploše staveniště nebo základové desce 1NP proto, aby nedošlo 
k přetěžování odbedňované konstrukce. 
 
IX. 5 Práce železářské 
 Riziko: 
 Vznik úrazu nebo hmotných škod nesprávnou výrobou prvků. 
 Opatření: 
 Na staveništi bude určená plocha pro stroje a přípravky určené na výrobu 
armokoše železobetonového průvlaku na takovém místě, kde nebude ohrožena 
bezpečnost ostatních pracovníků. Při stříhání a ohýbání prutů nebude stroj přetěžován a 
pruty budou upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení pracovníků. 
9.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. [2] 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, ze dne 17. 
srpna 2005. 
9.3.1 Příloha, Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí. 
 Riziko: 
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 Pro práci ve výškách bude použito pojízdné lešení Haki Universal, jehož 
parametry jsou uvedeny v kapitole č. 4 – Zásady organizace výstavby. Lešení bude 
zajištěno proti pádu z výšky tak, že bude v horní části (1,1 m) a uprostřed osazeno 
madlo a v dolní části u podlahy ochranná lišta výšky 0,15 m. Práce na pomocném lešení 
začnou až po zajištění těchto bezpečnostních opatřeních. Každé ráno bude vedoucí čety 
kontrolovat celistvost lešení. 
BETONOVÁNÍ ŽB MONILITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE: 
 Při betonáži stropní konstrukce bude volný okraj bednění opatřen ochranným 
zábradlím. U betonáže terasy bude použita botka se svorkou umístěná na nosnících 
bednění. K ní budou připevněny sloupky zábradlí výšky 1,1 m a do třmenů na sloupku 
se umístí dřevěná prkna zábradlí ve dvou výškách a u podlahy. Zbylá část bude opatřena 
svorkou pro obednění čela desky, do které budou osazeny sloupky zábradlí výšky 1,2 m 
a do jejich třmenů prkna ve dvou výškách a u podlahy. Při montáži ochranného zábradlí 
budou práce probíhat z pojízdného lešení Haki Universal. To bude mít vždy zajištěná 
kolečka proti pojezdu a bude použito na zpevněné ploše. Stejně jako provizorní zábradlí 
volného okraje bedněné konstrukce bude opatřeno zábradlím s horním a středním 
madlem a u podlahy opatřeno zarážkou z prkna vysokého 15 cm. 
PROVÁDĚNÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU: 
 Práce budou probíhat z fasádního lešení Haki IV, které bude umístěno 250 mm 
od objektu, aby byl zajištěn dostatečný pracovní prostor pro provádění prací na 
kontaktním zateplovacím systému. Montáž, opravy a demontáž lešení bude zajišťovat 
pouze osoba odborně způsobilá, s příslušným lešenářským průkazem, na základě 
montážního návodu od daného výrobce lešení a projektové dokumentace. Montáž a 
demontáž nesmí být prováděna při rychlosti větru větší než 8 m/s a teplotě menší než  -
10°C a větší než +50°C.  Vedoucí pracovní čety bude každý den, před začátkem prací 
kontrolovat stav lešení, zda je kompletní (zejména zábradlí, výstupy, podlahy) a 
stabilní. Jednou za 14 dní proběhne kontrola lešení odborně způsobilou osobou. Při 
nepříznivých klimatických podmínkách (silná bouře nebo sněžení, vítr o rychlosti nad 
14 m/s) se provádí kontrola bezodkladně. V případě, že vzdálenost 250 mm od fasády 
není pro pracovníky dostatečná a ztěžuje jim provádění prací, může být lešení osazeno 
ve větší vzdálenosti, avšak pouze za předpokladu, že bude lešení z vnitřní strany 
opatřeno ochranným zábradlím a patní zarážkou u podlahy. Při demontáží lešení je 
zakázáno shazovat jednotlivé dílce z lešení na zem. Lešení bude opatřeno ze tří stran 
zábradlím, s madlem umístěným ve výšce 1,1 m, druhým madlem ve výšce cca 0,5 m a 
zarážkou u podlahy vysokou 15 cm. 
III. Používání žebříků 
 Riziko: 
 Vznik úrazu pádem ze žebříku. 
 Opatření: 
 Při montáži ochranného zábradlí pomocí svorky pro obednění čela desky bude 
montována kotevní tyč z vnitřní strany s pomocí žebříku a to z toho důvodu, že vnitřní 
prostor neumožňuje použití lešení. Pracovníci budou na žebřík zdvihat břemena o 
hmotnosti max. 15 kg, při výstupu nahoru budou vždy otočeni čelem k žebříku a musí 
mít možnost bezpečného uchopení. Provádět budou jen krátkodobé práce s ručním 
nářadím. Na žebříku se bude zdržovat vždy jen jeden zaměstnanec. Žebřík bude 
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postaven na pevném, stabilním, vodorovném podkladu. Maximální vzdálenost od 
horního konce žebříku, který musí pracovník dodržet, je 0,8 m (měřeno od chodidel). 
 
IV. Zajištění proti pádů předmětů a materiálu. 
 Riziko: 
 Vznik úrazu způsobený padajícím předmětem. 
 Opatření: 
 Drobný materiál a pomůcky budou pracovníci ukládat do vhodné výstroje a pásu 
na nářadí. Během provádění prací budou pracovníci pokládat materiál a pomůcky 
v dostatečné vzdálenosti od volného okraje lešení. Nesmí také zavěšovat na madlo 
zábradlí pomůcky a materiál volně tak, že by při nechtěné manipulaci došlo k jejich 
pádu. Povinností pracovníků bude také průběžné orientační propočítání zatížení na 
lešení v případě, že se na lešení bude vyskytovat více pracovníků, materiálu a pomůcek 
než je předpokládáno. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Riziko: 
 Vznik úrazu padajícím předmětem způsobený v případě nezajištění bezpečného 
prostoru pod místem výkonu práce ve výškách. 
 Opatření: 
 Bezpečnost bude zajištěna zřízením ochranných prvků, viz bod I. a IV. 
Ohrožený prostor je stanoven na 1,5 m od volného okraje pracoviště při výkonu prací ve 
výšce 3-10 m. V tomto prostoru mají pracovníci nakázáno pohybovat se co nejméně. 
Práce nad sebou nebudou souběžně probíhat. 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 Riziko: 
 Vznik úrazu způsobený neodborným sestavením dočasné stavební konstrukce. 
 Opatření: 
 Lešení budou de/montovat pověření pracovníci na základě montážního návodu a 
doporučení od výrobce nebo dodavatele lešení. Tyto návody budou přístupné také pro 
zaměstnance, kteří budou lešení využívat. V případě, že montážní návod nebude 
poskytnut, propočítá únosnost a stabilitu lešení odborně způsobilá osoba. Lešení bude 
založeno na rovném únosném podkladu s prokázanou statickou únosností. Při montáži 
lešení budou použity prvky zajišťující prostorovou tuhost konstrukce. Po předání a 
převzetí smontované konstrukce a po provedení zápisu o tomto převzetí bude moct být 
konstrukce využívána. Zápis nebude proveden v případě použití typizovaného lehkého 
lešení s výškou pracovní podlahy do 1,5 m. Lešení bude kontrolováno odborně 
způsobilou osobou v předem stanovených intervalech. V případě pochybností o 
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IX.  Přerušení práce ve výškách 
 Riziko: 
 Vznik úrazu způsobený nevhodnými povětrnostními podmínkami. 
 Opatření: 
 Při náhlém zhoršení klimatických podmínek, během kterých hrozí zvýšené 
riziko uklouznutí nebo pádu z lešení nařídí zhotovitel přerušení prací. Za nepříznivé 
povětrnostní podmínky bude uvažována bouře, déšť, sněžení, tvorba námrazy, čerstvý 
vítr o rychlosti nad 11 m/s, příp. nad 8 m/s u pojízdného lešení, viditelnosti nižší než na 
30 m, teplota prostředí při prováděných pracích nižší než -10 °C. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 Riziko: 
 Zvýšené riziko poškození materiálů, strojů a především zvýšená úrazovost. 
 Opatření: 
 Zaměstnanci budou seznámeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou a o používání osobních ochranných pracovních 
pomůcek prostřednictvím školení, které zajistí zaměstnavatel. Školení musí proběhnout 
v dostatečném rozsahu. 
9.4 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [3] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ze dne 12. září 2001. 
9.4.1 Příloha č. 1, Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání břemen a zaměstnanců 
 Riziko: 
 Vznik úrazu a poškození zařízení při nesprávném používání zařízení  
určených pro zdvihání břemen. 
 Opatření: 
Během používání stavebního výtahu Geda 200 Z je nutné dodržovat následující [6]: 
 Podklad pro montáž výtahu musí být nosný a rovný. 
 Montáž smí provádět pouze odborný pracovník nebo pracovník pod jeho 
vedením a vždy podle pokynů v montážním návodu. Rychlost větru při montáži 
nesmí překročit 45 km/h. 
 Výtah smí obsluhovat vždy pouze proškolený personál. 
 Doprava osob je výslovně zakázána. Pracovníci se smějí pohybovat na plošině 
pouze při nakládání materiálu, montáži a obsluze výtahu. 
 Je nutné dodržovat maximální nosnost stroje 200 kg, materiál se bude ukládat  
od středu, nikoliv k jedné straně. 
 Práce se přeruší, pokud rychlost větru přesahuje 72 km/h a s plošinou výtahu se 
musí sjet dolů do výchozí polohy. 
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 Zajištění proti použití nepovolanou osobou – je nutné odstranit přívod proudu do 
stroje. 
 Aby bylo zabráněno vtažení pracovníků do stroje, měli by nosit přiléhavý oděv, 
spínat vlasy v případě jejich větší délky, nenosit šperky (řetízky, náramky, 
prsteny). 
 Opravy se smí provádět až tehdy, když bude stroj odpojen od proudu. 
 Pokud dojde k ohrožení osob výtahem nebo nákladem, nesmí být uveden do 
provozu – v bezprostředním okolí výtahu se musí vyvěsit varovné tabulky. 
 Jednou za rok musí být zařízení přezkoušeno odborníkem. 
9.4.2 Příloha č. 2, Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
 Riziko: 
 Vznik úrazu při manipulaci se zavěšeným břemenem. 
 Opatření: 
 Všichni pracovníci budou povinně nosit v manipulačním prostoru jeřábu 
ochrannou helmu a reflexní vestu, aby byli dostatečně viditelní. Ti pracovníci, kteří 
neprovádí práce související s přesunem břemene, se nebudou zdržovat v manipulačním 
prostoru jeřábu, pokud to nebude nezbytně nutné. Obsluha jeřábu bude v průběhu 
přemisťování dbát na bezpečné přemisťování a bude koordinovat s vazačem břemene. 
Pokud se zhorší povětrnostní podmínky natolik, že bude ohrožena bezpečnost 
pracovníků, nařídí zhotovitel přerušení prací. Pověření pracovníci budou pravidelně 
kontrolovat technický stav závěsů. 
 
9.4.3 Příloha č. 3, Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných 
zařízení 
 Riziko:  
 Vznik úrazu při překlopení vysokozdvižného vozíku, nepřizpůsobení jízdy 
konkrétním podmínkám. 
 Opatření: 
 Obsluha musí přizpůsobit rychlost jízdy a manipulaci  
s vozíkem při převážení nákladu nebo poloze vidlice jiné než základní. Vysokozdvižný 
vozík bude opatřen bezpečnostním pásem, který eliminuje vznik úrazu v případě jeho 
překlopení. 
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Návod na užívání stavby 
10.1 Úvod 
 Návod na užívání stavby slouží investorovi k tomu, aby získal potřebné 
informace o fungování objektu a jeho údržbě. Obsahuje důležité informace, které se 
týkají způsobu užívání a údržby stavby, jejího příslušenství a vybavení. Tato příručka 
Návod na užívání stavby je pouze obecné shrnutí vybraných konstrukčních částí objektu 
a nelze ji považovat za konečnou. Jsou zde shrnuty nejzákladnější a nejnutnější 
informace týkající se provozu, údržby a fungování objektu jako celku. Další, podrobné 
informace lze získat v technických dokumentacích a podkladech jednotlivých 
dodavatelů a výrobců. Tyto informace jsou buď součástí projektové dokumentace, 
dohledatelné na webových stránkách výrobců nebo bývají zpravidla součástí předávací 
dokumentace, kterou investor obdrží od zhotovitele při předání díla.  
10.2 Obecné informace 
 Tento Návod na užívání stavby vznikl na základě smlouvy o dílo, podepsané 
mezi investorem a zhotovitelem stavby. Smlouva o dílo sice není součástí tohoto 
dokumentu, avšak běžně bývá požadavek investora na zhotovení Návodu na užívání 
stavby zakotven právě ve Smlouvě o dílo, ve které investor definuje požadavky na 
vyhotovení návodu. Dodržováním pokynů a zásad uvedených v tomto dokumentu zajistí 
uživatel stavby předpokládanou životnost stavby.   
 Investor má zpravidla povinnost zvolit osobu pověřenou spravováním objektu. 
Správce bude mít jasně definované povinnosti týkající se správy a údržby objektu, bude 
seznámen s jednotlivými technologiemi nacházejícími se v objektu a bude seznámen 
s pravidly nutnými dodržovat při užívání objektů. Správce bude také proškolen o tom, 
jak se chovat v případě vzniku havárie, požáru nebo např. při výpadku proudu. 
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Projektant:  Ing. Arch. Igor Maťha 
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10.3 Legislativa a názvosloví 
10.3.1 Legislativa 
 Návod na užívání stavby a jeho obsah není přímo zakotven v žádném zákoně 
nebo vyhlášce. K jeho sestavení byly využity informace obsažené v následující 
legislativě: 
- Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho novela č. 193/2017 Sb. 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb a její novela č. 63/2013 Sb. 
- Zákon č. 134/2016 Sb. – o zadávání veřejných zakázek a jeho novela č. 
183/2017 Sb. 
- Zákon č. 133/1985 Sb. – o požární ochraně a jeho novela č. 229/2016 Sb. 
- Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a jeho novela č. 
265/2017 Sb. 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby a její novela 
č.323/2017 Sb. 
- Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a jeho novela č. 292/2017 Sb. 
- Zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník a jeho novela č. 460/2016 Sb. 
- NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a jeho novela č. 215/2016 Sb. 
- NV 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s 
užíváním bytu. 
- NV č. 312/2005 Sb., kterým se mění NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 
10.3.2 Názvosloví užívané v tomto dokumentu 
Stavebník - osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje 
provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení. 
Investor – osoba, která financuje stavbu. 
Majitel – držitel, vlastník díla. 
Objednatel - právnická nebo fyzická osoba, jíž se Zhotovitel zavazuje provést 
dohodnuté stavební práce, a která je za to povinna Zhotoviteli poskytnout dohodnutou 
odměnu. V tomto případě investor=stavebník=majitel=objednatel. 
Hlavní zhotovitel - právnická nebo fyzická osoba oprávněná k provádění staveb jako 
předmětu své činnosti. Vystupuje jako smluvní strana ve smlouvě o dílo, jejímž 
předmětem plnění je stavba. 
Zhotovitel (podzhotovitel) - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí 
podnikatelskou činnost pro Zhotovitele na základě samostatné smlouvy o dílo. 
Správce – osoba, která zajišťuje pořádek, čistotu, provoz technologických zařízení, 
drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách. 
Projektová dokumentace - zpracování územně-plánovací dokumentace a dále 
dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně 
statických a dynamických výpočtů konstrukcí staveb. 
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Stavba - stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, 
včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její 
část (stavební objekt), přístavba, nástavba nebo stavební úprava. 
Objekt - je obvykle prostorově, funkčně a technicky definovaný celek na úrovni stavby 
nebo její části. 
Záruka za jakost díla - (nebo také „Záruka za dobré provedení“) je odpovědnost 
zhotovitele u stavby realizované podle Občanského zákoníku stanovená zákonem, a to 
za vady díla v záruční době zákonem stanovené. V ostatních případech, které se řídí 
ustanoveními Obchodního zákoníku, může být záruka sjednána dohodou o záruční lhůtě 
a povinnostech, které z toho pro Zhotovitele stavby vyplývají. 
Záruční doba - doba, po kterou lze uplatnit záruku (odpovědnost prodávajícího nebo 
zhotovitele za vady, které se projeví po převzetí). 
Pozáruční oprava – jakákoliv oprava nebo úprava vykonávaná na základě žádosti 
objednatele mimo nebo nad rámec záruky garantované záručním listem. 
Vada - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených 
Projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami). 
Vyšší moc - vystihuje okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 
Reklamace - uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb. 
Reklamační řád - dokument informující spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu 
uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb ("reklamace") včetně údajů o tom, 
kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav. 
Návod na užívání stavby – dokument obsahující informace o údržbě a užívání díla, 
které mají investorovi v případě jejich dodržování zaručit nebo dokonce předčit 
deklarovanou životnost díla. 
Předpokládaná životnost stavby - doba životnosti, která je předvídatelná díky znalosti 
konstrukcí a použitých materiálů. 
Úklid - obecný pojem, který označuje praktickou lidskou činnost, spočívající hlavně v 
odstraňování nečistot z povrchů předmětů, materiálů nebo celých objektů, ať už se jedná 
o prostory venkovní či prostory, které se nacházejí uvnitř budov. Úklid je pravidelně 
prováděn především z důvodů hygienických i estetických. 
Údržba - veškeré práce, které zabezpečují dobrý stavební stav stavby tak, aby 
nedocházelo k jejímu znehodnocení a co nejvíce byla prodloužena její životnost. 
Běžná údržba - jedná se o udržování a čištění objektu včetně zařízení a vybavení, které 
se provádí obvykle při užívání objektu. Za běžnou údržbu se považuje rovněž udržování 
zařízení objektu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění. (malování, opravu 
omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn a čištění 
zanesených odpadů až ke svislým rozvodům, prohlídky a čištění vodovodních výtoků, 
zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, 
bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích 
trub, vařičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní,…) 
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10.4 Záruky 
 Stanovené záruky za jakost díla vychází z podmínek definovaných ve Smlouvě o 
dílo. 
10.4.1 Záruky na objekt 
 Záruku na zhotovený objekt a jeho jednotlivé konstrukce poskytuje hlavní 
zhotovitel stavby, který v případě reklamace nevztahující se k jeho činnosti na daném 
objektu kontaktuje zhotovitele dílčích konstrukčních částí objektu, případně výrobce 
reklamovaných prvků. 
 Záruční doba začne v den, kdy předá zhotovitel stavbu investorovi. Délka 
záruční doby je stanovena na 60 měsíců (5 let) a je zakotvena ve smlouvě o dílo. 
 Závady, které lze reklamovat musí být způsobeny nevhodnou nebo špatně 
provedenou stavební technologií, případně použitím vadného materiálu, nebo materiálu 
špatně zvolenému s ohledem na jeho funkci nebo umístění. Takovéto závady budou 
odstraněny zdarma, na náklady zhotovitele. V případě, že se jedná o jiné závady, 
nebudou v rámci záruky tyto problémy řešeny. 
10.4.2 Závady, na které se záruka nevztahuje 
 Hlavní zhotovitel/zhotovitel si vyhrazuje právo neposkytnout záruku na závady, 
které budou způsobeny zanedbáním pravidelné údržby stavby, jejich jednotlivých 
konstrukcí a technologií, které stanovuje výrobce nebo tato příručka. Záruka se také 
nevztahuje na závady, které vzniknou po skončení záruční doby na stavbu, závady, 
které vzniknou provozem jiným než stanoveným ve smlouvě, a pro který byl vydán 
kolaudační souhlas. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé při manipulaci 
s technologiemi. 
 Záruka se také nevztahuje na takové škody, které byly způsobeny dodavateli, 
které sjednal investor po předání díla, případně vady na konstrukcích, do kterých 
zasahoval jiný dodavatel. Další vadou, která nebude uznána, je stavební nebo montážní 
zásah do konstrukcí, kterou provede investor postupem jiným, než doporučeným 
v tomto návodu, nebo jiným postupem než předem schváleným zhotovitelem. 
10.4.3 Standardní postup při vyřizování záruky 
 V případě, že investor objeví závadu, na kterou se vztahuje záruka, kontaktuje 
neprodleně hlavního zhotovitele stavby (v případě zanedbání ohlášení závady ihned po 
objevení nemusí být tato závada uznána). Zhotovitel dále informuje pověřenou osobu 
reklamačního střediska příslušného zhotovitele, na jehož konstrukčním prvku byla 
závada zjištěna. Poté bude s investorem projednán vyhovující termín opravy závady, 
nebo termín místního šetření, během kterého bude posuzováno, zda je reklamace 
oprávněná. Pokud by během tohoto šetření bylo zjištěno, že se na vzniklou závadu 
záruka nevztahuje, budou investorovi sděleny důvody a možnosti dalšího postupu. 
10.4.4 Objednávání oprav v záruční době 
 Pokud hodlá investor uplatnit nárok na opravu zjištěné vady v záruční době, je 
jeho povinností tuto závadu ohlásit v souladu s reklamačním řádem hlavnímu 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu. Předejde tím zbytečným nepříjemnostem spojeným 
např. s určováním platnosti záruky, nebo škodám na vlastním majetku, příp. majetku 
třetích osob, které by mohly původní vady doprovázet. 
 Hlavní zhotovitel/zhotovitel není odpovědný za škody nebo vady vzniklé 
pozdním nahlášením závady, případně za závady vzniklé proto, že nebyla zhotoviteli 
umožněna včasná oprava nebo posouzení závady. 
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10.4.5 Organizace provádění oprav 
 Opravy budou řešeny během pracovní doby stanovené od pondělí do pátku 
v době mezi 7:00-17:00. Investor si sjedná se zhotovitelem zodpovědným za odstranění 
závad konkrétní termín oprav. Ve stanovený termín musí být hlavnímu 
zhotoviteli/zhotoviteli umožněn přístup ke zjištěné závadě a také dostatečný 
manipulační prostor, který umožní zhotoviteli bezproblémovou opravu závady. 
V případě nedodržení této podmínky ze strany investora není zhotovitel zodpovědný za 
škody způsobené na přilehlém zařízení, technologiích, vybavení apod. při odstraňování 
původní závady. 
 V případě, že materiál, prvek nebo technologie potřebná k odstranění závady 
nebude na skladě (např. atypické výrobky), informuje hlavní zhotovitel/zhotovitel 
investora o předpokládaném termínu dodání a zahájení oprav. V případě jakékoliv 
změny v harmonogramu je hlavní zhotovitel/zhotovitel povinen informovat investora. 
Termín provádění oprav se může také změnit na základě klimatických podmínek. 
 Může se stát, že v době řešení dané závady již nebude potřebný prvek nebo 
materiál vyráběn. V tom případě budou nahrazeny materiálem se stejnými nebo alespoň 
podobnými vlastnostmi, ve stejné kvalitě a hodnotě. 
 Dále musí brát investor zřetel na to, že u oprav souvisejících např. s malbou, 
obklady, dlažbou apod. nemusí být zaručená totožná barevnost, jaká byla použita u 
původních prvků. Jedná se o prvky, jejichž barevnost je dána výrobou a hlavní 
zhotovitel/zhotovitel není schopen toto ovlivnit. 
10.4.6 Potvrzení o provedení opravy 
 Až budou dokončeny opravy nahlášených závad, vypracuje zhotovitel protokol o 
odstranění těchto závad ve dvou vyhotoveních. Náležitosti protokolu jsou následující: 
- Datum, kdy byla zjištěna závada. 
- Zda a jak probíhalo zjišťovací řízení. 
- Druh závady. 
- Datum, kdy bylo domluveno odstranění závady (příp. jeho změny). 
- Způsob odstranění závady. 
- Použité materiály, prvky včetně certifikátů a prohlášení o shodě v případě, že byl 
použit jiný než původní materiál. 
- Datum, kdy byla závada odstraněna. 
  
 V případě, že vzniknou další závady v důsledku včasného neohlášení závady, 
není zhotovitel povinen tyto závady odstranit. Tyto závady budou zaznamenány do 
předávacího protokolu, ideálně doplněny o fotodokumentaci. 
 Pokud bude investor souhlasit s provedenou opravou závad, bude předávací 
protokol podepsán hlavním zhotovitelem/zhotovitelem i investorem. 
10.4.7 Postup při požadavku na odstranění naléhavé vady – havarijní stav 
 Pokud bude na stavbě zjištěna závada, která bezprostředně vyvolává riziko 
dalších škod na majetku, situace vyžaduje naléhavé provedení opravy. Naléhavé opravy 
budou řešeny ihned po nahlášení na reklamační středisko zhotovitele. 
 V případě zjištění takovéto havarijní závady, je správce objektu povinen 
podniknout takové kroky, které povedou ke snížení případně hrozících škod. Jedná se 
např. o uzavření hlavního uzávěru vody nebo přívodu elektrické energie. Ihned poté 
musí správce závadu ohlásit. Je ale nutné, aby byla havárie opravdu naléhavá a jejím 
vznikem došlo k dalším závadám, protože v případě, že se neprokáže naléhavost 
závady, investor bude povinen uhradit náklady spojené s okamžitým příjezdem 
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pracovníků řešících okamžité opravy. Mezi naléhavé situace jsou řazeny zpravidla 
následující: 
- Rozvody elektro – silnoproud (jiskření, el. zkraty, poškození rozvodů). 
- Vodovodní potrubí – prasklé či jinak poškozené potrubí (vedoucí k nemožnosti 
používání WC, pitné vody). 
- Vytápění a ohřev TUV – poškození potrubí (s následkem dalších hrozících 
škod). 
- Kanalizační potrubí – ucpání, rozpojení potrubí (s hrozícím zaplavením 
místností a vzniku škod). 
10.4.8 Pozáruční opravy 
 V případě že se vyskytne závada až po uplynutí záruční doby, nebude investor 
informovat hlavního zhotovitele, nýbrž zhotovitele části konstrukce, na které se závada 
nachází. Tyto opravy však již nebudou zdarma, ale budou investorovi řádně 
fakturovány. 
10.5 Reklamace 
 Jednotlivé reklamace se řeší na základě konkrétního reklamačního řádu výrobku 
nebo materiálu.  
10.5.1 Obecná ustanovení 
 Reklamační řád se vztahuje na případy uplatnění práv vyplývajících 
z odpovědnosti zhotovitele za vady na stavebních objektech nebo pozemku, na kterém 
se jednotlivé objekty nachází. 
 Reklamační řád stanovuje v souladu s příslušnými právními předpisy podmínky 
a rozsah odpovědnosti zhotovitele za vady stavebního díla. 
 Reklamační řád upravuje způsob a místo uplatnění záruční reklamace včetně 
nároků investora, které vyplývají z odpovědnosti zhotovitele za vady. 
10.5.2 Místo a forma uplatnění reklamace 
 Ideálně by měl investor uplatňovat reklamaci písemně, formou doporučeného 
dopisu adresovanému hlavnímu zhotoviteli/zhotoviteli stavby, na jejich příslušnou 
adresu. Dále je také možné doručit písemnou reklamaci osobně na sídlo zhotovitelské 
firmy. 
 Investor je povinen ohlásit reklamaci hlavnímu zhotoviteli/zhotoviteli okamžitě 
po zjištění závady. Včasným ohlášením může předejít zvětšení rozsahu vad a tím 
spojeným poškozením vlastního majetku, nebo majetku třetích osob. Po ohlášení závad 
musí investor umožnit hlavnímu zhotoviteli/zhotoviteli přístup k místu, kde se vada 
vyskytuje, aby mohla být řádně odstraněna. 
Obsahem reklamace je: 
- Název a IČO investora, jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonické případně 
e-mailové spojení včetně termínu možného spojení. 
- Kontaktní adresa. 
- Adresa místa vady a označení objektů zasažených vadou. 
- Podrobný popis reklamované závady s přesnou specifikací místa. (V případě 
uplatnění závady, jejíž parametry vyžadují k objektivnímu vyhodnocení 
doložení příslušných měření či posudků, je reklamující povinen tyto doklady, 
vypracované k tomu akreditovanými odborníky k reklamaci přiložit). 
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- Podpis a datum. 
 Pokud bude hlavnímu zhotoviteli/zhotoviteli dodána reklamace, která 
neobsahuje všechny výše uvedené údaje, bude investor vyzván k tomu, aby je doplnil. 
V případě že investor údaje nedoplní v předem stanovené lhůtě, bude zhotovitel 
předpokládat, že investor reklamaci nepodal. 
10.5.3 Způsob a lhůty pro vyřízení reklamací 
 Hlavní zhotovitel/zhotovitel má 30-ti denní lhůtu na to, aby vyřídil řádně 
podanou reklamaci, není-li v reklamačním řádu definováno jinak. Neznamená to, že 
v této lhůtě dojde k odstranění závad nahlášených v reklamaci, ale zhotovitel rozhodne 
o tom, jestli uznává reklamaci a její případný způsob řešení, nebo dojde k zamítnutí 
reklamace, ke kterému připojí důvody zamítnutí. 
10.5.4 Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady 
 Záruční reklamace, kterou hlavní zhotovitel/zhotovitel uzná, bude vyřízena ve 
spolupráci s investorem. Náklady spojené s odstraněním nahlášené závady hradí hlavní 
zhotovitel/zhotovitel. Ten je také jakožto držitel záruky oprávněn rozhodnout o tom, 
jakým způsobem bude vada odstraněna. To, jakým způsobem bude vada odstraněna, se 
provede na základě písemné dohody mezi investorem a hlavním 
zhotovitelem/zhotovitel. Součástí této dohody bude také termín zahájení oprav a 
harmonogram prací. 
 V případě, že byla reklamace oprávněna a hlavní zhotovitel/zhotovitel provedl 
opravy na vlastní náklady, nebude do záruční lhůty započítána doba, která uplyne ode 
dne, ve kterém byla reklamace doručena zhotoviteli do dne odstranění vady, případně 
pokud je k posouzení oprávněnosti reklamované vady nutné místní šetření, pak se do 
záruční lhůty nezapočítává doba, která oplyne od termínu místního šetření do dne 
odstranění vady. 
 Naopak se záruční doba neprodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné provést 
opravu. Jedná se například o nevyhovující klimatické podmínky, nebo o znemožnění 
přístupu zhotoviteli k místům výskytu vady. 
10.5.5 Vyloučení odpovědnosti společnosti za vady 
 Povinností investora je nahlášení drobných vad, již při předání díla, do 
předávacího protokolu. Hlavní zhotovitel/zhotovitel neodpovídá za zjevné vady 
uplatněné v záruční lhůtě, pokud nebyly v době převzetí díla zaznamenány do 
předávacího protokolu. Také nezodpovídá za takové vady, které byly způsobeny 
jednáním investora, v případě že toto jednání bylo v rozporu s obecně závaznými 
předpisy, v případě, že investor prováděl svévolné úpravy a změny, za vady vzniklé 
běžným opotřebením, nebo za vady které vznikly takovým jednáním, které je v rozporu 
s podmínkami uvedenými v této příručce nebo je v rozporu s provedeným školením 
zaměstnanců, případně špatnou údržbou nebo zásahem třetí osoby. 
 Pokud bude v průběhu odstraňování reklamované závady hlavním 
zhotovitelem/zhotovitelem zjištěno, že investor nedodržel záruční podmínky, odstoupí 
zhotovitel od uznání záruky a bude si u investora nárokovat proplacení nákladů 
spojených s vyřízením reklamace. V tomto případě je však zhotovitel povinen přerušit 
práce spojené s reklamací a neprodleně informovat investora. Práce mohou pokračovat 
pouze na základě souhlasu investora. 
226 
 
Návod na užívání stavby 
10.6 Návod na užívání stavby a její údržbu 
 Tímto dokumentem předává hlavní zhotovitel/zhotovitel investorovi základní 
důležité informace, které se týkají provedení, užívání, údržby a vybavení stavby. 
Investor zde nalezne základní technické informace, které by mohl uplatnit při vybavení 
objektů zařizovacími předměty a při jejich užívání. 
 Správce objektu bude mít na základě seznámení s tímto dokumentem základní 
informace o tom, jak se chovat v případě vzniklé havárie, požáru, nebo výpadku proudu. 
Dále by se měl správce seznámit s provozní dokumentací stavby. Veškerý personál by 
měl být seznámen s fungováním technologií stavby, aby v případě neočekávané události 
věděli, jak se zachovat (uzavření přívodu HUP, HUV, apod.). 
10.6.1 Obecná pravidla 
 Investor by měl stavbu využívat jen k takovému účelu, na který byl vystaven 
kolaudační souhlas. Veškeré stavební objekty, ze kterých se stavba skládá, musí být 
užívány řádně, na základě účelu, ke kterému byly navrženy a při údržbě těchto objektů 
se musí postupovat v souladu s platnými právními předpisy jako je např. obchodní a 
občanský zákoník, předpisy z oblasti hygieny, ochrany života a zdraví, životního 
prostředí, bezpečnosti při užívání a udržování stavby, ochrany proti hluku apod. 
 Podmínkou dosažení plánované životnosti, trvanlivosti, maximalizace užitných 
hodnot a optimalizace provozních nákladů stavby je odpovídající způsob užívání, řádná 
údržba a včasné provádění plánovaných oprav objektů. V případě, že investor nezajistí 
dostatečnou technickou péči o jednotlivé části objektů a dojde k jejich značnému 
zanedbání, vznikne tak riziko poškození těchto částí případně k poškození dalších 
dílčích částí objektu, vzniknou nepříznivé hygienické podmínky a následné škody. 
Zanedbáním péče o objekty dochází také k nadměrnému opotřebení, chátrání a snížení 
standardu budovy. Investor je proto povinen zabezpečit dobrý stavební a funkční stav 
stavby proto, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby v důsledku výše uvedených 
problému. 
 Dobrý stavební a funkční stav zajistí investor tím, že bude stavbu řádně užívat. 
Znamená to například, že bude dodržováno dostatečné větrání objektů, jejich úklid a 
běžná údržba, dodržování plánovaných oprav a bezodkladné odstraňování havarijních 
stavů. Na některé udržovací práce, týkající se např. hromosvodu, elektrických rozvodů, 
zdravotních instalací apod. je investor povinen zabezpečit osoby s příslušnou odbornou 
kvalifikací a oprávněním. V případě, že bude do konstrukcí nebo zařízení zasahovat 
třetí osoba, ztratí investor záruku na stavbu poskytovanou zhotovitelem. 
 Řádné užívání objektu znamená jeho užívání podle určeného účelu a to 
způsobem, který je v souladu správními a technickými předpisy v platném znění, 
nepoškozuje stavební části ani technická zařízení, nenarušuje nebo neomezuje funkci 
technických systémů a zařízení objektu, neobtěžuje nad únosnou míru uživatele objektu, 
jeho okolí a uživatele okolních objektů.  
 Řádné užívání objektu zahrnuje i dodržování pokynů k použití a údržbě 
veškerých, pro uživatele přístupných, zabudovaných materiálů a osazených 
výrobků, jejich povrchových úprav, zařizovacích předmětů i všech dalších zařízení, 
která se v objektu nacházejí a používají. 
 Součástí řádného užívání objektu je úklid, odstraňování odpadů, provádění 
běžné údržby jako je např. výměna žárovek, dále provádění kontrol a prohlídek objektu, 
jeho provozních částí a zařízení. 
 Povinností investora je zajistit správce objektu a definovat jeho povinnosti. Musí 
také určit, kdo zajistí úklid objektu (on nebo správce), v případě že je to povinností 
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správce, musí tuto skutečnost promítnout i do smlouvy, kterou bude se správcem 
objektu uzavírat. 
 K výše uvedeným obecným zásadám je níže upozorněno na nejzávažnější 
skutečnosti týkající se stavby. 
10.6.1.1 Sedání a dotvarování stavby 
 Procesem sedání prochází v závislosti na základových poměrech vlivem své 
hmotnosti každá stavba. Sedání stavby se může pohybovat v rozmezí několika 
milimetrů až několika centimetrů. Vyšší hodnoty sedání jsou způsobeny zpravidla 
špatně provedeným průzkumem základových poměrů, nekvalifikovaně zpracovaným 
projektem nebo nevhodným staveništěm. Tyto vysoké hodnoty se však vyskytují jen 
zcela výjimečně. 
 K rovnoměrnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nepříznivě 
neprojeví, dochází zpravidla při správném návrhu stavby a při rovnoměrnosti 
základových poměrů. Při nerovnoměrnosti základových poměrů a komplikovaných 
řešeních staveb se řadou technických opatření snaží vždy projektant a zhotovitel stavby 
rovnoměrnost sedání navodit. 
 Z převážné části dochází k sedání stavby v průběhu zhotovování hrubé stavby. 
Ze zbylé části dochází k sedání stavby po jejím dokončení. V případě byť minimálního 
pohybu stavby vzniklého vlivem sedání stavby mohou vzniknout např. vlasové trhlinky 
v omítkách. Vlasové trhlinky se většinou podaří při následném malování odstranit 
natrvalo. 
 Vlasové trhliny, které mohou vzniknout z důvodu tepelné dilatace a smršťování 
materiálů, nebo vysycháním konstrukcí vzniklé v počátečních 2-3  letech užívání stavby 
jsou zcela přirozeným jevem, a stejně jako vlasové trhlinky vznikající vlivem sedání a 
dotvarování nemohou být předmětem uplatňování reklamací. 
10.6.1.2  Smršťování materiálu a tepelné dilatace 
 V závislosti na změnách teplot mění každý stavební materiál svůj objem. Určité 
stavební materiály, mezi které patří třeba betonové konstrukce, omítky nebo zdící 
materiály podléhají navíc smršťování. Smršťování znamená, že v konstrukci dochází ke 
zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po vytvoření a ustálení vlhkosti. 
 Aby se zamezilo závažným nepříznivým vlivům na statickou bezpečnost a 
kvalitu staveb, navrhují se v konstrukcích dilatační spáry. Nelze však eliminovat 
všechny ze změn objemů stavebních materiálů vlivem změn teplot. V nejslabším článku 
si proto stavební konstrukce, která se chová zcela přirozeně, vytvoří přirozenou cestou 
svou vlastní dilatační spáru. Pokud takováto spára vznikne a nemá vliv na statiku 
stavby, není brána jako závada. V případě, že spára vadí při užívání z estetického nebo 
provozního hlediska, může být buď přiznána, nebo překryta vhodným konstrukčním 
prvkem. Trvale však nelze odstranit vyplněním pevným materiálem. 
 U vnitřních omítek se objevují ve zvýšené míře dilatace smršťováním, 
minimálně se projevují tepelné dilatace. Proto je možné, že pár dní po předání díla se 
mohou na omítce objevit lokální vlasové trhlinky. Znamená to, že proces smršťování 
ještě nebyl ukončen. Tyto trhlinky lze však zapravit během prvního opakovaného 
malování. 
10.6.1.3 Vlhkost v objektu 
 Stavba byla provedena pomocí klasických stavebních technologií, při kterých se 
vnáší do konstrukce vysoké množství vody, ať už vody záměsové, používané do 
betonových konstrukcí, malt nebo omítek, tak i vody ošetřovací používané například při 
ošetřování čerstvé betonové konstrukce. V době, kdy je stavba dokončena a předána 
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investorovi k užívání, se v konstrukcích nachází množství zbytkové vlhkosti, které je 
pravidla vyšší než dlouhodobě stabilizovaná vlhkost. Z toho důvodu je nutné zkrátit 
proces stabilizace vlhkosti. Způsoby, jak proces stabilizace vlhkosti zkrátit jsou 
následující: 
 Intenzivní větrání: 
 V případě intenzivního větrání je účinnější, pokud bude objekt opakovaně 
krátkodobě větrán pomocí plně otevřeného okna. Dlouhodobé větrání štěrbinami má 
daleko menší účinnost. 
 Ve společnosti je zažitý častý omyl, kdy si lidé myslí, že se v zimním období 
stavba nedosušuje a dokládají tak dosušení na letní období a zvýšené přirozené větrání. 
V zimním období je relativní vlhkost vnějšího období nízká a intenzivním větráním 
v místnosti vyměníme vzduch teplý za chladný, který má nízký obsah vlhkosti. Jeho 
schopnost pojmout vlhkost zvýšením teploty na teplotu vytápěné místnosti je vysoká. 
 V případě, že bude opakován cyklus krátkodobého větrání v zimním období, 
dojde k eliminaci zbytkové vlhkosti stavby, neboť je toto opatření velice účinné. 
 Zvýšení teploty: 
 Urychlení stabilizace vlhkosti je možné také mírným zvýšením teploty vytápění 
v prvním zimním období. Teplota by měla být navýšena o cca 1-2°C oproti standardu 
vytápění uvažovaném v dalších zimních měsících. 
 Omezení používání zařízení zvyšující vlhkost: 
 Jedná se například o akvária, velké množství živých rostlin v interiéru, 
zvlhčovače vzduchu atd. Taková zařízení by se měla omezit minimálně v prvním roce 
užívání stavby. 
 Vyloučení sušení prádla na radiátorech ústředního vytápění 
 Zastavení stěn nábytkem, dekoracemi 
 Není vhodné, aby byly velké plochy obvodových zdí zastavěny velkoplošným 
nábytkem. Na rozmístění nábytku je nutné dbát již při tvorbě dispozice. Pokud i tak 
budou stěny zastavěny, doporučuje se, aby byla dodržena mezera mezi nábytkem a 
stěnou v tloušťce min. 50 mm. Bude tak umožněna cirkulace vzduchu za nábytkem. 
Dále je vhodnější používat nábytek na vyvýšených nohách a ne na celoplošném soklu.  
 Na obvodové stěny by se také neměli umisťovat velkoplošné dekorativní 
předměty, a neměly by se provádět speciální nástěnné malby. S těmi by se mělo počkat 
minimálně 2-3 roky. V případě nedodržení tohoto časového úseku není zhotovitel 
odpovědný za případné vzniklé škody a investorovi tak nevzniká nárok na podání 
reklamace. 
 Užívání elektrických ventilátorů: 
 V objektu by neměly být využívány systematicky instalované elektrické 
ventilátory zvlášť při užívání nemovitosti, při kterém se zvyšuje vnitřní vlhkost. Jedná 
se např. o odsavače par v kuchyni nebo ventilátory na WC a v koupelnách. 
10.6.2 Běžná údržba objektu 
 Pod pojmem běžná údržba objektu si můžeme představit výměnu nebo opravu 
spotřebního materiálu během provozu objektu. Jedná se například o výměnu žárovek 
nebo filtrů. Při provádění běžné údržby objektu je velmi důležité kontrolovat funkčnost 
a údržbu všech odvodňovacích systémů, které se naházení v jakékoliv části objektu, 
znamená to např. vyčištění odvodňovacích žlabů od mechu nebo listí. 
 Investor je povinen sestavit plán běžné údržby. Tento plán by měl být sestaven 
na základě doporučení od dodavatelů a výrobců použitých materiálů, výrobků a 
zařízení. Na základě doporučení od výrobců zařízení, materiálů a příslušenství bude 
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stanovena četnost běžné údržby. Dále je četnost závislá na intenzitě provozu objektu.  
Po sestavení plánu seznámí investor případného správce objektu s daným dokumentem. 
Tedy za předpokladu, že bude mít běžnou údržbu za úkol. Je nutné, aby byl tento plán 
dodržován, jedině tak lze objekt správně užívat tak, aby byla splněna nebo přesažena 
jeho plánovaná životnost. Dále lze tímto plánem zajistit plnou funkčnost a bezpečnost 
zařízení nacházejícího se v objektu. V případě že nebude plán běžné údržby objektu 
dodržován, může zhotovitel upustit od deklarované záruky a investor tak záruku na 
objekt ztratí.  
10.6.3 Pokyny k úklidu objektu 
 Úklid uvnitř objektu je prováděn proto, aby byly odstraněny nejen nečistoty 
v interiéru vzniklé běžným užíváním objektu, ale také proto, že do objektu budou 
vnášeny nečistoty z exteriéru. S tím je tedy zpravidla spojen úklid povrchů podlah, 
čisticích zón, povrchů oken a dveří a okenních parapetů. Dále se úklid týká především 
svítidel a jejich stínidel, výtokových baterií, technologií nebo madel zábradlí. V rámci 
úklidu se provádí také úklid veškerých vestavěných výrobků (vestavěné skříně) i 
přístupných a viditelných rozvodů. 
 V interiéru objektu je nutné zaměřit se na požární a provozní bezpečnost, 
správnou funkčnost, ochranu a prodloužení životnosti stavby. To zahrnuje především 
úklid teras, schodiště. V exteriéru se jedná o fasádu objektu, přilehlé pěší komunikace 
apod. Náplní úklidu je především odstranění všech pevných nečistot, jako je prach, 
usazeniny, rostliny, listí, sníh a led. Zejména led a sníh ze střech objektu nebo na 
komunikacích může být pro uživatele nebezpečný a je nutné jejich pravidelné 
odstraňování. 
 Úklid musí být naplánován tak, aby v jeho průběhu nedošlo k zašpinění již 
uklizených prostor například rozvířeným prachem nebo roznosem špíny na obuvi apod. 
Na každý úklid by se měly používat čisté uklízecí pomůcky, dále pomůcky takové, které 
doporučuje výrobce nebo dodavatel materiálu, zařízení, či výrobku. Aby byl úklid 
proveden efektivně, mělo by se postupovat směrem od shora dolů, od již čistých prostor 
po prostory znečištěné. Během úklidových prací, při kterých hrozí nebezpečí úrazu 
(např. uklouznutí) musí být příslušným pracovníkem mokrý povrch opatřen výstražnou 
cedulí. 
 Intervaly mezi jednotlivými úklidy jsou staveny podle intenzity využívání 
objektu, znečištění objektu a podmínek v místě objektu tak, aby byly neustále 
dodržovány příslušné hygienické limity vnitřního prostředí. 
 Úkolem investora je sestavit plán úklidu objektu a seznámit s ním osoby 
zodpovědné za provedení úklidu. Je nutné, aby byl plán úklidu sestaven, jeho 
dodržováním je zajištěno správné užívání objektu. Plán úklidu sestaví investor 
s ohledem na intenzitu užívání objektu, roční období, podmínky v místě objektu apod. 
Budou v něm zapracovány veškeré pokyny a doporučení k úklidu od výrobců a 
dodavatelů materiálů, výrobků a zařízení. 
 Pokud nebude plán úklidu dodržován, může dojít ke snížení životnosti materiálů, 
zařízení a výrobků a investor může přijít o záruku na objekt poskytovanou 
zhotovitelem. 
10.6.4 Kontrolní prohlídky 
 Při každém úklidu se provádí vizuální prohlídka stavu vnitřních povrchů, 
zabudovaných předmětů a zařízení. V případě, že jsou zjištěny vady, odstraní se v rámci 
běžné údržby. Pokud by k odstranění vad byl nutný odborný zásah, budou kontaktovány 
oprávněné osoby.  
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 Ve stanoveném intervalu se provádí také kontrola obalových konstrukcí objektu. 
Kontroluje se stav obvodového pláště, oken, venkovních dveří, pultové střechy, 
prostupů apod. Při této kontrole se zaměřuje na stav povrchu jednotlivých konstrukcí a 
prvků, nepoškozenost povrchové vrstvy, těsnost detailů, pevnost a stabilita ukotvených 
prvků apod. Dále je nutné pravidelně kontrolovat technické zařízení objektu (vodovod, 
plynovod, kanalizace,…), jejich těsnost, zanesení, čistota odvodňovacího systému. 
10.6.5 Plánovaná údržba a opravy 
 Základním předpokladem pro správné užívání objektu je vypracování a 
především plnění plánu údržby a oprav. Tento plán je sestaven v souladu s provozními 
pokyny výrobců zabudovaných technických zařízení. Jedná se např. o VZT, 
vytápění,…Jeho náplní je především seznam kontrol, revizí, předepsaných servisních 
prohlídek, středních a generálních oprav, popř. výměny zařízení jejich částí nebo 
konstrukcí. 
 Povinností majitele je udržovat plán údržby v aktuálním stavu a řádně jej plnit a 
to od okamžiku převzetí objektu. Dále je jeho povinností vést si dokumentaci o 
kontrolách plnění plánu údržby a oprav, o zjištěných skutečnostech a o nápravných 
opatřeních nebo zlepšeních. 
10.6.6 Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby 
 Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby by měla být vedena 
majitelem/správcem objektu dle zákonných, normových a zde popsaných podmínek. 
Tato kniha je předkládána majitelem ke kontrole a slouží jako podklad při uplatnění 
reklamace. Pouze zápisy a přílohy v Knize kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby 
slouží k tomu, aby majitel prokázal, že byly tyto kontrolní a servisní prohlídky 
prováděny dle Plánu kontrol, servisních prohlídek a údržby. 
10.6.7 Konkrétní zásady užívání objektu 
 Jednotlivé konstrukční části objektu jsou v Návodu na užívání stavby popsány 
stručně. Podrobnější popis obsahuje kapitola 1 Technická zpráva stavebně 
technologického projektu a kapitola 2 Studie hlavních technologických etap. 
10.6.7.1 Základy 
 Základy objektu jsou vytvořeny jako monolitické základové pasy z prostého 
betonu C 25/30. Následně bude vybetonována železobetonová deska tl. 150 mm 
vyztužená kari sítí. 
 
Užívání: 
 Jakékoliv svévolné zásahy do základové konstrukce v průběhu užívání stavby 
jsou přísně zakázány. V případě, že se objeví vady, které si vyžadují nezbytný zásah do 
konstrukce, musí dát příslušný zhotovitel investorovi písemný souhlas. 
 
Údržba: 
 Základové konstrukce žádnou údržbu nevyžadují. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 12 měsíců 
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10.6.7.2 Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je vytvořeno z keramických tvárnic 
Porotherm, zděných na zdící pěnu. Mezi jednotlivými pokoji ve 2NP budou použity 




 Jakýkoliv zásah do nosných konstrukcí objektu musí být předem projednány se 
zhotovitelem objektu. Před takovým zásahem je nutné zjistit si především, zda nebude 
zásahem ohrožena stabilita konstrukce a také zjistit, zda není v daném místě vedení 
elektřiny, vody nebo topení. K tomu slouží vhodné detektory a projektová 
dokumentace. Zakázány jsou jakékoliv hluboké nebo velkoprůměrové vývrty nebo 
výřezy do monolitické konstrukce. Dále je zakázáno provádět jakékoliv drážky či 
otvory do akustických příček, nesmí být zúžena jejich původní tloušťka, jinak ztratí své 
předepsané vlastnosti, kvůli kterým byly v objektu mezi jednotlivými pokoji navrženy. 
Je dovolené osazovat na stěny (včetně akustických) zařizovací předměty, u kterých 
dochází k minimálním zásahům do konstrukce. Musí být použity příslušné kotvící 
prvky do jednotlivých druhů konstrukcí. 
 
Údržba: 
 Nosné konstrukce nevyžadují žádnou údržbu. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 12 měsíců 
10.6.7.3 Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce v 1NP je tvořena železobetonovou monolitickou stropní 
deskou tl. 180. Část konstrukce probíhá přes obvodové zdivo do exteriéru a tvoří tak 
nosnou část terasy přístupné ze 2NP. Ve 2NP je nad centrální chodbou použita stropní 




 Jakýkoliv zásah do stropní konstrukce je přísně zakázán. Při osazování stropních 
háků pro zavěšení svítidel musí být použity příslušné hmoždinky osazené do vyvrtaných 
otvorů v betonu. 
  
Údržba: 
- Vodorovné konstrukce nevyžadují žádnou údržbu. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 12 měsíců 
10.6.7.4 Schodiště 
 Schodiště je vytvořeno jako železobetonové monolitické, dvouramenné 
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Užívání: 
 Jakýkoliv zásah do nosné konstrukce schodiště i zábradlí je zakázán. Keramický 
obklad schodiště bude pravidelně udržován používáním čisticích prostředků, které 
doporučí dodavatel nebo výrobce keramických obkladů. Alternativou může být 
používání vody se saponátem. V žádném případě nesmí být k čištění použita kyselina, 
ředidla, louh nebo např. rozpouštědla. Pokud dojde k poškození obkladu pádem cizího 
tělesa, musí být provedena jeho oprava. 
  
Údržba: 
 Pokud dojde k poškození obkladu pádem cizího tělesa, musí být provedena jeho 
oprava. Zábradlí schodiště je ocelové – pokud bude zjištěna koroze některého z prvků, 
je nutné zábradlí v daném místě obrousit, odmastit a znovu natřít. Nátěr by měl být 
minimálně ve dvou vrstvách a alespoň jedna musí mít základní barvu. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Nátěr zábradlí: 1x za 5 let 
10.6.7.5 Svislé nenosné konstrukce 
 Většina příček je vyzděna z keramických tvarovek Porotherm 14 a 11,5. Dále 
jsou v objektu použity skleněné příčky a sádrokartonové předstěny. 
 
Užívání: 
 Je povoleno provádět zásahy do zděných konstrukcí. Je však nutné zjistit si 
předem případné vedení elektrických rozvodů, vodovodních trubek apod. Tyto 
informace můžou být zjištěny buď v projektové dokumentaci, nebo pomocí speciálního 
detektoru. 
 Do těchto stěn je také povoleno kotvení zařizovacích předmětů. Musí se však 
použít kotvicí prvky vhodné do daného materiálu. V případě, že bude chtít majitel 
provést rozsáhlejší zásahy do konstrukce, musí jeho záměr konzultovat se zhotovitelem 
objektu. Maximální hodnota konzolového zatížení je 0,4 kN/m. 
 Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do skleněných příček. V případě 
nedodržení tohoto zákazu zanikne záruka poskytovaná zhotovitelem. 
 Do sádrokartonových konstrukcí lze provádět drobné prostupy na základě 
pokynů poskytnutých výrobcem SDK prvků nebo zhotovitelem. 
 
Údržba: 
 Skleněné příčky lze omýt vodou se saponátem, vyleštit příslušným leštidlem na 
skleněné povrchy. SDK předstěny budou obloženy keramickým obkladem. Keramický 
obklad bude pravidelně udržován používáním čisticích prostředků, které doporučí 
dodavatel nebo výrobce keramických obkladů. Alternativou může být používání vody 
se saponátem. U zděných příček může dojít ke vzniku drobných trhlin, které by musely 
být následně opraveny. 
  
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Oprava trhlin: 1x za 2 roky 
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10.6.7.6 Střešní plášť 
 Střešní plášť stropní konstrukce tvoří betonové tvárnice se sklonem 7° na 
dvojitém laťování připevněném k celoplošnému podbití. Tepelně izolační vrstva leží 
nad SDK podhledem, který tvoří nenosný strop 2NP. 
 
Užívání: 
 Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv zásah do střešního pláště i cokoliv kotvit. 
Při provádění údržby a čištění okapů je nutné využívat kotvicí body. 
 
Údržba: 
 Pravidelné čištění okapů, případná výměna poškozených betonových tašek. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Čištění okapů: 1x 12 měsíců, příp. okamžitě při zjištění ucpání a nedostatečném 
odtoku 
- Výměna betonových tašek: co nejdříve po zjištění vady 
10.6.7.7 Obvodový plášť 
 Obvodový plášť objektu je tvořen klasickým kontaktním zateplovacím 
systémem. Nosnou konstrukci pod obvodovým pláštěm tvoří zděná a železobetonová 
monolitická konstrukce. Ke konstrukci bude kotvena tepelná izolace z EPS. Po 
vyztužení a přestěrkování bude jako finální vrstva použita částečně silikonová 
probarvená omítka a částečně obklad z obkladových pásků Klinker. 
 
Užívání: 
 Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv zásah do obvodového pláště i cokoliv do 
něj kotvit. Pokud bude zjištěna porucha na obvodovém plášti, musí být kontaktován 
zhotovitel, se kterým bude majitel další postup konzultovat. V pozáručním období je 




 Obvodový plášť je bezúdržbový. Případné nečistoty lze odstranit slabým tlakem 
vody. Pří čištění je nutné dbát na bezpečnost při práci ve výškách. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Čištění fasády: 1x 12 měsíců 
10.6.7.8 Omítky a nátěry 
Omítky: 
 Vnitřní povrchovou úpravu stěn tvoří vápenná jednovrstvá omítka, přebroušená 
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 Omítky nejsou omyvatelné, proto je třeba povrch chránit před nečistotami 
zejména zodpovědným a řádným užíváním tak, aby byla dodržena stanovená životnost 
konstrukce. Při stěhování nebo manipulaci s nábytkem je nutné postupovat opatrně, aby 
nedošlo k mechanickému poškození omítky. 
 
Údržba: 
 V případě prachových nečistot otřít povrch suchým hadříkem, prachovkou apod. 
V případě zašpinění nebo mechanického poškození je nutné provést novou výmalbu, 
případně zapravit mechanické poškození vhodným materiálem. Pokud vzniknou na 
povrchu vlasové trhlinky způsobené dotvarováním stavby, provede se nová výmalba. 
Na tyto trhlinky však nelze uplatnit reklamaci. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 3 měsíce 
- Vyspravení a výmalba: poprvé 1x za 3 roky, poté 1x za 5 let 
 
Nátěry: 
 V místnostech s mokrým provozem je pod keramickou dlažbou či obkladem 
proveden nátěr hydroizolační stěrkou. V rozích a koutech budou navíc použity 
systémové těsnicí pásky. 
 
Údržba: 
 Hydroizolační stěrka nevyžaduje žádnou údržbu. Její správnou funkci lze zajistit 
udržováním krycí keramické vrstvy. Je potřeba zamezit pádu těžkých podmětů, které 
mohou poškodit dlažbu a tím například možnosti odlučování jejich drobných částí. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
10.6.7.9 Obklady 
 Na stěnách v místnostech s mokrým provozem se nachází keramický obklad, 
zpravidla do výšky dveřních zárubní, v kuchyni za kuchyňskou linkou. V salonku je 
zhotoven obklad z pásků Klinker. 
 
Užívání: 
 Je dovoleno provádět do obkladů drobné zásahy (vrtání a osazování předmětů), 
je však nutné, aby byla před začátkem prací zjištěna poloha případných rozvodů 
probíhajících pod obkladem. Vrtání by mělo probíhat v nízkých otáčkách bez příklepu. 
V případě, že bude navrtán některý z rozvodů, nebude se na tuto škodu vztahovat 
záruka poskytovaná zhotovitelem. Stejně tak se nevztahuje záruka na případné zatékání 
vody pod obklad způsobené navrtáním hydroizolační vrstvy. 
 
Údržba: 
 Čištění obkladů je možné pouze přípravky předepsanými zhotovitelem nebo 
výrobcem obkladů. Alternativně lze použít vodu se saponátem. Na úklid by neměly být 
používány drátěnky, mohly by způsobit nevratné poškození povrchu obkladačky. Při 
úklidu je nutné kontrolovat, zda v místnostech s mokrým provozem nevzniká na stěnách 
plíseň způsobená zvýšenou vlhkostí.  
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Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
10.6.7.10 Keramická dlažba 
 Ve většině místností je použita keramická dlažba. V místnostech s mokrým 
povrchem je pod dlažbou proveden nátěr hydroizolační stěrky. 
 
Užívání: 
 Je dovoleno provádět do obkladů drobné zásahy (vrtání), i když se 
nepředpokládá. Je však nutné, aby byla před začátkem prací zjištěna poloha případných 
rozvodů probíhajících v podlaze. Vrtání by mělo probíhat v nízkých otáčkách bez 
příklepu. V případě, že bude navrtán některý z rozvodů, nebude se na tuto škodu 
vztahovat záruka poskytovaná zhotovitelem. Stejně tak se nevztahuje záruka na 
případné zatékání vody pod dlažbu způsobené navrtáním hydroizolační vrstvy. 
 
Údržba: 
 Úklid bude probíhat klasickým způsobem, nejdříve zametení, poté vytření. 
Čištění dlažby je možné pouze přípravky předepsanými zhotovitelem nebo výrobcem 
obkladů. Alternativně lze použít vodu se saponátem. Na úklid by neměly být používány 
drátěnky, mohly by způsobit nevratné poškození povrchu obkladačky. Při čištění 




- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Úklid: dle plánu údržby (min 2x za týden, u pronajímaných pokojů min. po 
každém odhlášení a před přihlášením dalších hostů) 
10.6.7.11 Koberec 
 V jednotlivých pokojích pro hosty je na podlaze položen celoplošný koberec, 
doplněný o kobercové sokly. 
 
Užívání: 
 V případě, že dojde k mechanickému poškození koberce např. proříznutím, je 
nutná jeho celková výměna. V případě nahrazení pouze poškozené části nemusí být 
zaručena stejná barva jako u původního koberce, dále by v případě nekvalitního 
podlepení koberce mohlo dojít k úrazu kvůli dostávající části koberce. Dalším 
z důvodů, proč je vyžadována výměna v celé ploše je estetika. 
 
Údržba: 
 Čištění koberce probíhá klasicky vysáváním za sucha, případně za vlhka. Pokud 
by byl koberec znečištěn například barvou, lze použít příslušné chemické přípravky na 
odstranění skvrn. Nelze však zajistit stálobarevnost koberce. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
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10.6.7.12 Dřevěná podlaha terasy 
 Terasa ve 2NP má povrch opatřený dřevěným obkladem. 
Užívání: 
 Obecně by mělo být zabráněno zvýšené vlhkosti na povrchu např. stojatou 
vodou. Mělo by se zamezit mechanickému poškození způsobenému např. pádem 
těžkého a ostrého předmětu, případně při stěhování např. zahradního nábytku. 
 
Údržba: 
 Čištění by nemělo probíhat pomocí vody, je zakázané používat čisticí prostředky 
s abrazivy a agresivní chemikálie. Při čištění např. lokální nečistoty nesmí být použita 
drátěnka, která by poškodila nejen povrch dřeva ale i impregnační vrstvy proti vlhkosti 
a dřevokazným škůdcům. Povrch musí být pravidelně impregnován. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Impregnace: 1x za 12 měsíců 
10.6.7.13 Podhledy 
 Ve 2NP je použit sádrokartonový podhled připevněný na roštu z CD a UD 
profilů. Jsou použity protipožární desky. 
 
Užívání: 
 Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do nosné konstrukce podhledu. V ploše 
je možné kotvit příslušnými kotvícími prvky svítidla. V důsledku dotvarování mohou 
vzniknout v ploše vlasové trhlinky. Na ty se však nevztahuje záruka. 
 
Údržba: 
 V místech vlasových trhlinek by se mělo provést přetmelení a přemalování SDK 
konstrukce. Lepší krytí nátěru zajistí dvojitá vrstva malby. Nová výmalba se provede 
také v případě znečištění povrchu. Pokud dojde k mechanickému poškození SDK desky, 
upozorní na tuto vzniklou situaci majitel zhotovitele. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Malba: poprvé 1x za 3 roky, poté 1x za 5 let 
 
10.6.7.14 Izolace proti vodě 
 Hydroizolační a zároveň protiradonovou vrstvu tvoří v 1NP folie Alkorplan. 
V místnostech s mokrým provozem je pod keramickou dlažbou použita hydroizolační 
stěrka, viz výše. 
 
Užívání: 
 Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do hydroizolace. V případě že nebude 
tento zákaz dodržen a dojde k poškození hydroizolační vrstvy, což bude mít za následek 
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 Izolace proti vodě nevyžaduje žádnou údržbu. Je pouze nutné zabránit poškození 
způsobenému ostrými předměty. 
 
Intervaly údržby: 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
10.6.7.15 Tepelná izolace 
 V podlaze 1NP je použit extrudovaný polystyren tl. 80 mm a ve 2NP kročejova 
izolace tl. 30 mm. 
 Střecha je izolována tepelnou izolací z minerální vlny tl. 240 mm položenou na 
SDK podhledu 2NP. 
 
Užívání: 
 Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do tepelné izolace. V případě že nebude 
tento zákaz dodržen a dojde k poškození funkce tepelné izolace (vznik tepelných 
mostů), což bude mít za následek ztrátu záruky. 
 
Údržba: 




- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
10.6.7.16 Výplně otvorů 
 Veškerá okna v objektu včetně balkonových budou dřevěná z europrofilů. 
Zasklena budou izolačním dvojsklem a budou splňovat požadavek na součinitel 
prostupu tepla Uw= 1,2 W/m2K. Z vnější strany budou okna opatřena pozinkovaným 
parapetem, ze strany vnitřní parapetem plastovým, v dekoru dřeva. Okna jsou dodávána 
jako otevírá, sklopná, což znamená, že kování okna umožňuje jeho otevření, sklopení a 
použití mikroventilace. 
 Vnější dveře jsou stejně jako okna dřevěná z europrfilů. Prosklené části dveří 
jsou zaskleny izolačním, bezpečnostním sklem a dveře splňují požadavek na součinitel 
prostupu tepla Uw=1,7 W/m2K. 
 Veškeré vnitřní dveře vyjma dveří, které jsou součástí skleněných příček, jsou 
dřevěné dýhované. Veškeré dveře jsou provedeny jako plné. Dveře budou osazeny do 




 Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do výplní otvorů. Ať už se jedná o zásahy 
do zasklení, kování či těsnění. Dále je nutné opatrně manipulovat s ostrými předměty 
v blízkosti výplní otvorů, aby se tím předešlo k mechanickému poškození povrchu či 
vysklení výplně. Okenní křídla jsou osazena na tzv. celoobvodové kování. 
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Obrázek 1 - Manipulace s okenním křídlem [1] 
Údržba: 
 Pravidelná údržba spočívá především v v čištění výplní otvorů. Nejvíce jsou 
výplně otvorů znečištěny z exteriéru vnějšími vlivy. Čištění křídel, rámů, kování i 
prosklení z interiéru i exteriéru se provádí pomocí běžných čisticích přípravků. Je však 
nutné brát zřetel na doporučení výrobce a zhotovitele. Je zakázáno čistit výplně otvorů 
drátěnkou, která by mohla způsobit nevratné poškození povrchu jednotlivých částí 
výplní, dále je zakázáno používat čisticí prostředky obsahující písek, dále benzin nebo 
nitroředidla. 
 Dále se může v rámci běžné údržby provádět promazání kování, zámků a pantů 
technickou vazelínou či silikonovým olejem v časovém intervalu cca jednou za rok. 
 Na čištění venkovních parapetů nesmí být použity ostré předměty a přípravky 
s abrazivy, předejde se tak poškrábání povrchu. 
 V průběhu užívání výplní otvorů muže dojít k rosení skel. V případě, že se jedná 
o rosení skel z interiéru, příčinou je kondenzace. Takto vzniklému rosení lze předejít 
pravidelným přímým či nuceným větráním. Pokud dochází k rosení skel v meziprostoru 
izolačního dvojskla, je nutné sklo vyměnit. Záruku na výměnu lze uplatnit v případě, že 
se jedná o výrobní vadu. V každém případě je nutné rosení zabránit, může totiž dojít 
k poškození vnitřních parapetů. 
  U dýhovaných dveří se reklamace nevztahuje na barevnou odlišnost povrchu. 
Jedná se totiž o přírodní materiál a nelze tak zajistit barevnou stálost všech prvků. 
 Změna polohy okenního křídla se provádí výhradně při zavřeném okně. Hrozí 
totiž uvolnění křídla v horním závěsu, což může způsobit poškození výrobku, okolních 
konstrukcí nebo zranění uživatele. 
 Celoobvodové kování je ve výrobě seřízeno do střední polohy. Po zabudování 
výrobku je kování seřízeno tak, aby zajišťovalo jeho funkčnost. Vlivem teplotních změn 
či usedání jednotlivých komponentů i stavební konstrukce může dojít v průběhu užívání 
výrobku k potřebě jeho opětovného seřízení. Na toto seřízení lze uplatnit reklamaci po 
dobu 6 měsíců od předání díla. Na seřízení je doporučeno povolat odborně způsobilou 
firmu, případně může majitel provést seřízení sám. Tím ale ztrácí nárok na uznání 
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Obrázek 2 - Návod na seřízení kování [2] 
 
Intervaly údržby: 
- Čištění: dle plánu údržby nebo intenzity znečištění 
- Vizuální kontrola: 1x za 6 měsíců 
- Mazání kování: 1x za rok 
- Kontrola obsluhovatelnosti a chodu kování: 1x za rok 
 
10.7 Závěr 
 Dokument byl vyhotoven na základě požadavku investora, který byl zakotven ve 
Smlouvě o dílo, podepsané mezi investorem a zhotovitelem. Investor odsouhlasil 
výslednou podobu Návodu na užívání stavby, který odpovídá standardu zhotovitelské 
firmy. 
 Výčet norem, vyhlášek a zákonů, uvedených v bodě 1.3.1., a použitých v tomto 
dokumentu nemusí být konečný a v průběhu času se může měnit. Tyto změny je 
povinen revidovat majitel objektu. 
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Posouzení obvodové konstrukce na součinitel prostupu tepla 
11.1 Úvod 
V této kapitole je provedeno posouzení obvodové nosné konstrukce ve 2NP na 
prostup tepla dle normy ČSN 73 0540-2, pomocí výpočtového programu na webu 
stavba.tzb-info.cz. V původní projektové dokumentaci bylo navrženo obvodové zdivo 
z tvárnic Porotherm 40 Profi. Na základě klientských změn bylo navíc uvažováno 
s kontaktním zateplovacím systémem ETICS. V průběhu vypracování diplomové práce 
však byla ukončena výroba těchto tvárnic a byly nahrazeny alternativními tvarovkami 
Porotherm 40 EKO+ Profi Dryfix. Tyto tvárnice mají velmi dobré tepelně izolační 
vlastnosti i bez použití kontaktního zateplovacího systému, na základě původních 
požadavků investora je však zpracováno posouzení na součinitel prostupu tepla a 
technologický předpis (včetně navazujících dokumentů – kontrolní a zkušební plán,  
BOZP) i na konstrukci zateplenou kontaktním zateplovacím systémem.  
Objekt je zateplen dvěma různými systémy Baumit. Zateplovací systém 
s povrchovou úpravou ze silikátové omítky tvoří izolační desky EPS-F (systém Baumit 
Pro), systém s povrchovou úpravou s obkladovými pásky Klinker tvoří izolační desky 
Baumit EPS-F (Baumit KERA EPS). Různé systémy jsou zvoleny proto, že systém 
Baumit pro nemá certifikaci pro použití obkladových cihelných pásků (nejen tento 
systém, certifikovaná skladba je jen pro systém KERA MINERAL a KERA EPS). 
11.1.1 Definice ETICS  
Zkratka ETICS je odvozena z anglických slov external thermal insulation 
composite systém, což v překladu znamená vnější tepelněizolační kompozitní systém. 
Jedná se o sestavu výrobků, které dodává výrobce ETICS a která obsahuje komponenty 
speciálně určené pro použití ETICS (v systému specifikovaná lepící hmota, 
tepelněizolační materiál, mechanicky kotvící prvky, základní vrstva a konečná 
povrchová úprava). 
 
Tabulka 1 - Legenda obecné skladby ETICS 
 




1 Lepící hmota 
2 Fasádní tepelně izolační desky 
3 Kotvící prvky 
4 Stěrková hmota+ sklotextilní síťovina 
5 Základní nátěr – penetrace  
6 Povrchová úprava – omítka, obklad 
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11.1.2 Výhody ETICS 
 Lepší tepelně technické vlastnosti konstrukce. 
 Snížení energetické náročnosti objektu. 
 Zkrácení otopné sezóny. 
 Úspora spotřeby tepelné energie a nákladů na vytápění. 
 Omezení rizika kondenzace nebo vzniku plísní na vnitřní m povrchu stěny. 
 Ochrana obvodových stěn před atmosférickými vlivy (zejména mráz a vlhkost). 
 Zlepšení tepelné pohody v objektu. 
 Eliminace vlivu systematických tepelných mostů. 
 Nižší cena oproti provětrávaným systémům. 
 Zlepšení akumulačních schopností stěn. 
 Menší tloušťka konstrukce oproti bezkontaktním zateplovacím systémům. 
 Snadná úprava. 
11.1.3 Nevýhody ETICS 
 Vyšší difúzní odpor. 
 Vyšší pracnost u členitých povrchů. 
 Nižší odolnost vůči mechanickému poškození. 
 Omezení klimatickými podmínkami a průběhem stavby (dokončenost mokrých 
procesů). 
 Náročné na přípravu (kladečský plán, statické posouzení, kvalita podkladu). 
 Ohřívání povrchu při použití tmavých odstínů povrchové vrstvy a tím následný 
vznik mikrotrhlin. 
11.1.4 Názvosloví používané při výpočtu 
 
Tabulka 2 - Názvosloví 
Označení Jednotka Definice 
U [W/m2K] Součinitel prostupu tepla 
UN,20 [W/m
2K] Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 
URec,20 [W/m
2K] Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 
UPasc,20 [W/m
2K] Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní 
budovy 
Rj [m
2K/W] Tepelný odpor i-té vrstvy konstrukce 
R [m2K/W] Tepelný odpor vícevrstvé konstrukce 
Rsi [m
2K/W] Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse [m
2K/W] Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
RT [m
2K/W] Úhrnný tepelný odpor konstrukce při prostupu tepla 
di [m] Tloušťka i-té vrstvy konstrukce 
λ [W/mK] Součinitel tepelné vodivosti konstrukce 
i [°C] Návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období 
e [°C] Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
 
Vztahy potřebné pro výpočet 
U=1/RT 
RT = Rsi +R+ Rse 
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Požadavek a doporučení normy ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu tepla U 
[W/m2K] u stěny vnější, s převažující návrhovou vnitřní teplotou i 18-22°C : 
 
Tabulka 3 - Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U [W/m
2
K] 
Požadovaná hodnota Doporučená hodnota Doporučená hodnota pro 
pasivní budovy 
UUN,20 URec,20 UPasc,20 
0,30 Těžká stěna: 0,25 
Lehká stěna: 0,20 
0,18-0,12 
 
11.1.5 Navržené skladby kontaktního zateplovacího systému  
 
Tabulka 4 - Navržené skladby kontaktního zateplovacího systému 
Baumit Pro Baumit KERA EPS 
 Lepící hmota Baumit ProContact  Lepící hmota Baumit StarContact 
 Fasádní desky EPS-F tl. 100 mm  Fasádní desky EPS-F tl. 100 mm 
 Hmoždinky Baumit STR U 2G  Hmoždinky STR U 2G 
 Stěrková hmota Baumit ProContact  Baumit StarContact 
 Výztužná tkanina Baumit StarTex  Výztužná tkanina Baumit KeraTex 
 Základní vrstva Baumit UniPrimer   
 Povrchová úprava Baumit SilikatTop  Keramické pásky Klinker 
 
11.2 Posouzení konstrukce 
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci: 
 Výpočet prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí umožňuje určit 
tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek 
porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2. 
Výpočet je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 
4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce. Do 
výpočtu lze zadávat konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky, konstrukce se 











Posouzení obvodové konstrukce na součinitel prostupu tepla 
11.2.1 Posouzení součinitele prostupu tepla U, zateplené konstrukce s povrchovou 














Posouzení obvodové konstrukce na součinitel prostupu tepla 
11.2.2 Posouzení součinitele prostupu tepla U, zateplené konstrukce s povrchovou 













Posouzení obvodové konstrukce na součinitel prostupu tepla 
11.2.3 Posouzení součinitele prostupu tepla U nezateplené konstrukce 




































Posouzení obvodové konstrukce na součinitel prostupu tepla 
11.2.4 Posouzení součinitele prostupu tepla U nezateplené konstrukce 















Výpočtem bylo prokázáno, že při zateplení objektu kontaktním zateplovacím 
systémem byly splněny doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní 
budovy.  
 Pasivní budova – taková budova, která má max. roční spotřebu tepla 15 
kWh/m2/rok. Zajišťuje komfortní vnitřní prostředí v zimním i letním období. 
Pokud by objekt zateplen nebyl, konstrukce splňuje požadavek na doporučenou 
hodnotu součinitele prostupu tepla. V případě, že by investor nevyžadoval, aby byl 
objekt pasivní, je z hlediska pořizovacích nákladů použití zateplovacího systému 
neekonomické. Návratnost investice do zateplovacího systému z hlediska úspory 
energie, minimálních nákladů na údržbu a opravy by bylo nutné určit podrobným 
porovnáním nákladů na provoz objektu. 
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 Cílem diplomové práce bylo zpracovat projekt přípravy a realizace 
polyfunkčního domu ve Velkých Bílovicích. Práce obsahuje technickou zprávu, která je 
rozdělena na průvodní a souhrnnou. Jsou zde shrnuty obecné informace o stavbě jako 
celku i o jednotlivých stavebních objektech. Zpracována je také koordinační situace 
s dopravním značením, které upravuje pravidla silničního provozu v blízkosti stavby. 
Pro stavbu byl vypracován časový a finanční plán, který znázorňuje čerpání financí 
v jednotlivých měsících a propočet dle THU.  
 Dále byla práce zaměřena na podrobnější řešení stavebního objektu SO 03 – 
penzionu s restaurací. Pro tento objekt byla vypracována studie realizace hlavních 
technologických etap stavebního objektu, technická zpráva k zařízení staveniště včetně 
dimenzování objektů zařízení staveniště, výpočtu nákladů na zařízení staveniště a 
výkresy znázorňující uspořádání zařízení staveniště, včetně schéma úpravy řešení 
zásobování staveniště materiálem pro určité stavební procesy. Byl také zpracován 
časový plán objektu včetně technologického normálu, bilance pracovníků a nasazení 
stavebních mechanismů, dále položkový rozpočet pro vybrané procesy v programu 
BUILDpower S. Pro vybrané procesy byl zpracován technologický předpis, konkrétně 
pro zdění svislých konstrukcí, železobetonovou monolitickou stropní konstrukci a 
kontaktní zateplovací systém. Předpisy jsem doplnila o kontrolní a zkušební plány, plán 
BOZP, výpočet doby odbednění stropní konstrukce, schémata bednění a vybrané 
schémata provedení zateplovacího systému. Na závěr byl vypracován návod na užívání 
stavby po jejím předání stavebníkovi a tepelné posouzení obvodové konstrukce pro 




















Seznam použitých zdrojů 
 Jednotlivé kapitoly této diplomové práce obsahují ve svém závěru seznam 
použitých zdrojů a literatury. Níže je uvedena nejčastěji používaná literatura a zdroje. 
Literatura: 
Stavební zákon a vyhlášky: autorizované profese, vyvlastnění : podle stavu k 1.4.2015. 
Ostrava: Sagit, 2006-. ÚZ. ISBN 978-80-7488-109-1 
Motyčka, V.; CW22 – Stavebně technologické projektování (modul 2)– Studijní 
materiály; VUT v Brně; Získáno 09/2017; Studijní materiál předmětu. 
Lízal, P., Technologie staveb I – Lešení na stavbách (modul 9); VUT v Brně studijní 
opora pro studijní účely, vydáno 2005 v Brně. 
Lízal, P., Technologie stavebních prací II – Stavba lešení (modul 10); VUT v Brně 
studijní opora pro studijní účely, vydáno 2005 v Brně. 
JARSKÝ,Č., MUSIL,F., SVOBODA,P., LÍZAL,P., MOTYČKA,V.,ČERNÝ,J.: 
Technologie staveb II.Příprava a realizace staveb,CERM Brno 2003, ISBN-7204-282-3. 
MOTYČKA,V., LÍZAL, P., HRAZDIL,V., MARŠÁL,P.: Technologie staveb I. 
Technologie stavebních procesů část 2, Hrubá vrchní stavba, CERM Brno 2005, ISBN 
80-214-2873-2. 
BIELY,B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009. 
HENKOVÁ, S.: Stavební stroje (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007. 













Webové stránky obsahující zákony České republiky, nařízení vlády České republiky a 
vyhlášky vlády České republiky, České státní normy. 
Technické listy výrobců materiálů – elektronické zpracování. 
Část poskytnuté projektové dokumentace. 
256 
 
Seznam použitých zkratek 
NP – nadzemní podlaží 
SO – stavební objekt 
IO – inženýrský objekt 
NN – nízké napětí 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
SV – stavbyvedoucí 
M – mistr 
TDI – technický dozor investora 
G – geodet 
TP – technologický předpis 
SD – stavební deník 
ZOV – zásady organizace výstavby 
ŽB – železobeton 
OOPP – osobní ochranné pracovní pomůcky 
PD – projektová dokumentace 
ZS – zařízení staveniště 
č.m. – číslo místnosti 
Σ - suma, součet 
viz. – hleď na 
tzn. – to znamená 
např. – například 
atd. – a tak dále 
max. – maximálně 
min. – minimálně 
cca – zhruba 
Sb. – sbírky 
B.p.v. – balt po vyrovnání  
m.n.n. – metrů nad mořem 
Seznam softwarů 
ArchiCAD 2018 
CONTEC, Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 






Příloha č. 1 – Časový a finanční plán stavby, situace  
 Koordinační situace s dopravním značením  V1 
 Časový plán stavby - objektový 1.1 
 Finanční plán stavby - objektový 1.2. 
  
Příloha č. 2 – časový plán SO 03  
 Časový plán objektu SO 03 2.1. 
 Technologický normál  2.2. 
 Nasazení hlavních stavebních mechanismů  2.3. 
 Bilance pracovníků  2.4. 
  
Příloha č. 3 – Zařízení staveniště  
 Zařízení staveniště – hrubá spodní stavba V2 V2 
 Zařízení staveniště – hrubá vrchní stavba V2 
 Zařízení staveniště – dokončovací práce V3 
 Schéma umístění autojeřábu při betonáži stropní konstrukce S1 
 Schéma úpravy vjezdu na staveniště S2 
  
Příloha č. 4 – ŽB monolitická stropní konstrukce  
 Schéma nosné konstrukce bednění S3 
 Schéma ochranné konstrukce bednění S4 
 Schéma kladení bednících desek S5 
 Výpočet doby částečného odbednění ŽB monolitické stropní konstrukce 4.1. 
  
Příloha č. 5 – Kontaktní zateplovací systém  
 Schéma provedení zateplení v rohu objektu S6 
 Schéma zateplení ostění okenního otvoru S7 
 Schéma zateplení nadpraží okenního otvoru S8 
 Schéma zateplení parapetu S9 
 Schéma rozmístění různých skladeb zateplovacího systému S10 
  
Příloha č. 6 – Rozpočet  
 Propočet stavby dle THU 6.1. 
 Položkový rozpočet vybraných procesů SO 03 6.2. 
  
Příloha č. 7 – Kontrolní a zkušební plány  
 Kontrolní a zkušební plán pro zdění svislých konstrukcí 7.1 
 Kontrolní a zkušební plán pro ŽB monolitickou stropní konstrukci 7.2. 
 Kontrolní a zkušební plán pro kontaktní zateplovací systém 7.3. 
 
 
